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LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO1 
 

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,  
el 29 de diciembre de 1998 

 
Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  

el 15 de marzo de 2024 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por 
objeto normar las acciones referentes a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la 
obra pública y de los servicios relacionados con está, que realicen las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México emitirá las 
políticas administrativas, bases y lineamientos para las materias (sic) que se refiere 
esta Ley y su Reglamento, así́́́́ como los acuerdos que se referirán a la creación del 
Comité́́́́  Central de Obras de la Ciudad de México, los Subcomités de Obras de las 
áreas del Sector Obras, sus funciones, responsabilidades e integración de sus 
elementos. 
 
I. La persona titular de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México establecerá un 
Comité Central de Obras con representantes de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México que ejecuten obra 
pública, cuya integración será conforme lo establece el Reglamento. 
 
En cada alcaldía se establecerá un Subcomité de la Alcaldía de Obras el cual tendrá 
autonomía funcional respecto del Comité Central y de los demás subcomités de las 
alcaldías, y su integración será conforme lo establezca el Reglamento. Tratándose 
de obras públicas que incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la 
Ciudad o tengan impacto en dos o más Alcaldías corresponderá conocer y resolver 
al Comité Central. 
 
Las entidades establecerán Comités de Obras Públicas, por aprobación expresa de 
sus órganos de gobierno, cuya integración y funcionamiento quedarán sujetos a lo 
dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su integración a 
dos ciudadanos designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
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La Administración Pública de la Ciudad de México se abstendrá de crear 
Fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, cuya 
finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento. 
 
Los trabajos de intercambio educativo y tecnológico, estudios, investigaciones y en 
su caso, obras especializadas que la Administración Pública de la Ciudad de México 
lleve a cabo con las Dependencias, Entidades o Estados de la Federación, o con 
instituciones públicas de investigación y de enseñanza superior, no podrán ser 
contratados ni subcontratados por estos con terceros y se regirán de acuerdo con 
las particularidades de cada caso en concreto, no siendo objeto de esta Ley. 2 
 
Artículo 2º.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Administración Pública de la Ciudad de México: el conjunto de órganos que 
componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la 
Ciudad de México;3 
 
II. Secretaría: la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;4 
 
III. Secretaría de la Contraloría: la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México;5 
 
IV. Dependencias: la persona titular de la Jefatura de Gobierno, las Secretarías y 
la Secretaría de la Contraloría General, que integran la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México; 6 
 
V. Entidades: organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos de la Ciudad de México; 7 
 
VI. Órganos Desconcentrados: los Órganos Administrativos diferentes de los 
Órganos Políticos Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, que están 
subordinados a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
o bien a la dependencia que ésta determine; 8 
 
VII. Alcaldías: los Órganos Político- Administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 9 
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VIII. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 
 
IX. Políticas: son las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Obra Pública que establecen detalladamente procedimientos a seguir en materia de 
obras públicas por la Administración Pública de la Ciudad de México y las personas 
físicas y morales que participen en cualquiera de sus procesos, para dar 
cumplimiento a los aspectos establecidos en la Ley y su Reglamento;10 
 
X. Tratados: los definidos como tales en la Fracción I del Artículo 2 de la Ley sobre 
Celebración de Tratados; 
 
XI. Concurso: Llamamiento a quienes estén en condiciones de encargase de 
ejecutar una obra pública a fin de elegir la propuesta que ofrezca las mayores 
ventajas; 
 
XII. Concursante: la persona física o moral interesa, que adquiere bases y participa 
en el proceso de concurso de una obra pública; 
 
XIII. Contratista: la persona física o moral que celebre contratos para la ejecución, 
suministros o servicios en la realización de la obra pública; 
 
XIV. Comité: el Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Ciudad de México, Central, de las Alcaldías o de las Entidades;11 
 
XV. Cámara: la asociación privada que agrupa personas físicas o morales con 
intereses comunes; 
 
XVI. Colegio: la asociación privada que agrupa profesionales de una misma 
disciplina académica con intereses comunes; 
 
XVII. Proyecto Ejecutivo de Obra: el conjunto de planos, memorias descriptivas y 
de cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la 
información y definen los aspectos para la construcción de una obra; 
 
XVIII. Análisis Económico de Obra Pública: el estudio técnico financiero que 
muestra la viabilidad de la obra; o bien, el estudio del costo/beneficio 
correspondiente a la evaluación de propuestas en licitaciones de proyectos 
integrales; 
 
XIX. Normativa de la Administración Pública de la Ciudad de México: el 
conjunto de disposiciones internas cuyo objeto es definir el marco de referencia para 
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la elaboración de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las obras 
públicas;12 
 
XX. Arrendamiento: Acto jurídico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de 
bienes muebles a plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y determinado; 
y (sic) 
 
XXI. Arrendamiento Financiero: El contrato de arrendamiento financiero 
establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;13 
 
XXII. Bases: Son los documentos que contienen las condiciones o cláusulas 
necesarias para regular el procedimiento de licitación, el contrato y la ejecución de 
una obra pública;14 
 
XXIII. Convocatoria: publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para 
llamar al proceso de licitación pública nacional o internacional de una obra pública, 
a las personas físicas o morales interesadas para que presenten sus propuestas;15 
 
XXIV. Entrega - Recepción: Acto mediante el cual un contratista realiza la entrega 
física de una obra pública contratada con la Administración Pública y ésta a su vez 
recibe, previa revisión del cumplimiento de las disposiciones contractuales 
correspondientes;16 
 
XXV. Estimación: Documentación comprobatoria de la aplicación de las 
condiciones de pago establecidas en el contrato, para la obra ejecutada en el 
periodo autorizado;17 
 
XXVI. Residencia de Obra: las personas servidoras públicas de la estructura de la 
organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de las alcaldías y 
entidades, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, 
designado(s) por el titular de las mismas, para llevar a cabo la dirección, 
coordinación y supervisión de la obra pública;18 
 
XXVII. Supervisión de Obra Pública: las personas servidoras públicas de la 
estructura de la organización de las dependencias, órganos desconcentrados, de 
las alcaldías y entidades o contratista de servicios relacionados con la obra pública, 
con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, designadas por el titular 
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de las mismas, para llevar a cabo la supervisión de una obra pública conforme se 
establece en las Normas de Construcción;19 
 
XXVIII. Normas de Construcción: son los libros de Normas de Construcción de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, elaborados conforme indican las 
Políticas, mismos que emite la Secretaría a través de la Coordinación Sectorial de 
Normas, Especificaciones y Precios Unitarios que establecen los requisitos de 
ejecución de los conceptos de trabajo, determinan el alcance del mismo en términos 
de costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
unidades de medición y base de pago en función de lo que el Gobierno de la Ciudad 
de México entiende como concepto de trabajo y la persona contratista puede cobrar 
por él; y20 
 
XXIX. Contrato Multianual: Un contrato cuya vigencia comprenda más de un 
ejercicio presupuestal.21 
 
XXX. Proveedores Salarialmente Responsables: Los proveedores que hayan 
comprobado fehacientemente, a través de mecanismos y/o la documentación 
idónea, que sus trabajadores y trabajadores de terceros que presten servicios en 
sus instalaciones perciban un salario equivalente a 1.18 veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México o en su caso el salario mínimo vigente, sí este fuese mayor 
al múltiplo de la Unidad de Cuenta antes referido, y cumplir con sus obligaciones en 
materia de seguridad social.22 
 
Artículo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:23 
 
A. La obra, dentro de la cual podrán estar: 
 
I. La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, 
reparación y demolición de bienes inmuebles; 
 
II. Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y 
aprovechamiento del subsuelo; 
 
III. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos; 
 
IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, operación, 
reparación y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable en la materia 
relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Ciudad de México, 
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equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la impartición de un servicio público a 
cargo de cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;24 
 
V. El suministro de materiales, mobiliario y equipos que se vayan a incorporar a 
obras nuevas, a las de rehabilitación o aquéllas que se construyan para su 
mejoramiento, cuya adquisición quede exceptuada de lo establecido por la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal; 
 
VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria; 
 
VII. Los trabajos destinados a la preservación, mantenimiento y restauración del 
medio ambiente, y 
 
VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga a las Fracciones anteriores. 
 
B. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán estar: 
 
I. Estudios previos.- Investigaciones generales y de experimentación, estudios de 
tenencia de la tierra o de uso del suelo, topográficos, hidráulicos, hidrológicos, 
geohidrológicos, de mecánica de suelos, sismológicos, batimétricos, 
aerofotométricos, de impacto ambiental, de impacto social y de impacto urbano, del 
medio ambiente, ecológicos, sociológicos. demográficos, urbanísticos, 
arquitectónicos, otros del ámbito de la ingeniería y anteproyectos diversos; 
 
II. Estudios técnicos.- Trabajos de investigación específica, interpretación y emisión 
de resultados, de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 
sismología, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, meteorología; así 
como los pertenecientes a la rama de gestión, incluyendo los económicos y de 
planeación de preinversión, factibilidad técnico-económica, ecológica o social, de 
afectación para indemnizaciones; de evaluación, adaptación, financieros, de 
desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones, catálogos de conceptos, 
precios unitarios, presupuestos de referencia, así como estudios de mercado; 
peritajes y avalúos; 
 
III. Proyectos.- Planeación y diseños de ingeniería civil, industrial, electromecánica 
y de cualquier otra especialidad de la ingeniería; la planeación, y diseños urbanos, 
arquitectónicos, de restauración, gráficos, industriales y artísticos, y de cualquier 
otra especialidad de la arquitectura y del diseño; 
 
IV. Supervisión de obras.- revisión de planos, especificaciones y procedimientos de 
construcción; coordinación y dirección de obras, cuantificación o revisión de 
volumetría, preparación y elaboración de documentos para las licitaciones; 
verificación de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de las 
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obras incluyendo laboratorios de análisis y control de calidad, mecánica de suelos, 
resistencia de materiales, radiografías industriales, cuantificación de volúmenes 
ejecutados, revisión, conciliación y aprobación de números generadores y 
verificación del cumplimiento respecto a programas; verificación del cumplimiento 
de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, así́́́́ como del contrato de 
que se trate; recepción, liquidación y finiquito de la obra, integración de grupos 
técnico - administrativos, capacitación, actualización continua, acorde con las 
disposiciones de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;25 
 
V. Coordinación de supervisión. - actividades consistentes en el establecimiento de 
criterios, procedimientos y normas de operación con el fin de lograr la concurrencia 
armónica de todos los elementos que participan en la ejecución de proyectos, obras 
y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades se basan en la 
concertación interdisciplinaria para organizar y conjuntar información sistemática de 
las diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal información, proporcionada por 
las respectivas residencias de supervisión de obra, se verificará mediante vistas 
periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas de coordinación y 
avances de obras y de actividades, corroborando que las supervisiones cumplan 
con sus funciones. Con objeto de poder evaluar e interpretar esta información se 
elaborarán informes del estado que guardan las obras que se coordinan, que 
incluirán el desempeño de las supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, la oportuna toma de decisiones y lograr que las 
obras se ejecuten conforme los proyectos, especificaciones, programas y 
presupuestos;26 
 
VI. Gerencia de obra. - trabajos con un enfoque integrador que propicien con 
eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propósitos que para un proyecto tiene 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, y que colateralmente 
incluyan los correspondientes a las Fracciones IV y VII de este Artículo, asimismo 
ejecutará las acciones pertinentes para la realización oportuna de proyectos 
específicos;27 
 
VII. Supervisión de estudios y proyectos.- Verificación del cumplimiento de 
programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecución de los 
trabajos, verificación de cumplimiento de esta ley y de las disposiciones que de ella 
emanen, del contrato específico, su recepción, liquidación y finiquito; 
 
VIII. Administración de obras.- Los trabajos relativos a la administración de obras, 
incluyendo los de registro, seguimiento y control, coordinación y dirección de obras, 
tales como gerencia de proyectos o de construcción, trabajos de coordinación, de 
organización, de mercadotecnia, los de administración de empresas u organismos, 
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los estudios de producción, de distribución y transporte, de informática, sistemas y 
comunicaciones, los de desarrollo y administración de recursos humanos, los de 
inspección y de certificación; 
 
IX. Consultorías.- Los dictámenes, tercerías, opiniones profesionales y auditorías 
que podrán ser requeridas en cualquier etapa de la obra pública; los servicios de 
apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología, entre 
otros, y 
 
X. Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de esta Ley. 
 
C. Proyecto integral: Es aquel en el cual el contratista se obliga desde el diseño de 
la obra hasta su terminación total, incluyendo investigaciones previas, estudios, 
diseños, elaboración del proyecto ejecutivo y proyectos de todo tipo, la obra civil, 
producción, fabricación, traslado, instalación, equipamiento, bienes muebles, 
construcción total de la obra, capacitación, pruebas e inicio de operación del bien 
construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de tecnología.28 
 
Esta ley no será aplicable a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo 
regulados por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y el Código Financiero 
del Distrito Federal, ni a las concesiones reguladas por la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público.29 
 
Artículo 4°.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados y convenios de coordinación interinstitucional que resulten de observancia 
obligatoria para la Administración Pública de la Ciudad de México.30 
 
Artículo 5°.- Estará́́́́  sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra pública que se 
realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, excepto los casos citados en el artículo 1°, noveno párrafo de la misma, así́́́́ 
como las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a 
los convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos 
de coordinación fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda pública.31 
 
Artículo 6°.- Concluida la obra pública, o recibida parte utilizable de la misma, será́́́  
obligación de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad vigilar que 
el área que debe operarla reciba oportunamente, de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, con planos actualizados, 
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así́́́ como los 
manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento 
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correspondientes, y los certificados de garantía de calidad de los bienes 
instalados.32 
 
Será responsabilidad de las dependencias. órganos desconcentrados, alcaldías o 
entidades dar de alta los bienes con que cuenten en Patrimonio del Gobierno, a fin 
de que sean asegurados; asimismo, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades deberán mantener adecuada y satisfactoriamente en 
condiciones de uso óptimo estos bienes. 33 
 
Artículo 7°.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
establecerá́́́  las políticas necesarias para la adopción e instrumentación de las 
acciones que se deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para que se 
observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la 
descentralización de las funciones y la efectiva delegación de facultades. 34 
 
Artículo 8º.- En lo no previsto por esta Ley, será aplicable el Código Civil para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley del Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público. 
 
Artículo 9°.- Cuando en la construcción de una obra pública, una dependencia, 
alcaldía, órgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeación, 
programación y presupuestación, y otra dependencia, alcaldía, órgano 
desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecución quedará en cada uno la 
responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con el ámbito de 
su competencia.35 
 
Artículo 10.- Las diferencias que en el ámbito administrativo se susciten con motivo 
de la interpretación y aplicación de esta ley, serán resueltas por la Secretaría de la 
Contraloría.36 
 
En lo relativo a las controversias en la interpretación y aplicación de los contratos, 
convenios y actos de que estos se deriven y que hayan sido celebrados con base 
en esta Ley, serán resueltas por los Tribunales competentes de la Ciudad de 
México37 
 
Artículo 11.- Los contratos que celebren las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades para ejecutar obra pública fuera del 
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territorio de la Ciudad de México, se regirán en lo conducente por esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto por la legislación del lugar donde se formalice el acto.38 

 
Artículo 12.- El gasto de la obra pública, incluyendo el de inversión que haya que 
hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder de la Ciudad de 
México, se sujetará a las disposiciones específicas anuales de los Presupuestos de 
Egresos de la Ciudad de México, así́́́ como a lo previsto en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.39 
 
Artículo 13.- Estarán facultados para interpretar esta Ley:40 
 
a) La Secretaría en lo relativo para efectos técnicos. 
 
b) La Secretaría de la Contraloría en lo relativo a efectos administrativos41 
 
c) La Consejería Jurídica y de Servicios en lo relativo a efectos jurídicos. 
 
d) La Secretaría de Administración y Finanzas en lo relativo a las acciones relativas 
a la programación.42 
 
Dichas autoridades en el ámbito de su competencia, dictarán los criterios 
específicos necesarios para su aplicación, en un plazo no mayor a quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de solicitud de 
interpretación, y salvo que las mismas requieran ampliar el plazo, la autoridad hará 
del conocimiento por escrito al interesado dentro del período inicial. 
 
Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podrá hacer del conocimiento al 
interesado del criterio tomado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.43 
 
La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos de control interno, 
intervendrá́́́́  conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para 
contratar obra pública, a fin de que manera preventiva se vigile que las 
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con la contratación y 
ejecución de la obra pública.44 
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Artículo 14.- La Secretaría, la Secretaría de Administración y Finanzas y la 
Secretaría de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
contratar asesoría técnica para la realización de investigaciones de mercado, de 
mejoramiento del sistema de contratación de Obra Pública, verificación de precios, 
pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto de esta Ley.45 
 
Para los efectos del párrafo anterior, las citadas dependencias pondrán a 
disposición entre sí, los resultados de los trabajos objeto de los respectivos 
contratos de asesoría técnica. 
 
Artículo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades en contravención a lo dispuesto 
por esta Ley, serán nulos de pleno derecho.46 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 16.- En la planeación de la obra pública, incluyendo las obras 
concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades deberán sujetarse a los objetivos y prioridades de:47 
 
I. El Plan Nacional de Desarrollo; 
 
II. Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México;48 
 
III. Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;49 
 
IV. Los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, y Programas 
Parciales de Colonias Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, y50 
 
V. Otros planes y programas que señalen las disposiciones legales aplicables. 
 
Asimismo, se escuchará y evaluará la opinión de los órganos de participación 
ciudadana a través de sus representantes, dentro del contexto correspondiente. 
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Artículo 17.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
elaborarán sus programas y presupuestos, puestos de obra pública, 
considerando:51 
 
I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los planes 
correspondientes; 
 
II. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios de campo que se 
requieran, incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura y de 
ingeniería necesarios; 
 
III. Las características ambientales, climatológicas y geográficas del lugar en que 
deba realizarse el trabajo; 
 
IV. Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano y 
de impacto social que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, 
ecológica, urbana y social en la realización de la obra; 
 
V. Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate; 
 
VI. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de los trabajos, 
incluyendo obras de infraestructura principales, complementarias, accesorias, así 
como de inicio de operación de las mismas; 
 
VII. Los trabajos en conjunto como proyectos integrales a realizar; 
 
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para su 
ejecución, así como los gastos de operación; 
 
IX. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de 
iniciación y terminación de cada trabajo; 
 
X. La adquisición, regulación de la tenencia de la tierra, así como la obtención de 
los dictámenes, licencias y permisos, y demás autorizaciones que se deban tramitar 
y obtener, necesarios para la ejecución de los trabajos que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables;52 
 
XI. La ejecución de los trabajos, en donde se deberá estimar lo que se vaya a 
realizar por contrato, separado de lo que se vaya a realizar con personal de su 
organización; en cuyo caso habrá que desglosar los costos de los recursos 
necesarios por aplicar, por concepto de suministro de materiales, maquinaria, 
equipos o de accesorios, los cargos para pruebas y la asignación de personal tanto 
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para la ejecución como para la supervisión. En caso de contrato deberán preverse 
los precios unitarios en el mercado, de los trabajos a ejecutar; 
 
XII. Los trabajos de conservación y mantenimiento, preventivo y correctivo de los 
bienes inmuebles actuales a su cargo y los que se vayan incorporando; 
 
XIII. Tratándose de obra pública financiada, total o parcialmente por las personas 
contratistas, se sujetará a lo señalado por la Secretaría de Administración y 
Finanzas; y53 
 
XIV. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo con la 
naturaleza y características de la obra. 
 
Artículo 18.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
estarán obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el medio urbano 
que pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios de 
impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia de protección civil, 
previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos deberán incluir las 
obras necesarias para que se preserven o restauren las condiciones ambientales 
cuando estás pudieran deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades con atribuciones en 
la materia. En cuanto a impacto urbano, se deberán prever los trabajos de 
restauración de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, así́́́ como que se 
tengan en cuenta los aspectos básicos sobre factibilidad de dotación de servicios, 
vialidad y facilidades para los discapacitados, atendiendo las leyes y reglamentos 
respectivos, debiéndose evitar las barreras arquitectónicas que se pudieran producir 
con los proyectos.54 
 
En la ejecución de toda obra pública de construcción que realice la Administración 
Pública de la Ciudad de México, se deberá utilizar materiales reciclados, producto 
del reciclaje de residuos de la construcción y demolición, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 55 
 
Asimismo, deberá recolectar y transportar los residuos de la construcción y 
demolición a las plantas de reciclaje de residuos de la construcción y demolición 
autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, debiendo 
cumplir con las disposiciones que establecen las normas ambientales de la Ciudad 
de México en esta materia. 56 
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Cuando se trate de obra pública en monumentos, predios colindantes a estos o 
zonas de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos se dará intervención a 
las instituciones competentes en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 19.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, primero verificarán si en sus 
archivos o en los de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades afines dentro de la Ciudad de México, existen estudios o proyectos 
estrictamente aplicables, o técnica y económicamente adaptables sobre la materia. 
De resultar positiva la verificación y de comprobarse que el estudio o proyecto 
localizado satisface los requerimientos de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía y entidad, solamente se procederá a la contratación de la adecuación que 
haya que hacerle al proyecto.57 
 
Artículo 20.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México remitirán sus programas y 
presupuestos de obra pública a la Secretaría de Administración y Finanzas, en la 
fecha y forma que esta señale.58 
 
La planeación del gasto deberá́́́  ajustarse, en su caso, por las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, a los programas y presupuestos de obra pública remitidos a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, conforme al Presupuesto de Egresos 
definitivo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México. 59 
 
Artículo 20 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades podrán prever en los Contratos Multianuales los mecanismos y 
estructuras financieras que se requieran para garantizar el pago a la persona 
contratista, en términos de lo dispuesto por la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 
demás normativa aplicable.60 
 
Artículo 21.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, a más tardar dentro de los 
treinta días posteriores a la recepción de la autorización presupuestal, darán a 
conocer a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la disponibilidad de 
sus programas anuales de obra pública, salvo que medie causa debidamente 
justificada para no hacerlo en dicho plazo.61 
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Artículo 22.- Cuando la ejecución de una obra pública rebase un ejercicio 
presupuestal, deberá elaborarse tanto el presupuesto total como los 
correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios subsecuentes 
al primero, se actualizarán con los costos vigentes en el mercado al inicio del 
ejercicio correspondiente.62 
 
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que inicien en el ejercicio 
fiscal siguiente o continúen durante varios ejercicios fiscales se realizarán conforme 
a lo previsto en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás normativa 
aplicable, y estarán regidos por esta ley únicamente en lo referente a los 
procedimientos de contratación y ejecución de obra pública. 63 
 
Para efectos de este artículo, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, observarán lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México y las disposiciones que emita la Secretaría de Administración y Finanzas.64 

 
TITULO TERCERO 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y LOS CONTRATOS 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando cuenten 
con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.65 
 
En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos 
disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así́́́ como también contratos 
cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. 
Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en 
el que se prevé́́́  el inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos 
estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, 
sin que la no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna 
para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se 
considerará nulo.66 
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Tratándose de obra se requerirá, además de contar con los estudios y con el 
proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure 
que la obra se desarrollará ininterrumpidamente al contarse con las oportunas 
soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes; 
normas de construcción; especificaciones en su caso, especificaciones particulares 
de cada proyecto; programa de ejecución, y cuando sea necesario el programa de 
suministro y un costo estimado de la obra.67 
 
Se exceptúan de lo anterior:68 
 
a) Los casos en los que de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente sólo sean 
necesarios los términos de referencia a las especificaciones de trabajo o los planos 
o croquis que precisen los trabajos a realizar, independientemente de las 
especificaciones técnicas y normas de construcción que emita la Secretaría y 
resulten aplicables; y 
 
b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que 
pueden ejecutarse sin necesidad de alguno de los elementos citados en el inciso 
anterior, como pueden ser el caso del bacheo, reparación de fuga en instalaciones 
hidráulicas y otras en las que tan sólo será necesaria su presupuestación. 
 
c) Los proyectos integrales a precio alzado en los que el contratista se obliga a 
realizar las obras desde el diseño incluyendo el proyecto ejecutivo hasta su 
terminación.69 
 
Concluido el proyecto ejecutivo, la persona contratista deberá́́́  realizar el catálogo 
de conceptos, el cual debe contener la descripción de todos y cada uno de los 
conceptos a ejecutar para la realización de la construcción, clasificados en partidas 
por especialidad de trabajo, con unidad de medida, así́́́ como las cantidades de obra 
a ejecutarse en apego a las Normas de Construcción de la Administración Pública 
de la Ciudad de México.70 
 
Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este 
artículo, serán responsables en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.71 
 
Artículo 24.- La obra pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones 
públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y 
administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos 
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desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a 
la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.72 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su 
responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a 
continuación se señalan:73 
 
A) Licitación pública; 
 
B) Invitación restringida a cuando menos tres concursantes, y 
 
C) Adjudicación directa. 
 
Artículo 25.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
 
A. Tratándose de obras públicas: 
 
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad 
mexicana, o 
 
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad 
mexicana como extranjera. 
 
B. Tratándose de suministros para obra nueva, para rehabilitación y para 
reacondicionamientos: 
 
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad 
mexicana, y los bienes por adquirir tengan cuando menos el 50% de contenido 
nacional, o 
 
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad 
mexicana como extranjera, y los bienes a adquirir sean de origen nacional o 
extranjero. 
 
Solamente se llevarán a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:74 
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a) Cuando resulte obligatorio para la Administración Pública para la Ciudad de 
México conforme a lo establecido en los tratados o cuando la obra sea financiada 
con créditos externos;75 
 
b) Cuando, previa investigación que realice la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, los contratistas nacionales no cuenten con la 
capacidad para la ejecución de la obra pública o sea conveniente en términos de 
calidad o precio. 76 
 
En las licitaciones públicas internacionales, podrá requerirse la incorporación de 
materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional, 
por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocatoria. 
 
Artículo 26.- La venta de bases comprenderá un lapso mínimo de tres días hábiles 
contados a partir de la publicación de la convocatoria tanto para licitación pública 
nacional como internacional.77 
 
Para los actos relativos a la visita al sitio de ejecución de la obra pública; la 
celebración de la junta de aclaraciones; del acto de presentación y apertura del 
sobre único; y el fallo, las convocantes determinarán en las bases de la licitación 
respectiva, los plazos en que se llevará acabo cada uno de éstos, los cuales no 
podrán ser menores de tres días hábiles entre cada acto. 
 
La emisión del fallo podrá diferirse por una sola vez por causas justificadas, hasta 
por cinco días. 
 
Artículo 27.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones a cargo de la persona contratista.78 
 
Asimismo, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran 
razones de interés general. 79 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán por 
causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada. 

80 
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Cuando por caso fortuito o por motivos de fuerza mayor no imputable a la persona 
contratista, fuera improbable cumplir con el programa de ejecución de los trabajos, 
la persona contratista solicitará oportunamente y por escrito la prórroga que 
considere necesaria, expresando los motivos en que apoye su solicitud. La 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía y entidad contratante, resolverá́́́  en 
un plazo no mayor de treinta días naturales sobre la justificación o procedencia de 
la prórroga y, en su caso, concederá́́́  la que haya solicitado la persona contratista o 
la que ella estime conveniente y se harán conjuntamente las modificaciones 
correspondientes al programa. 81 
 
En estos casos, siempre deberá atenderse al criterio de oportunidad para el 
beneficio a la población usuaria de la obra que se trate, (sic)82 
 
En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada por causas 
imputables a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, ésta 
pagará los gastos no recuperables de la persona contratista; si son imputables a 
ésta, la persona contratista pagará a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 
Alcaldía ó entidad los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.83 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CONVOCATORIAS Y LAS BASES PARA LICITACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 
 
Artículo 28.- Las convocatorias que podrán referirse a una o más obras públicas, 
se publicarán en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México deberán contener:84 
 
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;85 
 
II. La indicación de los lugares, fechas y horarios, además de la forma en que los 
interesados podrán obtener las bases, estableciendo que debe ser en forma directa 
o a través de medios electrónicos o sistemas informáticos y, en su caso, el costo y 
forma de pago de las mismas. Cuando el documento que contenga las bases 
implique un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de erogaciones 
por publicación de la convocatoria y de los documentos que se entreguen; los 
interesados podrán revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo, 
el cual será requisito para adquirir las bases y participar en el concurso; 
 
III. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y entrega de la 
propuesta completa y apertura de la propuesta técnica; 
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IV. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; idioma o idiomas 
además del español, en que podrán presentarse las propuestas. Para el caso de 
obra pública con préstamos extranjeros, indicar referencia del préstamo; 
 
V. La descripción general de la obra pública, y el lugar donde ésta se llevará a cabo, 
así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de ella, o 
asociarse para fines de financiamiento o ejecución de la misma; 
 
VI. Fechas programadas de inicio y de terminación de los trabajos; 
 
VII. La experiencia técnica y la capacidad financiera, administrativa y de control, 
además de otros indicadores que se requieran para participar en el concurso, de 
acuerdo con las características del trabajo, así como el Registro de Contratistas que 
deberá obtenerse en la Secretaría, de acuerdo con la especialidad de que se trate, 
y demás requisitos generales que tendrán que cumplir los interesados. El capital 
contable y los demás indicadores que determinen la capacidad financiera, deberán 
calcularse de acuerdo con lo indicado en las políticas administrativas, bases y 
lineamientos; 
 
VIII. La información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y 
 
IX. Los criterios generales conforme los cuales se adjudicará el contrato. 
 
Artículo 29.- En las bases que emitan las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, para las licitaciones públicas se establecerá́́́́  que las 
propuestas, invariablemente se presenten en unidades de moneda nacional, y de 
así́́́ considerarlo la convocante las bases serán puestas a disposición de los 
interesados en medios magnéticos y contendrán como mínimo, lo siguiente: 86 
 
I. Como título, Administración Pública de la Ciudad de México y el nombre de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante;87 
 
II. Garantías por constituir, fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones acerca de 
las bases del concurso, indicando que si en el proceso se necesitaran más de una, 
éstas se definirán conforme se requieran, siendo obligatoria la asistencia de 
personal calificado a las juntas de aclaraciones que, en su caso, se realicen; 
III. Señalamiento de que, el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados 
en las bases que afecte las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras 
o administrativas de la propuesta, será causa de descalificación y que el 

                                                           
86 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
87 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 



 
 

 

21 
 

incumplimiento de requisitos que no afecten dichas condiciones, se deberá sujetar 
a lo que señalan las disposiciones jurídicas aplicables;88 
 
IV. El idioma o idiomas, además del español en que podrán presentarse las 
propuestas; 
 
V. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases del 
concurso, así como en las propuestas presentadas por los concursantes, podrán 
ser negociadas; 
 
VI. La documentación general que se requiera para preparar la propuesta, donde 
se incluirán formatos en blanco para referencia en la presentación en lo que 
concierne a relaciones de materiales, salarios, maquinaria o equipo: 
 
a) En el caso de obra, los proyectos urbano, arquitectónico y de ingeniería que se 
requieran para preparar la propuesta, normas de construcción, especificaciones en 
el caso de que las hubiera, especificaciones particulares de proyecto, 
procedimientos de construcción, otras normas, leyes y reglamentos aplicables; 
catálogo de conceptos por partidas, con cantidades y unidades de trabajo y relación 
de conceptos de trabajo de los cuales deberán presentar análisis, y la relación de 
los costos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción que 
intervienen en los análisis anteriores; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, las leyes, normas, 
reglas, términos de referencia; en el caso de proyectos, el programa de 
necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el 
Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México y sus Normas 
Técnicas Complementarias, para el diseño seguro y estable de las obras y la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para prevención de siniestros, 
entre otros, y demás condiciones aplicables en la realización del servicio; cantidades 
y unidades de medición de los conceptos del servicio, y la relación de salarios de 
profesionales, de materiales a utilizar y de quipos de apoyo;89 
 
c) En el caso del proyecto integral, el programa de necesidades, las referencias por 
lo que hace a la legislación general que se debe cumplir en la realización del 
proyecto ejecutivo de la obra y la obra misma, normas de construcción y 
especificaciones, reglamento de construcciones y normas técnicas 
complementarias, con el señalamiento de los procedimientos constructivos, las 
especificaciones particulares del proyecto ejecutivo de la obra, y todo lo necesario 
según el proyecto integral de que se trate, será responsabilidad del proponente 
realizarlo. 
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d) En el caso de obras cuyas condiciones de pago sean a precio alzado:90 
 
1. La explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición, 
agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, 
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno 
de ellos. Tratándose de proyectos integrales el licitante señalará las normas de 
calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará, las cuales deberán apegarse 
a las establecidas por la convocante en las bases de licitación; 
 
2. Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a 
ejecutar o bien, la ruta crítica, con base a lo dispuesto en el Libro 2, Tomo IV de las 
Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México;91 
 
3. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por 
actividades a ejecutar, conforme a los periodos determinados por la convocante; 
 
4. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con 
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, conforme a los periodos 
determinados por la convocante, dividido en actividades y, en su caso, 
subactividades, debiendo existir congruencia con los programas que se mencionan 
en el numeral siguiente. Éste deberá considerarse dentro del contrato respectivo, 
como el programa de ejecución de los trabajos; 
 
5. Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las 
actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del 
suministro o utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, 
de los siguientes rubros: 
 
a. De la mano de obra; 
 
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
 
c. De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, 
expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, y 
 
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y 
 
6. Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, 
indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la proposición. 
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La relación de documentos antecedentes que proporcionará la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad como apoyo a los estudios que deba realizar el 
concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no proporcionado en las 
bases, y que sea necesario, será́́́  responsabilidad de la persona concursante 
obtenerla, con la acreditación y el apoyo oficial que proceda para fines de tramites.92 
 
Los participantes adicionalmente deberán agregar a la documentación general, la 
constancia que permita a la convocante corroborar que son Proveedores 
Salarialmente Responsables.93 
 
Se deberá señalar que para corroborar la calidad de Proveedor Salarialmente 
Responsable, además de la revisión documental, la autoridad convocante podrá 
realizar las consultas que considere necesarias ante las instancias competentes. Se 
indicará la obligación de la persona física o moral que fungirá como contratista, de 
mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, 
cuando éste sea el factor que determinó la adjudicación, mediante la entrega 
periódica de los documentos emitidos por la autoridad competente que permitan a 
la convocante corroborarlo.94 
 
VII. El origen de los fondos para realizar la obra pública y el importe autorizado para 
el primer ejercicio del contrato, en el caso de que rebase un ejercicio presupuestal; 
 
VIII. La descripción pormenorizada de los requisitos en cuanto a la experiencia 
técnica y financiera, y capacidad técnica y financiera, y demás requisitos que 
deberán cumplir los interesados, quienes aportarán los documentos que así lo 
comprueben; 
 
a) En el caso de obra, se elaborará un informe, destacando los casos en que han 
contribuido con cambios en procedimientos de construcción con enfoque a 
reducción en tiempos de ejecución y economías en los costos estimados; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se destacarán en un 
informe los datos acerca de la experiencia técnico-administrativa de apoyo en la 
realización de servicios que haya desarrollado el concursante, orientado a mejores 
soluciones técnicas, ahorros en tiempo, en recursos económicos y costos, mayor 
calidad del servicio y demás aspectos adicionales a los pactados en contratos de 
servicios realizados con anterioridad por el concursante. 
 
Principalmente en los casos de coordinación de supervisión, gerencia de obra y 
supervisión, se hará énfasis en los resultados adicionales a los pactados 
originalmente por los concursantes en los contratos de las obras o proyectos en las 

                                                           
92 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
93 Adición publicada en la GODF el 17 de septiembre de 2015 
94 Adición publicada en la GODF el 17 de septiembre de 2015 



 
 

 

24 
 

que con anterioridad prestaron sus servicios, y a la situación planteada en esas 
obras, estudios o proyectos antes de propuestas que impliquen ahorro en tiempo, 
recursos económicos y costos, así como planteamientos específicos para un buen 
desarrollo del aseguramiento de la calidad de las obras coordinadas o supervisadas, 
logrando una ejecución satisfactoria y total, con menores recursos a los planteados 
originalmente, y 
 
c) En el caso de proyecto integral, se incluirá un informe en donde se destaquen las 
aportaciones en cuanto a proyectos integrales desarrollados con diferentes 
opciones, donde se demuestre que las propuestas manifiestan una mejora 
sustancial en cuanto a sus indicadores en razón costo/beneficio, aportaciones de la 
tecnología para ejecución y beneficios en la mejora de la productividad, y eficiencia 
de la operación del proyecto integral. 
 
Tratándose de personas morales recientemente constituidas, o en el caso de las 
que hayan modificado o ampliado su objeto social, el informe será preparado 
destacando la trayectoria profesional de sus integrantes en relación con los 
aspectos mencionados en los incisos anteriores; 
 
IX. La forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;95 
 
X. Los datos sobre la garantía de seriedad de la propuesta; porcentajes, forma y 
términos del, o de los anticipos que se concedan, en caso de trabajos de más de un 
ejercicio, las fechas en que se otorgarán los anticipos subsecuentes al primero, y 
procedimiento de ajuste de costos en casos de contratación a base de precios 
unitarios; 
 
XI. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, a 
excepción de los estudios que no la requieran; 
 
XII. La descripción general de la obra pública que se licita, con información 
específica sobre las partes del trabajo que podrán subcontratarse, o en las que se 
podrán asociar para ejecutar partes de la obra o para financiamiento; 
 
XIII. Las fechas programadas de inicio y de terminación de los trabajos; 
 
XIV. El modelo de contrato; 
 
XV. Las condiciones de precio y, tratándose de contratos celebrados a precio 
alzado, las condiciones de pago; en este supuesto sólo se pagarán por actividades 
o subactividades terminadas.96 
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XVI. Otros requisitos: 
 
a). En el caso de obra, la relación de materiales y equipo de instalación permanente, 
que en su caso proporcione la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad convocante, y personal necesario para realizar el trabajo, y97 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, relación de salarios 
profesionales, técnicos y administrativos con la aclaración de que estos deben 
corresponder al nivel profesional de técnica y experiencia que se requiera en la 
ejecución del servicio solicitado, además de la curricula de las personas que 
participan en la organización del concursante y que van a realizar el servicio, así 
como el curriculum del concursante mismo;98 
 
XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos, en donde 
se establecerá: 
 
a) Que en el caso de obra, no se podrán utilizar criterios de puntos y porcentajes; 
 
b) Que en el caso de servicios relacionados con la obra pública, se podrán utilizar 
criterios de conceptos, puntos y porcentajes, los que deberán estar debidamente 
reglamentados, y 
 
c) Que en el caso de proyecto integral, se deberá utilizar el criterio de cumple o no 
cumple, y 
 
Que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes se preferirá a la persona física o 
moral que haya acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable, siendo este 
un factor para determinar la adjudicación.99 
 
XVIII. Cualquier otra indicación que se considere conveniente. 
 
Tanto en las licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos y 
condiciones que contengan las bases del concurso deberán ser los mismos para 
todos los participantes, en especial en lo que se refiere a plazos para la ejecución 
de los trabajos, la normalización, forma y plazo de pago, penas convencionales, 
anticipos y garantías. 
 
Artículo 30.- Toda persona interesada que satisfaga los requisitos de la 
convocatoria y las bases del concurso, tendrá derecho a presentar su propuesta. 
Para tal efecto, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
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no podrán exigir requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. Asimismo, 
proporcionarán a todas las personas interesadas, igual acceso a la información 
relacionada con el concurso, a fin de evitar favorecer a alguna persona 
participante.100 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán 
continuar con el proceso de licitación, aun cuando se haya registrado la participación 
de un sólo concursante, siempre que éste satisfaga los requisitos de la convocatoria 
y de las bases del concurso, previo pago de las mismas, y no se encuentre en los 
supuestos que establece el artículo 37 de esta Ley.101 
 
Artículo 31.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán 
modificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases del concurso, notificándolo, cuando menos con cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura del 
sobre único, siempre que:102 
 
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de 
los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación, y 
 
II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, a fin de que las personas interesadas concurran, en su 
caso, ante la propia dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para 
conocer, de manera específica, la o las modificaciones respectivas. Cuando las 
modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones, no será́́́  necesario hacer la 
publicación del aviso a que se refiere esta Fracción, siempre que con la anticipación 
señalada en este Artículo se notifique mediante circular o copia del acta respectiva 
a cada una de las personas interesadas que hayan adquirido las bases, obteniendo 
constancia de recepción por parte de estos.103 
 
Las modificaciones a que se refiere este Artículo no podrán consistir en la 
sustitución o variación sustancial de las obras públicas objeto de la convocatoria 
original. 
 
Artículo 32.- La Secretaría de la Contraloría deberá intervenir en cualquier acto que 
contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. En caso 
de que la Secretaría de la Contraloría en el ejercicio de sus funciones detecte 
violaciones a las disposiciones de esta Ley, bajo su responsabilidad, podrá declarar 
la nulidad del procedimiento de adjudicación sin la reposición del mismo o 
determinando su repetición. En estos supuestos, la dependencia, órgano 
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desconcentrado, alcaldía o entidad convocante reembolsará a los concursantes los 
gastos en que hayan incurrido, siempre que sean comprobados, debidamente 
justificados, y se relacionen directamente con el proceso suspendido.104 

 
CAPÍTULO III 

DE LA PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE 
OBRAS PÚBLICAS 

 
Artículo 33.- En las licitaciones públicas, las propuestas completas se harán por 
escrito y se entregarán en un sobre único firmado de manera que demuestren que 
no ha sido violado antes de su apertura, el que contendrá por separado, la propuesta 
técnica y la propuesta económica, y en su caso, la constancia que acrediten a las 
personas físicas o morales participantes ser Proveedores Salarialmente 
Responsables, de conformidad a lo señalado en el presente ordenamiento.105 
 
A. El sobre relativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la integran 
firmados por el representante legal y foliados, contendrá: 
 
I. Constancia de registro de concursante ante la Secretaría, el cual para obtenerlo 
requerirá de declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
los supuestos del Artículo 37 de esta Ley, comprobantes para justificar la capacidad 
financiera y el capital contable y los necesarios en cuanto a experiencia técnica 
según la especialidad en el registro; en el caso de personas físicas se anexará a los 
requisitos anteriores, acta de nacimiento y alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y en el de las personas morales, presentación de escritura 
constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del representante legal y alta ante 
la Secretaría de Hacienda. Se exceptuará a los extranjeros de presentar constancia 
en licitaciones internacionales, sin embargo, los comprobantes requeridos para el 
Registro los entregarán en el sobre de la propuesta técnica; 
 
II. Manifestación por escrito de haber asistido a las juntas de aclaraciones que se 
hayan celebrado y estar enterado de las modificaciones, que en su caso se 
hubiesen hecho a las bases de licitación, además de conocer: 
 
a) En el caso de obra, el sitio de los trabajos; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, el objeto del servicio, 
los términos de referencia para realizarlo y, en su caso, el sitio de ejecución; y 
 
c) En el caso de proyecto integral, el sitio donde se realizarán los trabajos y el 
programa de necesidades para llevarlo a cabo; 
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III. Datos básicos sobre: 
 
a) En el caso de obra, los materiales y maquinaria de construcción, puestos en el 
sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse; relación del personal 
profesional, técnico-administrativo y obrero; relación de maquinaria y equipo de 
construcción, los que son de su propiedad, de alguna filial o rentados, acreditando 
la circunstancia correspondiente, su ubicación física y vida útil; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con obras públicas, relación de personal que 
intervenga en el servicio a nivel directivo, profesional, administrativo, técnico y de 
apoyo, mismo que deberá estar de acuerdo con el nivel profesional, técnico y de 
experiencia que se requiera para la realización del servicio solicitado; así como 
relación de equipos que utilizará para su ejecución, y 
 
c) En el caso de proyecto integral, materiales, mano de obra y uso de equipo y 
maquinaria, así como equipo de construcción puestos en el sitio de los trabajos, 
separados por lo que hace a los estudios, realización del proyecto y la construcción. 
De igual forma, la relación de maquinaria y equipo de construcción que son de su 
propiedad o rentados, acreditando la circunstancia correspondiente, su ubicación 
física en el momento de informar y su vida útil; 
 
IV. Programas calendarizados sin montos de: 
 
a) En el caso de obra, la ejecución de los trabajos, la utilización de la maquinaria y 
equipo de construcción, la adquisición de materiales y equipo de instalación 
permanente, así como la participación de personal profesional, administrativo, 
técnico y del servicio responsable de la dirección, supervisión, administración de los 
trabajos y mano de obra; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, la participación de 
personal profesional, administrativo, técnico-administrativo, técnico y mano de obra, 
así como de la utilización de materiales y de los equipos que se requieran para la 
ejecución del trabajo. 
 
c) En el caso de proyecto integral, la ejecución de los trabajos, la secuencia en los 
estudios, el proyecto, la construcción de la obra, así como de la utilización de la 
maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de 
instalación permanente, además el de la participación del personal profesional, 
administrativo, técnico y del servicio responsable de la dirección, supervisión, 
administración y de mano de obra de los trabajos en las etapas mencionadas; 
 
V. En su caso, manifestación escrita de las partes de la obra pública que 
subcontratará, o en las que se asociará y de los materiales, equipo e innovaciones 
y desarrollos tecnológicos que pretenda utilizar o adquirir y que incluyan su 
instalación, así como las partes de la obra que cada persona física o moral 
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subcontratada ejecutará y la manera en que cumplirá sus obligaciones, así como la 
participación financiera y la responsabilidad solidaria,106 
 
VI. Curriculum vitae de los trabajos realizados por la organización del concursante, 
destacando aquellos similares a los del objeto de la licitación; 
 
VII. Curricula vitarum del personal directivo, profesional, administrativo y técnico que 
participará en los trabajos, destacando la experiencia en actividades similares a los 
del objeto de la licitación; 
 
VIII. Relación de contratos de obra pública que tenga celebrados con la 
Administración Pública o con particulares, y su estado de avance de ejecución a la 
fecha de la licitación pública, y cualquier otro documento que acredite la experiencia 
técnica requerida; 
 
IX. Descripción de la planeación estratégica de la forma en que el concursante va a 
realizar los trabajos, en donde se incluyan los procedimientos de construcción; y 
 
X. Otros datos: 
 
a) En el caso de obra, un informe según lo previsto en el Artículo 29, Fracción VIII, 
Inciso a. 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, un informe de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 29, Fracción VIII, Inciso b. Si se trata de proyectos 
de obra, el costo de la construcción del mismo a precio de mercado, atendiendo los 
alcances establecidos y calculado a base de índices estadísticos. 
 
c) En el caso de proyecto integral, un informe de acuerdo con lo señalado en el 
Artículo 29, Fracción VIII, Inciso c. 
 
La admisión de la propuesta técnica por haber cumplido con los requisitos de la 
convocatoria, no implicará su aceptación definitiva, la cual deberá otorgarse una vez 
que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad lleve a cabo la 
revisión detallada de las propuestas admitidas.107 
 
B. El sobre relativo a la propuesta económica, con todos los documentos que la 
integran firmados por representante legal y foliados, contendrá: 
 
I. Garantía de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa; 
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II. Catálogo de conceptos por partidas, con unidades de medición, cantidades de 
trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto propuesto; el catálogo de 
conceptos deberá presentarse en el formato proporcionado en las bases por la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad, sin modificación 
alguna, con la excepción de que todas sus hojas deberán contener la razón social 
del concursante, firma del representante legal, y, en su caso, su logotipo. Respecto 
a proyectos integrales, catálogo de actividades principales separadas en los rubros 
de: investigaciones, estudios, proyecto, supervisión, construcción de la obra e inicio 
de operación, con sus importes parciales, y el monto propuesto;108 
 
III. Análisis de precios: 
 
a) En el caso de obra a precios unitarios, de los conceptos solicitados, estructurados 
en costo directo, con los antecedentes del factor de salario real, costos horarios y 
básicos requeridos, costo indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, 
considerando el procedimiento de rendimientos. 
 
Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento 
de recursos calendarizados, y sus precios; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios, de 
los conceptos solicitados estructurados en costo directo, con los antecedentes de 
factor de prestaciones, costos horarios y básicos requeridos, costo indirecto, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, considerando el procedimiento de 
rendimientos. 
 
Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el procedimiento 
de recursos calendarizados y sus precios, y 
 
c) En el caso de proyecto integral, de las actividades principales con sus precios 
correspondientes; 
 
IV. En el caso de contratos a base de precios unitarios, el análisis de costos 
indirectos, el correspondiente al costo de financiamiento, así como la utilidad y 
cargos adicionales; 
 
V. Programas de montos mensuales de ejecución de los trabajos, de la utilización 
de la maquinaria y equipo, adquisición de materiales y equipo, así como la 
participación del personal profesional, administrativo de servicios, responsable de 
la dirección, técnico, supervisión, administración de los trabajos, mano de obra, en 
la forma y términos solicitados. 
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a) En el caso de obra, la maquinaria y equipo a que se refiera, serán los que se 
utilizarán en la ejecución de la obra, y los de instalación permanente; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, la maquinaria y el equipo 
a que se refiera, serán los que se utilizarán para la realización del servicio; 
 
c) En el caso de proyecto integral, la maquinaria y equipos relativos, serán los que 
se utilizarán en las fases de estudios, investigaciones, realización del proyecto 
ejecutivo de la obra pública, y el de la construcción de la misma, y 
 
VI. Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requerimientos de las 
bases y de aceptación del modelo del contrato. 
 
La admisión de la propuesta económica por haber cumplido con los requisitos de 
las bases, no implicará su aceptación definitiva, la cual deberá otorgarse una vez 
que la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad lleve a cabo la 
revisión detallada de las propuestas admitidas.109 
 
Artículo 34.- Las Dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
harán del conocimiento general a través de publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, al menos lo siguiente:110 
 
I. Nombre, denominación o razón social del ganador, 
 
II. Número y concepto de la licitación, 
 
III. Objeto del contrato a suscribirse, 
 
IV. Monto del contrato, 
 
V. Fecha de inicio y conclusión de la obra, y 
 
VI. El lugar donde podrán consultarse las razones de asignación y de rechazo. 
 
Artículo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que 
se refiere esta Ley, deberán garantizar:111 
 
I. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitación;112 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante conservará 
en custodia las garantías de que se trate hasta la fecha del fallo, en que serán 
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devueltas a las personas concursantes, salvo la de aquella a quien se hubiere 
declarado ganadora, la que se retendrá́́́  hasta el momento en que la persona 
contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente, y 
haya firmado el mismo;113 
 
II. Los anticipos, que en su caso reciban. Esta garantía deberá constituirse por el 
monto del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y 
 
III. El cumplimiento de los contratos, así como los defectos o vicios ocultos que 
llegaren a resultar y por cualquier otra responsabilidad que surja en la obra. 
 
Para los efectos de las Fracciones I y III, se fijarán las bases, forma y porcentajes a 
los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse a su favor en las 
políticas administrativas, bases y lineamientos. La opción se especificará desde la 
convocatoria y se ratificará en las bases. 
 
Las garantías previstas en las Fracciones II y III de este Artículo, deberán 
presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el 
concursante ganador reciba copia del fallo de adjudicación. El, o los anticipos 
correspondientes, se entregarán a más tardar, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la presentación de la garantía. 
 
Artículo 36.- Las garantías que deban otorgarse conforme la presente Ley, se 
constituirán a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas en el caso de las 
dependencias, órganos desconcentrados, y alcaldías, y en el caso de las entidades, 
a favor de éstas. 114 
 
Artículo 37.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
convocantes se abstendrán de recibir propuesta o celebrar contrato alguno en las 
materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas físicas o morales:115 
 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga de cualquier forma en la 
adjudicación del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros 
con los que tenga relaciones laborales o de negocios, o para socios o sociedades 
de las que el servidor público o las personas referidas formen o hayan formado parte 
durante el último año; 
 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien 
las sociedades lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin la 
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autorización previa y específica de la Secretaría de la Contraloría conforme la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, así como las 
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público;116 
 
III. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido 
administrativamente un contrato por una dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad, y a quienes se les limitará la posibilidad de participar 
temporalmente como mínimo un año, considerando las causas de la rescisión 
respectiva; limitación que será determinada por la Secretaría de la Contraloría. El 
impedimento prevalecerá́́́  a partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría 
notifique a la persona física o moral;117 
 
IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren rescindido 
administrativamente dos contratos por una misma dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad o un contrato por dos dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías o entidades, y a quienes se les limitará la posibilidad de 
participar temporalmente como mínimo dos años o definitivamente, considerando 
las causas de las rescisiones respectivas; limitación que será́́́  determinada por la 
Secretaría de la Contraloría. El impedimento prevalecerá a partir de la fecha en que 
la Secretaría de la Contraloría notifique a la persona física o moral;118 
 
V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para 
convenir la terminación anticipada de relación contractual, derivada de esta Ley, con 
cualquier dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. Dicho 
impedimento subsistirá́́́́  durante un año calendario contado a partir de la fecha en 
que se dé la terminación anticipada;119 
 
VI. Aquellas contratistas que, en la ejecución de las obras incurran en atrasos, 
deficiencias o insuficiencias que sin configurar causas de rescisión impacten 
negativamente en la misma, tales como: atrasos en el programa, insuficiencias o 
deficiencias en la calidad de materiales o procesos, en la administración de la obra, 
o no aplicar los recursos necesarios para el cumplimiento del contrato. El 
impedimento subsistirá durante el periodo de ejecución de dicha obra;120 
 
VII. Aquéllas que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de un contrato en 
su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una 

                                                           
116 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
117 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
118 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
119 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
120 Reforma publicada en la GODF el 15 de septiembre de 2008 



 
 

 

34 
 

inconformidad, siempre y cuando la Secretaría de la Contraloría haya notificado tal 
situación;121 
 
VIII. Las que, en virtud de la información con que cuente la Secretaría de la 
Contraloría, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta 
Ley;122 
 
IX. Aquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a 
concurso de acreedores; 
 
X. Aquéllas que estén realizando o vayan a realizar en relación con la obra 
correspondiente, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, trabajos de coordinación, dirección, supervisión, control administrativo, 
control de obra, gerencia de obra, análisis en laboratorios de resistencia de 
materiales o radiografías industriales para efectos de control de calidad; 
 
XI. Las que por sí, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requieran dirimir 
controversias entre tales personas y la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad;123 
 
XI BIS. Las que se encuentren impedidas por resolución de la Secretaría de la 
Contraloría en los términos del Título Sexto de este ordenamiento, o por resolución 
de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal o de las autoridades 
competentes de los gobiernos de las entidades federativas o municipios y que hayan 
sido comunicadas por la propia Secretaría de la Contraloría;124 
 
XII. Las personas morales constituidas por socios de empresas que incurran en los 
ilícitos de cualquiera de las Fracciones mencionadas en este Artículo, y 
 
XIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por 
disposición de Ley.125 
 
En los supuestos mencionados en las Fracciones de la III a la VI, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad deberá dar aviso a la Secretaría de la 
Contraloría para que lo haga del conocimiento del Sector Obras de la Ciudad de 
México. Cuando la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad tenga 
conocimiento de aquellas personas físicas o morales que hayan incurrido en las 
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fracciones I, II y de la IX a la XIII, deberán comunicarlo a la Secretaría de la 
Contraloría.126 
 
Artículo 38.- En los procedimientos para la contratación de obras públicas, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades optarán, en 
igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país, por 
sociedades cooperativas, proveedores salarialmente responsables y por la 
utilización de materiales, equipos e innovaciones y desarrollos tecnológicos de 
procedencia nacional, siempre y cuando cumplan con las especificaciones del 
proyecto.127 
 
Artículo 39.- El procedimiento para la contratación de la obra pública por licitación 
pública, en el que podrán intervenir los interesados que hayan pagado el costo de 
las bases del concurso; se llevará a cabo en dos sesiones públicas, conforme a lo 
siguiente:128 
 
I. Se realizará una sesión pública de presentación y apertura del sobre único, en el 
que cada concursante entregará un sobre cerrado que deberá contener la 
documentación legal, administrativa, técnica y económica, mostrando que no ha 
sido violado; una vez que todos los concursantes hayan entregado sus sobres, éstos 
se abrirán en el orden en que fueron presentados, procediendo a revisar cuantitativa 
y sucesivamente la documentación legal, administrativa, técnica y económica. Al 
término de la revisión se desecharán las que hubieren omitido algún documento o 
requisito solicitado en las bases. 
 
El servidor público designado por la convocante como responsable de la licitación o 
su suplente, conjuntamente con cualquier concursante distinto del que presentó la 
propuesta, rubricarán la documentación legal, administrativa, técnica y el catálogo 
de conceptos o actividades en que se consignen los precios, importes parciales y 
totales propuestos en la documentación económica, las que quedarán en custodia 
de la convocante, la que deberá salvaguardar su confidencialidad e integridad. Acto 
seguido, se levantará el acta correspondiente de dicha sesión, en la que se harán 
constar las propuestas recibidas y las que cumplen con los requisitos fijados en las 
bases, así como las que se hubiesen desechado, incluyendo las causas que lo 
motivaron, debiendo señalarse la fecha de celebración de la sesión de emisión del 
fallo; dicha acta se firmará por los concursantes que así deseen hacerlo, debiendo 
entregarse copia de la misma a cada uno de los concursantes. 
 
Una vez finalizada la sesión pública antes mencionada, la convocante procederá a 
realizar el análisis cualitativo de la documentación presentada por los concursantes, 
para determinar las que reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y 
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administrativas fijadas en las bases de licitación, que garanticen el cumplimiento de 
las obligaciones del contratista, procediendo a seleccionar la que resulte más 
conveniente, lo que deberá quedar asentado en el dictamen que se dará a conocer 
hasta la sesión de emisión del fallo. 
 
II. En la segunda sesión pública, la convocante comunicará el resultado del 
dictamen citado en la fracción anterior, en el que se señalarán detalladamente las 
propuestas aceptadas y las que resultaron rechazadas derivado del análisis 
cualitativo de las mismas; acto seguido, la convocante dará a conocer el importe 
total de las que cubran los requisitos exigidos, señalando al final el nombre del 
concursante ganador y el importe respectivo, procediendo entonces a exponer a los 
no ganadores las razones por las cuales no fue seleccionada su propuesta. 
 
A la sesión de fallo podrán asistir como observadores aquellos concursantes que 
hayan sido descalificados en la primera sesión pública, así como representantes de 
las cámaras y colegios correspondientes. 
 
El acta de la sesión del fallo, será firmada por los concursantes presentes que no 
hubieren sido descalificados en la primera sesión pública que así lo deseen, a 
quienes se les entregara copias de la misma, debiendo notificar personalmente a 
los que no hubiesen asistido. 
 
La convocante deberá fundar y motivar cada una de sus determinaciones, 
señalando los argumentos en que éstas se sustenten. 
 
La documentación de carácter devolutivo y las propuestas desechadas, así como 
las garantías de sostenimiento, será devuelta a los concursantes una vez 
transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a 
conocer el fallo de la licitación, previa solicitud por escrito y entrega del recibo 
correspondiente, debiendo conservar las áreas copia certificada de dicha 
documentación. No procederá la devolución de la documentación cuando se tenga 
conocimiento de la interposición de un recurso de inconformidad u otro medio de 
impugnación ante un órgano administrativo o jurisdiccional. 
 
Artículo 40.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
para hacer la evaluación de las propuestas deberán tomar en consideración los 
informes presentados por los concursantes de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 29, fracción VIII, incisos a, b y c, las aportaciones en trabajos anteriores y 
la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del trabajo solicitado, además 
tanto en la parte técnica como en la económica, deberán verificar:129 
 
I. En el caso de obra, que la misma incluya la información, documentos y requisitos 
solicitados en las bases del concurso; que los precios de los insumos sean acordes 
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con el mercado, que las características, especificaciones y calidad de materiales 
cumplan con lo solicitado; que el programa de ejecución sea factible de realizar 
dentro del plazo solicitado, según los recursos considerados por el concursante; que 
exista congruencia entre el programa, los rendimientos considerados, los 
procedimientos constructivos, equipos y fuerza de trabajo, y los volúmenes a 
ejecutar. 
 
En este caso, no será factible introducir precalificación alguna ni cambio del 
procedimiento señalado en los Artículos 33 y 39 de la presente Ley; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, se incluya la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso, en la que se 
tomarán fundamentalmente en cuenta la presentación técnica de su propuesta y su 
experiencia. Verificarán que el programa de realización del servicio sea factible de 
realizar con los recursos considerados por el concursante, que la propuesta del 
servicio garantice el cumplimiento de los términos de referencia, normas para la 
realización de estudios o proyectos, leyes, normas y reglamentos aplicables, 
programas delegacionales, limitantes establecidas y de desarrollo del trabajo, usos 
del suelo, y demás referencias establecidas por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.130 
 
En el caso de proyectos, se verificará que los estudios, las memorias descriptivas y 
de cálculo y el anteproyecto estén debidamente desarrollados, así como que la 
relación de la inversión estimada para la construcción del proyecto, su costo de 
mantenimiento, conservación y operación entre el costo de la propuesta sea la más 
rentable. 
 
También verificarán que la integración, análisis y cálculo de los precios unitarios de 
los conceptos del servicio, o de las actividades principales de su propuesta, se 
encuentren conforme las disposiciones que expida la Secretaría. Se analizará 
especialmente el costo del servicio con los salarios del personal propuesto, y se 
revisará que esté acorde con el servicio que se vaya a prestar. 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un 
mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado en 
los artículos 33 y 39, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que específicamente 
sea requerido por la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, y lo 
establecerá desde las bases, y131 
 
III. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la información, 
documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso; que el 
anteproyecto cumpla con las especificaciones, legislación existente, restricciones 
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establecidas, programa de necesidades planteado por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad convocante y demás condiciones aplicables, 
que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecución de la obra 
correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos empleados para la realización 
de los estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, que el programa 
de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado según los recursos 
considerados por el concursante; que exista congruencia entre el programa y los 
rendimientos considerados, los recursos técnicos, conocimientos científicos, 
procedimientos constructivos, equipos, fuerza de trabajo y actividades a 
desarrollar.132 
 
Asimismo, se verificará que los estudios, las memorias de cálculo, el anteproyecto, 
los análisis que sirvieron de antecedente para determinar el flujo de efectivo y la 
rentabilidad del mismo, estén debidamente soportados y que la razón 
beneficio/costo sea rentable y esté optimizada. 
 
Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un 
mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado en 
los artículos 33 y 39, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que específicamente 
sea requerido por la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, y lo 
establecerá desde las bases.133 
 
Artículo 41.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
también verificarán los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios, 
conforme las disposiciones que señale la normativa de la Administración Pública de 
la Ciudad de México.134 
 
Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá como ganadora aquélla que reúna 
las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas 
requeridas por la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas.135 
 
Si resultare que dos o más propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, 
económicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
convocante, se elegirá́́́́  como ganadora aquella que:136 
 
I. En el caso de la obra, presente el precio más bajo; 
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II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, presente el indicador 
más adecuado de la proporción según los parámetros de inversión, costo de 
operación, mantenimiento y vida útil, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, presente el índice más conveniente producto del 
análisis económico correspondiente para cada uno de los proyectos, o en su caso 
el resultado más favorable entre las propuestas. En las bases se especificará, en el 
caso de los proyectos integrales de obra, que deben incluirse los costos de inversión 
así como los de operación y mantenimiento. 
 
En cualquiera de los supuestos descritos en las fracciones que anteceden, se 
preferirá, a la persona física o moral que haya acreditado ser Proveedor 
Salarialmente Responsable, siendo este un factor para determinar la 
adjudicación.137 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad emitirá un dictamen 
que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar el análisis de 
las propuestas admitidas y se hará mención de las desechadas.138 

 
Artículo 42.- (DEROGADO) 139 
 
Artículo 43.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
no adjudicarán el contrato cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos 
de las bases del concurso, o:140 
 
I. En el caso de obra, que los precios de los conceptos más importantes no 
correspondan a los del mercado; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con la obra pública, que aunque exista 
congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta económica, el servicio que se 
ofrece no es la solución al servicio relacionado con la obra pública solicitado, o no 
exista congruencia entre los recursos ofrecidos en la propuesta técnica y los costos 
o precios previstos en la propuesta económica, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, que aunque exista congruencia entre la 
propuesta técnica y la propuesta económica, el proyecto integral que se ofrece no 
es la solución al proyecto integral solicitado, o que la propuesta no resulta rentable 
en términos financieros, o resulte perjuiciosa. 
 

                                                           
137 Adición publicada en la GODF el 17 de septiembre de 2015 
138 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
139 Reforma publicada en la GODF el 15 de septiembre de 2008 
140 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 



 
 

 

40 
 

En todos estos casos, se declarará desierto el concurso y, en su caso, se procederá 
conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de esta Ley.141 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Artículo 44.- Los contratos de obra pública para efectos de esta Ley, podrán ser de 
tres tipos: 
 
I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración que deba 
cubrirse al contratista se hará: 
 
a) En el caso de obra, por unidad de concepto de trabajo terminado; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, por unidad de concepto 
de servicio realizado; 
 
II. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al 
contratista será por ministraciones que se establecerán en el contrato, en función 
de avances de trabajos realizados o de actividades o subactividades terminadas. 
Las propuestas que presenten los contratistas en este caso, tanto en los aspectos 
técnicos como económicos, deberán estar desglosados por actividades principales 
y subactividades.142 
 
Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o plazo, ni 
estarán sujetos a ajustes de costos. 
 
Los proyectos integrales, siempre deberán contratarse a base de precio alzado, y 
 
III. Por administración, en cuyo caso el importe de la remuneración que deba 
cubrirse al contratista se hará vía comprobantes, facturas, nómina pagada y un 
porcentaje de indirectos sobre lo anterior. 
 
Artículo 45.- En el caso de trabajos que abarquen más de un ejercicio, se formulará 
un contrato por toda la obra pública licitada, comprometiéndose en él 
exclusivamente el importe del primer ejercicio fiscal. Para el o los siguientes 
ejercicios fiscales se comprometerán únicamente los importes respectivos mediante 
revalidación de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la partida 
correspondiente en cada nuevo ejercicio fiscal hasta la eventual terminación de la 
obra.143 
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Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías o entidades, a través del Gobierno de la Ciudad de México en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos, deberán especificarse los montos de los 
requerimientos financieros que se destinarán al programa de obras correspondiente 
para cada ejercicio fiscal hasta su terminación. Además, en la ejecución de las obras 
se otorgará prioridad a aquellos proyectos y obras que presenten mayores avances 
físicos.144 
 
Artículo 46.- Los contratos de obra pública contendrán como mínimo, las 
declaraciones y cláusulas referentes a:145 
 
I. El oficio de autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del 
contrato; 
 
II. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato; 
 
III. Las fechas de inicio y de terminación de los trabajos; en el caso de proyecto 
integral, las fechas de inicio y terminación de: los estudios que hayan de realizarse, 
el proyecto, la obra, las pruebas de equipos e instalaciones y las fechas específicas 
del inicio de operaciones y la entrega; 
 
IV. El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de 
los trabajos, y para compra o producción de los materiales; 
 
V. La forma y términos de garantizar la correcta inversión del, o de los anticipos, y 
el cumplimiento del contrato; 
 
VI. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados o 
ministraciones para el supuesto de los contratos a precio alzado, así como de los 
ajustes de costos, en su caso;146 
 
VII. El establecimiento de penas convencionales; 
 
VIII. La forma en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que de 
cualquier manera hubiera recibido en exceso; 
 
IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberán ser 
determinados desde las bases del concurso por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, los cuales regirán durante la vigencia del 
contrato, excepto si se trata de precio alzado;147 
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X. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo 
acompañar, como parte integrante del contrato; 
 
a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas y 
presupuestos correspondientes; 
 
b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, si se trata de 
coordinación de supervisión, gerencia de obra y supervisión de obras, los proyectos, 
especificaciones, programas y presupuestos de la obra a supervisar, además de los 
programas y presupuestos del servicio mismo; si se trata de otro tipo de servicios, 
las referencias respecto a normas y especificaciones para realizar los estudios o 
proyectos, así como las Leyes, Normas técnicas y Reglamentos aplicables, los 
programas de desarrollo y de uso del suelo, en su caso, y 
 
c) En el caso de proyecto integral, la descripción pormenorizada de estudios, 
proyectos y las principales actividades de la obra, estableciendo que son también 
parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, incluida la 
supervisión propia de la persona contratista en la ejecución del proyecto integral, 
independientemente de la que establezca la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad;148 
 
XI. El señalamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la bitácora 
de los trabajos, son instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y 
obligaciones; 
 
XII. Los plazos para la verificación de terminación y recepción de la obra; 
 
XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí resolverán 
controversias futuras que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter 
técnico o administrativo. 
 
XIV. La obligación de la persona física o moral que fungirá como contratista, de 
mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el contrato, 
cuando éste haya sido el factor que determinó la adjudicación.149 
 
Artículo 47.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad y a la persona concursante en quien hubiera 
recaído dicha adjudicación, a formalizar el documento respectivo, dentro de los diez 
días hábiles siguientes al de la adjudicación.150 
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Si la persona interesada no firmara el contrato, perderá́́́́  en favor de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad convocante la garantía que hubiera 
otorgado y la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá́́́́ , sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al concursante que 
haya resultado en segundo lugar, y así́́́́ sucesivamente en caso de no aceptación, 
siempre que:151 
 
I. En el caso de obra, la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera 
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento; 
 
II. En el caso de servicios relacionados con obra pública, la diferencia por evaluación 
respecto a la postura que hubiera resultado ganadora, no sea superior a quince por 
ciento, según el índice utilizado, y 
 
III. En el caso de proyecto integral, se adjudicará a aquella que también cumpla las 
condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas, 
siempre y cuando la diferencia respecto de la propuesta que haya resultado 
ganadora no sea superior al diez por ciento.152 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad sólo podrá dejar de 
firmar el contrato en el plazo señalado por causas justificadas.153 
 
La persona concursante, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no 
ejecutar la obra pública si la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad no firmase en el plazo señalado por causas imputables a estos. En este 
supuesto, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad liberará la 
garantía otorgada para el sostenimiento de su proposición y cubrirá́́́́  los gastos no 
recuperables en que hubiere incurrido la persona concursante para preparar y 
elaborar su propuesta, siempre que estén debidamente comprobados, se justifiquen 
y se relacionen directamente con el concurso de que se trate.154 
 
La persona contratista no podrá́́́  hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con 
autorización previa de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad 
de que se trate, entonces podrá́́́  hacerlo en cuanto a partes de la obra pública, o 
cuando adquiere materiales o equipos que incluyan su instalación para el caso de 
obra o de proyecto integral. Esta autorización previa no se requerirá cuando la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad señale específicamente 
en las bases del concurso, las partes del trabajo que podrán ser objeto de 
subcontratación o asociación. En estos casos, la persona contratista seguirá siendo 
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el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad.155 
 
Las personas concursantes con los cuales se contrate la ejecución de la obra 
pública podrán presentar conjuntamente propuestas en los correspondientes 
concursos para fines financieros, técnicos o de cualquier otra índole, sin necesidad 
de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos al celebrar el 
contrato respectivo, se establezcan con precisión, a satisfacción de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, la proporción de participación financiera 
y las partes de la obra pública que cada persona física o moral se obligará a realizar, 
así́́́ como la manera en que, en su caso, se exigirá́́́  el cumplimiento de las 
obligaciones. En caso de asociación, el representante contratista ante la 
Administración Pública de la Ciudad de México será el de mayor capacidad 
financiera.156 
 
Los contratistas están obligados a presentar la póliza y el contrato de seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la firma del contrato, por el monto que se establezca en las 
bases correspondientes. 
 
Artículo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra 
no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona física 
o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por 
trabajos ejecutados o ministraciones para el caso de los contratos a precio alzado, 
en cuyo supuesto se deberá́́́́  contar con la conformidad previa de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.157 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
Artículo 49.- El otorgamiento de los anticipos se deberá pactar en los contratos 
conforme lo siguiente: 
 
I. Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del 
contratista con antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos; el 
atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir: 
 
a) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecución pactado; el contratista 
podrá iniciarla según la fecha de inicio programada, por su voluntad y riesgo; 
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b) En el caso de servicios relacionados con la obra pública, en igual plazo el 
programa de ejecución pactado; la persona contratista podrá́́́  iniciar los servicios en 
la fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de 
supervisión en que se ajustará al programa de obra a supervisar y, si por este motivo 
incurre en gastos financieros, le serán cubiertos por la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, los cuales señalaran el 
procedimiento para la cobertura del pago;158 
 
c) En el caso de proyecto integral, se aplicará lo señalado en el Inciso a de esta 
Fracción; 
 
Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo 
señalado en el Artículo 35, no procederá el diferimiento; por tanto, deberá iniciar la 
obra en la fecha establecida originalmente; 
 
Las personas concursantes deberán considerar en su propuesta, la repercusión que 
tienen los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a 
favor de la Administración Pública de la Ciudad de México;159 
 
II. Se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos del 
artículo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o adquisición de materiales 
en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes de 
costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de 
que se trate. En casos especiales, y después de la justificación adecuada por parte 
de la contratante, este porcentaje podrá́́́́  ser mayor, siempre que la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno lo autorice específicamente, y160 
 
III. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos 
y/o convenios, las personas contratistas deberán reintegrar a la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, el saldo por amortizar, en efectivo o en 
especie, según para lo que hayan sido asignados estos, en un plazo no mayor de 
veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la 
suspensión, rescisión o terminación anticipada a la persona contratista;161 
 
IV. En los casos de suspensión, rescisión y terminación anticipada de los contratos 
y/o convenios, las personas contratistas deberán devolver el saldo de los anticipos 
que no hubieran quedado amortizados, y en caso de no hacerlo cubrirá́́́ n las cargas 
que resulten conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades no amortizadas, y se computarán por días 
calendario desde la fecha fijada en que debió quedar amortizada hasta la fecha en 
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que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad. 162 
 
En el caso de contratos en que se pacte la entrega de los anticipos en varias 
exhibiciones y en varios ejercicios, será motivo para no entregar el anticipo 
subsiguiente, si el contratista no hubiere amortizado el anterior o devuelto el mismo 
con las cargas que resulten.163 
 
Los trabajos podrán iniciarse antes de la entrega de los anticipos, si así lo acuerda 
la contratante con la contratista.164 
 
Artículo 50.- Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones o 
entidades establecerán la residencia de supervisión con anterioridad a la fecha de 
iniciación de la obra o del proyecto integral, y esta residencia será la responsable 
directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, así como de 
la previa autorización de los programas detallados de ejecución, suministros de 
materiales y equipo de instalación permanente, utilización de mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción de los trabajos, mismos que deberán ser 
acordes a los alcances de los trabajos por ejecutar conforme a los procedimientos 
constructivos y a los tiempos de las actividades solicitadas y propuestos en la 
licitación, por lo que en ningún caso podrá variarse significativamente el programa 
con montos de la misma; de igual manera será responsable de la aprobación de las 
estimaciones presentadas por los contratistas, de acuerdo con los alcances 
específicos del trabajo solicitado. 165 
 
La residencia realizará la evaluación de los programas conforme a la metodología 
utilizada para su elaboración, de acuerdo a lo establecido en las Normas de 
Construcción y sólo las cantidades de obra ejecutada satisfactoriamente se 
aplicarán para reportar su avance y determinar el grado de cumplimiento para 
obtener, entre otros, los datos suficientes para el seguimiento de la ejecución de los 
trabajos, de la interrelación de los programas de suministros, utilización de mano de 
obra, maquinaria y equipo, así como de las cláusulas contractuales aplicables.166 
 
Los programas entregados por el contratista deberán acompañarse con la 
metodología aplicada en su elaboración, así como los criterios y datos que permitan 
su correcta interpretación y evaluación; en caso contrario aceptará lo que determine 
la residencia de obra para el control, evaluación y seguimiento.167 
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Cuando la contratista varíe en cantidad sus recursos programados, será bajo su 
responsabilidad en todos los aspectos de cumplimiento y costo del contrato, por lo 
que las observaciones que la residencia de obra le realice, serán exclusivamente 
como referencia de las desviaciones que se presenten.168 
 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones 
presentadas por la supervisora para trámite de pago, deberá́́́  ser autorizada por la 
residencia de la obra de la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
previa verificación de la existencia física de la obra o de los servicios contratados, 
así como de la presentación de la documentación que acredite la procedencia del 
pago. Lo anterior sin perjuicio de las demás funciones que para la residencia de la 
obra se establezcan en el Reglamento de la Ley. 169 
 
Quienes celebren contratos de supervisión de obra pública con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, por el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, serán responsables con los contratistas supervisados, de los daños 
que se ocasionen a la Ciudad de México, en los términos que se pacten en los 
Contratos, y con base en lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y las Normas de 
Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, hasta por un 
monto igual al de su contrato de supervisión, lo anterior, con independencia de las 
penas convencionales, garantías que deban hacerse efectivas y otro tipo de 
responsabilidades en que puedan incurrir. 170 
 
La Secretaría de Obras y Servicios, verificará que las personas físicas o morales de 
supervisión de obra pública, cumplan con los requisitos exigidos para su registro, 
entre los cuales se exigirá que: cuenten con experiencia comprobable en términos 
de esta ley y su reglamento, no se encuentre en los supuestos del artículo 37 de 
esta Ley; y, estar certificadas por el organismo o colegio de profesionales 
legalmente acreditados. 171 
 
Artículo 51.- La obra pública deberá iniciarse en la fecha pactada; para este efecto, 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contratante pondrá 
oportunamente a disposición de la persona contratista él o los inmuebles en que 
deba llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogará en igual plazo:172 
 
I. En el caso de obra, el inicio y la terminación de la obra pública; 
 
II. En caso de servicios relacionados con la obra pública, si es un inmueble donde 
deba llevarse a cabo el servicio, el inicio y la terminación del servicio, de lo contrario 
el servicio deberá iniciarse en el plazo pactado, y 
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III. En el caso de proyecto integral, se aplicará lo señalado en la Fracción I de este 
Artículo. 
 
Artículo 52.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, ministraciones de avances 
de trabajos realizados, o bien de actividades o subactividades terminadas en el 
supuesto de los contratos a precio alzado, se presentarán por el contratista a la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad por períodos máximos 
mensuales, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago. Para este efecto, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o 
entidades deberán fijar la fecha de corte. 173 
 
Las estimaciones de los trabajos ejecutados o ministraciones para el supuesto de 
los contratos a precio alzado deberán iniciarse para su pago por parte de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldías o entidad, bajo su responsabilidad, 
dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que las hubiere autorizado la residencia de la obra pública de que se trate.174 
 
Las diferencias técnicas o numéricas surgidas en la revisión de una estimación, no 
resueltas, se incorporarán una vez conciliadas en el periodo de la estimación 
siguiente o siguientes, haciendo referencia al periodo de su ejecución. Entre tanto, 
quedará pendiente el pago de los valores en proceso de conciliación. 
 
Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación o ministración serán 
determinados por cada dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales 
serán, como mínimo, los siguientes:175 
 
I. Números generadores; 
 
II. Notas de Bitácora; 
 
III. Croquis; 
 
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; 
 
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada 
estimación; 
 
VI. Avances de obra, y 
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VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al 
programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas. 
 
Artículo 53.- Cuando durante la ejecución de los trabajos concurran circunstancias 
de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos no ejecutados conforme el programa 
pactado, dichos costos podrán ser revisados, atendiendo lo acordado por las partes 
en el respectivo contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar 
por escrito. 
 
No darán lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme la 
Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la 
realización de una obra. 
 
Artículo 54.- El ajuste de costos se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán para el incremento o decremento del costo de los 
insumos, a partir de la fecha de apertura de la propuesta técnica correspondiente, 
conforme lo señalado en las publicaciones de los índices relativos, respecto de la 
obra faltante de ejecutar, conforme el programa de ejecución pactado en el contrato 
o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa 
vigente; 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista se procederá con el ajuste 
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar 
conforme el programa originalmente pactado; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados 
según las variaciones autorizadas en los índices que determine la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, o en su defecto con base en los publicados 
por el Banco de México, considerando las restricciones establecidas en los pactos 
económicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores sociales. Cuando 
no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad procederá́́́  a calcularlos con base en los precios 
que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida la 
Secretaría;176 
 
III. Los precios de los conceptos permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de 
interés propuesta, y 
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IV. Los demás lineamientos que para tal efecto emita la Administración Pública de 
la Ciudad de México.177 
 
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las 
estimaciones correspondientes, deberá́́́́  cubrirse por parte de la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, a solicitud del contratista, a más tardar 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad resuelva por escrito el aumento o 
reducción respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se hará 
directamente en la estimación inmediata siguiente.178 
 
Los ajustes de costos podrán presentarse una vez que se cuente con todos los 
precios unitarios o al momento de liquidar los contratos.179 
 
Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones o 
ministraciones, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, a 
solicitud del contratista, deberá́́́  pagar gastos financieros de acuerdo con una tasa 
que será́́́  igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México en los 
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días de calendario desde 
que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la persona contratista.180 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido la persona contratista o anticipos 
excedentes, este deberá reintegrarlos, más los intereses correspondientes, 
conforme una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso o anticipos 
excedentes, y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.181 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en la liquidación si dicho 
pago no se hubiera identificado con anterioridad.182 
 
Artículo 56. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, 
podrá́́́n, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y 
por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obra pública siempre 
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y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco 
por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones 
sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes convenios:183 
 
De Diferimiento: cuando la persona contratista haya presentado la documentación 
suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo señalado 
en las bases. La Contratante diferirá el inicio de los trabajos en igual número de días 
naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el 
plazo de ejecución pactado en el contrato;184 
 
Modificatorio de Plazo: cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duración total 
del periodo contratado de ejecución de los servicios en un porcentaje que no 
disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración; 185 
 
Modificatorio de Importe: cuando las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades autoricen la modificación de las cantidades de servicio por 
ejecutar o la del catálogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el 
proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones causen una variación en el 
importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento; 186 
 
Adicional: cuando las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades autoricen la variación de la duración total del periodo de ejecución de los 
trabajos o cambios al catálogo de conceptos, que varíen el importe total contratado, 
en un porcentaje superior al veinticinco por ciento respectivamente; este convenio 
se celebrará por única vez. 187 
 
Especial: cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública de 
la Ciudad de México que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, 
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades presentarán el 
caso al comité́́́́  o subcomité́́́́  de obras correspondiente, quien resolverá́́́́  sobre la 
procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones; 188 
 
De Conciliación: cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliación indicado 
en los artículos 80, 81 y 82 de esta Ley, en los términos que resuelva el órgano 
interno de control de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades. 189 
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Convenio de Liquidación: en casos necesarios debidamente justificados se 
elaborará un convenio de liquidación para cubrir hasta un cinco por ciento adicional 
del monto original contratado. 190 
 
Este convenio no será necesario cuando se trate de importes remanentes del 
contrato a favor de la Administración Pública de la Ciudad de México por lo que, en 
la estimación de liquidación se indicará el saldo del contrato a cancelar. 191 
 
Cuando existan circunstancias imputables a la Administración Pública de la Ciudad 
de México que impidan al contratista cumplir con el convenio adicional, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades presentarán el caso 
al comité́́́́  o subcomité́́́́  de obras correspondiente quien dictaminará o indicará sobre 
la procedencia de realizar un convenio especial y sus condiciones respectivamente. 
192 
 
En cualquiera de los casos mencionados en este artículo, se deberá atender los 
aspectos de regulación de costos que se indiquen en las Políticas. 
 
Cuando ocurran eventos que motiven la necesidad de modificar los contratos, las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán elaborar el 
dictamen que justifique la celebración del convenio.193 
 
Artículo 57.- La persona contratista comunicará por escrito a la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldías o entidad, la terminación de los trabajos que le 
fueron encomendados, y ésta verificará que los trabajos estén debidamente 
concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.194 
 
Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del 
párrafo anterior, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido 
en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, haya recibido los trabajos, estos se tendrán por 
recibidos. 195 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, comunicará a la 
Secretaría de la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha 
señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente, nombre 
representantes que asistan al acto. 196 
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En la fecha señalada, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, 
recibirá bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el acta correspondiente, sin 
perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidación y finiquito del contrato.197 
 
La liquidación de la obra pública deberá efectuarse en un periodo que no excederá 
de cien días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, para lo cual 
la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad notificará con la debida 
anticipación al contratista para los efectos procedentes. 198 
 
De no llegar a una liquidación acordada entre las partes, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad procederá a realizarla unilateralmente, en cuyo 
caso, de existir un saldo a favor del contratista, el pago será consignado ante un 
juez competente. 199 
 
El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles 
posteriores a la fecha de la liquidación; si para este término no se ha presentado a 
finiquitar la persona contratista, la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad deberá́́́  requerir por escrito la persona contratista que se presente a 
finiquitar. Una vez notificado debidamente el contratista, se tendrán veinte días 
hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad finiquitará la obra pública 
unilateralmente. 200 
 
En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad podrá́́́  establecerlo en el contrato de 
acuerdo con las características particulares de la obra pública a realizar; de no ser 
especificado en el mismo, se sujetará al plazo señalado en este Artículo.201 
 
Artículo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante, su recepción formal, la persona 
contratista quedará obligado a responder de los efectos que resultaren, de los vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y conforme a lo dispuesto en él. 202 
 
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los 
servicios relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el 
contratista constituirá garantía por el equivalente del diez por ciento del monto total 
ejercido en la obra. En el lugar de esta garantía, podrá conservar la de cumplimiento 
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de contrato ajustada al diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando 
se haya obligado a responder además, por los defectos o vicios ocultos y cualquier 
otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el año posterior a su 
recepción. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos 
especializados, el plazo de garantía deberá cubrir por lo menos el veinticinco por 
ciento de la vida útil de los mismos, en un monto y forma que se establezca en las 
políticas administrativas, bases y lineamientos. 
 
Las personas contratistas podrán retirar sus garantías, transcurrido el plazo 
establecido a partir de la fecha de recepción de los trabajos, siempre que a petición 
de los mismos lo apruebe por escrito la dependencia, órgano desconcentrado o 
alcaldía correspondiente, quienes lo notificarán a la Secretaría de Administración y 
Finanzas para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando éstas 
así lo autoricen. 203 
 
Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los 
servicios relacionados con la obra pública, el cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el párrafo a anterior, previamente a la recepción de los trabajos, el 
contratista constituirá garantía por el equivalente del diez por ciento del monto total 
ejercido en la obra. En lugar de esta garantía, podrá conservar la de cumplimiento 
de contrato ajustado al diez por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando 
se haya obligado a responder además, por los defectos o vicios ocultos y cualquier 
otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el año posterior a su 
recepción. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y equipos 
especializados, la garantía subsistirá al menos durante un plazo de 24 meses.204 
 
Artículo 59.- La persona contratista será la única responsable de la ejecución de 
los trabajos en los términos del contrato respectivo, y deberá sujetarse a todos los 
reglamentos, normas técnicas y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así́́́́ como a las 
disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad contratante. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que 
resulten a terceros por su inobservancia, serán a cargo del contratista.205 
 
Artículo 60.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías o entidades 
podrán realizar obra pública con personal de la estructura de su organización, 
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, 
consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico que se 
requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y se cumplan los requisitos 
establecidos en el Artículo 23, según el caso, se permitirá́́́́ : 206 
 

                                                           
203 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
204 Reforma publicada en la GODF el 15 de septiembre de 2008 
205 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
206 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 



 
 

 

55 
 

I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera; 
 
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementaria; 
 
III. Utilizar preferentemente los materiales de la región, siempre y cuando cumplan 
con las especificaciones del proyecto ejecutivo de la obra, y 
 
IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se necesiten. 
 
Se entiende como complementario, no más de veinte por ciento del total requerido, 
salvo casos especiales, los cuales deberán ser autorizados por el titular de la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad.207 
 
En la ejecución de la obra pública con personal de la estructura de su organización, 
no podrán participar terceros como contratistas. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los 
artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación 
pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un 
procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de 
adjudicación directa.208 
 
En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su 
intervención.209 
 
La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades ejerzan, deberá́́́́  fundarse, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, 
de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública de 
la Ciudad de México. En el dictamen a que se refiere el artículo 41 se deberá 
acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la 
preferencia, y contendrá, además:210 
 
I. El valor del contrato; 
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II. La nacionalidad del contratista; 
 
III. Una descripción general de la obra pública, y 
 
IV. En forma explícita, las razones sociales, técnicas, legales, económicas, 
financieras, así como administrativas que den lugar al ejercicio de la preferencia.211 
 
De las operaciones que se realicen conforme lo señalado en el Artículo 63, los 
titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, 
a más tardar el último día hábil de cada mes, enviarán a la Secretaría de Finanzas 
y a la Contraloría el informe de las operaciones autorizadas en el mes calendario 
inmediato anterior, acompañando copia de su dictamen correspondiente.212 
 
Artículo 62.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
podrán bajo su responsabilidad contratar obra pública mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres concursantes, o por adjudicación directa cuando el 
importe de cada operación no exceda de los montos máximos que para cada 
procedimiento se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas 
en este supuesto.213 
 
En este caso, se convocará a la persona o personas con capacidad de respuesta 
inmediata y con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, y con 
experiencia en la obra pública por desarrollar. 
 
La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Artículo, y por 
concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la 
inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad para cada ejercicio fiscal.214 
 
En casos excepcionales se podrá́́́  exceder el porcentaje señalado en el párrafo 
anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera 
indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se 
refiere el Artículo 61. La aprobación de la persona titular será específica para cada 
caso.215 
 
Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
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preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación 
a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación 
pública no sea idónea, y siempre que:216 
 
I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, 
derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato 
con una determinada persona;217 
 
II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de 
la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como 
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos 
o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos 
adicionales importantes por una contratación normal;218 
 
III. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas 
imputables a la persona contratista. En este caso, la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, podrá adjudicar el contrato al concursante que 
haya presentado la propuesta legal, técnica, económica, financiera y 
administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la 
diferencia respecto al rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en dos 
por ciento del indicador correspondiente en el caso de servicios, o en su defecto 
volver a licitar;219 
 
IV. Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta, siempre que 
no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases de licitación;220 
 
V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitación 
pública pudiera afectar el interés público, o comprometer información de naturaleza 
confidencial para la Administración Pública de la Ciudad de México o para la 
Nación;221 
 
VI. Se trate de obra pública, cuya contratación se realice con campesinos o grupos 
urbanos marginados, y que la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales 
constituidas por ellos;222 
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VII. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservación, restauración, 
demolición o reparación de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura 
urbana en los que no sea posible precisar previamente su alcance, establecer los 
conceptos, catálogos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones 
correspondientes, o elaborar el programa de ejecución; 
 
VIII. Se trate de bienes o servicios con tecnología avanzada fehacientemente 
comprobados en su uso por su eficacia y eficiencia, en donde solo se encuentre en 
el mercado ofertante único; 
 
IX. No existan en el mercado de trabajo de obra pública más de tres ofertantes; 
 
X. Existan razones técnicas justificadas para un suministro de bienes de marca 
determinada; 
 
XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido 
ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignación de los 
trabajos complementarios resulte conveniente económicamente a la dependencia, 
órgano desconcentrado, alcaldía o entidad;223 
 
XII. Se trate de proyectos urbanos, arquitectónicos, estructurales o artísticos en los 
que no se puedan establecer los parámetros para evaluar las propuestas en el 
proceso de adjudicación, como aquéllos en que no es factible establecer la relación 
costo de proyecto contra costo de ejecución de la obra proyectada, entre otros; 
 
XIII. Se trate de obra pública o servicios relacionados con la misma, cuya ejecución 
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales;224 
 
XIV. Se trate de investigaciones, consultorías, proyectos u otro tipo de apoyos 
técnicos que, por su elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, el 
proceso de licitación pública, a juicio de la dependencia, órgano desconcentrado, 
alcaldía o entidad no sea idóneo para garantizar a la Administración Pública de la 
Ciudad de México las mejores condiciones.225 
 
En este caso, el procedimiento de adjudicación se sujetará a lo establecido en el 
Reglamento; 
 
XV. Se realice un procedimiento de invitación a cuando menos tres concursantes 
que haya sido declarado desierto, en cuyo caso puede procederse a la adjudicación 
directa; y226 
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XVI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México autorice 
la contratación directa de obra pública, incluido el gasto correspondiente, y 
establezca los medios de control que estime pertinentes para salvaguardar la 
seguridad pública, la integridad de la ciudadanía de la Ciudad de México, sus bienes 
o los de la Administración Pública de la Ciudad de México ante situaciones de 
emergencia o especiales.227 
 
En cualquier supuesto se invitará principalmente a personas que cuenten con 
capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros 
y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y 
magnitud de los trabajos a ejecutar.228 
 
Artículo 64.- El procedimiento para la asignación de contrato por invitación 
restringida a cuando menos tres concursantes, se sujetará a lo siguiente:229 
 
I.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades invitarán, 
cuando menos, a tres personas físicas o morales que considere cuentan con las 
características y condiciones para ejecutar la obra pública que se trate, mediante 
escrito con la información mínima necesaria para que la persona invitada decida si 
acepta su participación;230 
 
II.- Los interesados que acepten participar, lo manifestarán por escrito y otorgaran 
garantía de entrega de propuesta mediante cheque cruzado, certificado o de caja, 
comprobante de pago de las bases y carta compromiso del concurso; licitación 
pública, excepto lo referente a la convocatoria, hasta la emisión de fallo; 
 
III. Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades llevarán a 
cabo, el mismo procedimiento de la licitación pública, excepto lo referente a la 
convocatoria, hasta la emisión de fallo;231 
 
IV.- La apertura del sobre se hará en presencia de los correspondientes 
concursantes, e invariablemente se invitará a un representante de la Contraloría; 
 
V.- Para llevar a cabo la evaluación económica, se deberá contar con un mínimo de 
tres propuestas con los documentos y requisitos completos; 
 
VI.- Los plazos para la presentación de propuestas se fijarán por cada caso 
atendiendo el monto, características, especialidad, condiciones y complejidad de los 
trabajos. 
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Cuando los concursantes satisfagan la totalidad de los requerimientos de la 
convocante y reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y 
administrativas y por lo tanto se presente igualdad de condiciones, se preferirá, con 
base en la revisión de los documentos aportados, a la persona física o moral que 
haya acreditado ser un Proveedor Salarialmente Responsable en términos de lo 
establecido en la presente ley.232 
 
Artículo 64 Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades en la adjudicación directa, asignará los contratos conforme el siguiente 
procedimiento: 233 
 
I.- Entregar la documentación que corresponda conforme al tipo de obra pública a 
realizar, según se indica en el capítulo relativo a licitaciones públicas de la Ley; 
 
II.- Elaborar el catálogo de conceptos aplicando los precios unitarios contenidos en 
los Tabuladores o sus condiciones de aplicación, que anualmente emita la 
Secretaría, conforme se estipule en las Políticas;234 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, podrán optar 
por un procedimiento de presentación de cotizaciones para seleccionar, entre ellas 
la que asegure las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad 
de México, con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez; 
aceptándose la evaluación y ajuste del presupuesto de dichas cotizaciones para 
asegurar lo anterior y, adicionalmente, a la persona física o moral que haya 
acreditado ser Proveedor Salarialmente Responsable.235 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA INFORMACIÓN Y DE LA VERIFICACIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 65.- La Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría 
emitirán los lineamientos generales por medio de los cuales las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán remitirles la información 
relativa a los actos y contratos materia de esta Ley.236 
 
Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades conservarán 
toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos por un lapso de 
cinco años, contados a partir de la fecha de su recepción. En la misma forma las 
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personas contratistas deberán conservar por igual lapso la documentación a que se 
hace referencia en este Artículo. 237 
 
Artículo 66.- La Secretaría de la Contraloría, a través de sus órganos internos de 
control, intervendrá́́́  conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para 
contratar obra pública, a fin de que de manera preventiva vigile que las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, lleven a cabo la 
contratación en apego a la Ley.238 
 
La Secretaría de la Contraloría deberá verificar en forma preventiva que la obra 
pública se ejecute conforme lo establecido en esta Ley y en las demás disposiciones 
aplicables.239 
 
La actuación preventiva de la Secretaría de la Contraloría, a que se refiere esta ley, 
consistirá en la verificación de la obra pública, emitiendo recomendaciones por 
escrito, debidamente fundadas y motivadas, precisando los actos que se deban 
llevar a cabo, con la oportunidad que coadyuve en la ejecución de la obra pública 
en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, así como para que los actos y 
procedimientos que emitan, celebren o realicen las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades, se lleven a cabo de conformidad con lo 
establecido en la Ley. 240 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 67.- Las personas servidoras públicas que infrinjan las disposiciones 
contenidas en esta ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán 
sancionados de conformidad con el régimen de responsabilidades de los servidores 
públicos.241 
 
La responsabilidad a que se refiere la presente ley, será independiente de la de 
orden civil o penal que pudieran derivar de los actos irregulares. 
 
Las personas concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del 
artículo 37 de esta Ley, no podrán presentar propuestas ni celebrar contratos sobre 
las materias objeto de esta ley, durante el plazo que establezca la Secretaría de la 
Contraloría, el cual no será́́́  menor de seis meses ni mayor de dos años contados a 
partir de la fecha en que la Secretaría de la Contraloría lo notifique a las 
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dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, dicha notificación 
se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.242 
 
Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones públicas, 
invitaciones restringidas a cuando menos tres personas contratistas, adjudicaciones 
directas y celebración de contratos, la Secretaría de la Contraloría deberá iniciar el 
Procedimiento Administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia a la 
persona interesado para que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, 
aporte las pruebas que estime pertinentes.243 
 
El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este 
capítulo, se desarrollará conforme a lo siguiente:244 
 
I. Se citará a la persona física o moral a una audiencia, haciéndole saber la presunta 
irregularidad que se le impute, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha 
audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho 
convenga, por sí o por medio de un apoderado. 
 
Entre la fecha de la notificación y la de la audiencia deberá mediar un plazo de diez 
días hábiles, durante el cual estará a disposición de la persona física o moral el 
expediente para su revisión y consulta en días y horas hábiles; 
 
II. En la audiencia se recibirán por escrito, o por comparecencia personal, las 
manifestaciones que a su derecho convenga, se presentarán, admitirán y, en su 
caso, se desahogarán las pruebas que se hubieren admitido y se formularán 
alegatos; una vez concluida la audiencia, la Secretaría de la Contraloría resolverá 
dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, 
determinando, en su caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto en 
esta ley, notificándose a la persona física o moral la resolución que se emita.245 
 
III. Si en la audiencia la Secretaría de la Contraloría encontrara que no cuenta con 
los elementos suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nuevas 
presuntas irregularidades a cargo de la persona física o moral, podrá requerir mayor 
información y documentación, así como disponer la práctica de investigaciones y 
citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos para la emisión 
de la resolución; y246 
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IV. La resolución que emita la Secretaría de la Contraloría deberá estar 
debidamente fundada y motivada, para lo cual tomará en consideración para su 
individualización:247 
 
a) La afectación que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la 
dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad; 248 
 
b) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la irregularidad; 
 
c) La gravedad de la irregularidad; 
 
d) La reincidencia de la persona física o moral; y 
 
e) Las condiciones económicas de la persona física o moral. 
 
Emitida la resolución, deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, así como en medios electrónicos, la circular respectiva en la que se haga 
del conocimiento general, el plazo de impedimento decretado y el nombre o 
denominación de la persona física o moral.249 
 
Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicación de la declaratoria 
de impedimento correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos 
de la misma. 
 
Artículo 68.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades 
informarán, y en su caso remitirán la documentación comprobatoria al Comité́́́  de 
Obras correspondiente de la Ciudad de México, sobre la persona contratista que se 
encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37 a más tardar dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la fecha en que le sea requerido.250 
 
Artículo 69.- No se impondrá sanción administrativa alguna por la Secretaría de la 
Contraloría, el órgano interno de control o cualquier otro órgano fiscalizador, cuando 
los servidores públicos infrinjan cualquiera de los preceptos de esta Ley, su 
Reglamento o demás disposiciones administrativas aplicables por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito, o cuando observen en forma espontánea el precepto que se 
hubiese dejado de cumplir, o cuando apliquen tales ordenamientos ajustándose a 
las opiniones y criterios interpretativos emitidos por la Secretaría de la Contraloría, 
y la Secretaria de Administración y Finanzas, respectivamente.251 
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No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea 
descubierta o medie requerimiento, auditoría, revisión, visita, excitativa o cualquiera 
otra gestión específica por parte de alguno de los referidos órganos.252 
 
Artículo 70.- Los servidores públicos de las dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidad, que en el ejercicio de sus funciones tengan 
conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella deriven, 
deberán comunicarlo a las autoridades que resulten competentes conforme la Ley. 
La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada en los términos de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.253 
 
Artículo 71.- La responsabilidad administrativa en que se incurra con motivo del 
incumplimiento de la presente Ley, será independiente de las de orden civil o penal 
que pudieran derivar de los mismos hechos.254 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS ACLARACIONES DE LOS ACTOS 
 
Artículo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por 
actos que deriven de la aplicación de la presente Ley, podrá́́́  presentar por escrito 
ante el órgano interno de control correspondiente de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad, solicitud de aclaración respectiva, dentro de un 
término de tres días hábiles siguientes a partir de que se le haga de su conocimiento 
el acto por el que se considera afectado.255 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente 
manifiesten a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, las 
irregularidades que a su juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas se 
corrijan en su caso.256 
 
Al escrito de aclaración podrá acompañarse, en su caso, la manifestación aludida 
en el párrafo precedente, la cual será valorada por el órgano interno de control 
correspondiente, durante el periodo de investigación. 
 
En el escrito de aclaración se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, los 
hechos que le consten al solicitante relativos al acto o actos por los cuales solicita 
aclaración, y acompañar la documentación que sustente su petición. La 
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manifestación de hechos falsos se sancionará de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 73.- El escrito de aclaración deberá ser valorado por el órgano interno de 
control correspondiente y en un plazo de quince días hábiles determinará su 
admisión o improcedencia.257 
 
En caso de ser admitido el escrito de aclaración, el órgano interno de control 
correspondiente, en el plazo de un día hábil siguiente a la admisión, lo comunicará 
a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad y a los terceros 
perjudicados en su caso, a efecto de que en un término de tres días hábiles 
manifiesten lo que a su derecho convenga.258 
 
Artículo 74.- El escrito de aclaración será improcedente cuando se trate de los 
casos señalados en las siguientes Fracciones:  
 
I. Contra los actos que no afecten los intereses del solicitante; 
 
II. Cuando se presente fuera de término y sin la forma y requisitos establecidos en 
el Artículo 72, y 
 
III. Contra actos consumados de modo irreparable. 
 
Artículo 75.- El solicitante podrá pedir la suspensión exclusivamente en el escrito 
inicial de aclaración, siempre y cuando garantice los daños y perjuicios que se 
pudieran generar con dicha suspensión por concepto de costo de oportunidad en el 
retraso del inicio de operaciones de los trabajos, variación en los costos y posible 
cambio en la contratación; garantía que se hará efectiva en caso de no resultar 
procedente la aclaración. 
 
El órgano interno de control correspondiente, bajo su responsabilidad, acordará 
conjuntamente con la admisión en su caso, el otorgamiento o la improcedencia de 
la suspensión.259 
 
Artículo 76.- El órgano interno de control correspondiente fijará el monto de la 
garantía, tomando en cuenta lo siguiente: 
I. Las características de los trabajos a realizar, y 
 
II. Los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
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Artículo 77.- La suspensión no procederá cuando con ello se pueda causar perjuicio 
al interés público o se contravengan disposiciones de orden público. 
 
Artículo 78.- El órgano interno de control correspondiente, de oficio o en atención 
a las solicitudes de aclaración que se le presenten, realizará las investigaciones 
necesarias y resolverá lo conducente.260 
 
La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad y los terceros 
perjudicados en su caso, proporcionarán al órgano interno de control 
correspondiente la información requerida para sus investigaciones.261 
 
En el caso de investigaciones iniciadas de oficio, el órgano interno de control, bajo 
su responsabilidad, podrá suspender los procedimientos cuando:262 
 
I. Se advierta que existen o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de 
esta Ley o de las que de ella deriven, y 
 
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés público y no se contravengan 
disposiciones de orden público; o bien, si de continuarse el procedimiento 
correspondiente, pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldía o entidad de que se trate.263 
 
Artículo 79.- La resolución que emita el órgano interno de control correspondiente, 
sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto a los servidores públicos 
que hayan intervenido, tendrá los siguientes efectos: 
 
I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos regulares, estableciendo las 
directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la Ley; 
 
II. La nulidad total del procedimiento, o  
 
III. La declaración de improcedencia de la aclaración. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN264 

 
Artículo 80.- Cuando existan discrepancias que se susciten con motivo de la 
interpretación en la aplicación de las bases del concurso, cláusulas del contrato o 
cualquier otro documento o condición que rijan las condiciones de pago del contrato, 
motivados por aspectos de carácter técnico o administrativo, las personas 
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contratistas podrán solicitar la conciliación ante él órgano interno de control 
correspondiente, la que se llevará a cabo de conformidad con el siguiente 
procedimiento:265 
 
a) El Contratista deberá presentar escrito dentro de los siguientes diez días hábiles, 
contados a partir de aquel en que se notifique o ponga en conocimiento de los 
hechos motivo de su discrepancia; 
 
b) El escrito expondrá las fechas y los hechos motivo de la discrepancia, anexando 
los soportes numéricos, así como las referencias de Ley, del Reglamento, de las 
Políticas, y si son necesarias de las Normas de Construcción, circulares, acuerdos, 
y referencias de contrato, correspondientes. 
 
c) Una vez recibido el escrito, el órgano interno de control correspondiente, 
determinará la procedencia o improcedencia de la solicitud de conciliación, de ser 
procedente, hará́́́  del conocimiento de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y, en su caso, de la persona contratista de supervisión, el inicio 
del procedimiento de conciliación, acompañando copia de la petición, así como de 
los anexos presentados por la persona contratista, para que en un plazo no mayor 
de diez días hábiles, contados a partir de la notificación, manifiesten lo que a su 
derecho convenga y exhiban los documentos que sustenten sus manifestaciones. 

266 
 
d) Recibidas las manifestaciones de las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades y, en su caso, del contratista de supervisión, el órgano interno 
de control señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación 
y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de las manifestaciones de la autoridad. 

267 
 
e) La audiencia de conciliación podrá realizarse en varias sesiones, para ello, el 
órgano interno de control correspondiente, señalará los días y horas para que 
tengan verificativo. El procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se celebró la 
primera sesión. 
 
f) La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para las partes. La 
inasistencia del contratista a cualquiera de las sesiones en que se desarrolle la 
audiencia, se entenderá como falta de interés en la conciliación, por lo que el órgano 
interno de control correspondiente, tendrá por concluido el procedimiento. 
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g) En la audiencia de conciliación, el órgano interno de control correspondiente, 
atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y tomando en cuanta los 
soportes documentales exhibidos, determinará los elementos comunes y los puntos 
de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las 
disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado. 
 
h) De cada sesión de la audiencia de conciliación, deberá levantarse acta 
circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones. 
 
i) En la audiencia de conciliación, las partes expondrán sus propuestas de solución, 
a efecto de que el órgano de control correspondiente, determine si requiere solicitar 
opiniones o criterios de interpretación a las dependencias competentes o a proceder 
a la resolución correspondiente; 
 
j) El órgano interno de control correspondiente, en su caso, contará con un término 
de diez días hábiles, a partir de la fecha de conclusión de la audiencia, para emitir 
resolución debidamente fundada y motivada, en la que determine apegada a la ley, 
la propuesta de conciliación, estableciendo los derechos y obligaciones para las 
partes. 
 
Artículo 81.- Será improcedente la conciliación en los siguientes casos:268 
 
I. Cuando el contratista no promueva la conciliación dentro del término señalado en 
el artículo anterior; 
 
II. En el caso de que no existieran los documentos que esta Ley y las disposiciones 
que de ella deriven, establecen para llevar a cabo el control y ejecución de la obra; 
 
III. Cuando no se establezca la discrepancia sobre la que versará la conciliación; 
 
IV. Cuando sobrevengan circunstancias que dejen sin materia la conciliación; 
 
V. Cuando se encuentre en procedimiento algún otro medio de defensa; y 
 
VI. Cuando exista resolución definitiva derivada de algún medio de defensa. 
 
Artículo 82.- En caso de no llegar las partes del contrato a la conciliación o bien, de 
no estar conformes con la resolución que al efecto emita el órgano interno de 
control, quedará a salvo su derecho de presentar controversia ante los Tribunales 
Competentes en la Ciudad de México.269 
 

                                                           
268 Adición publicada en la GODF 15 de septiembre de 2008 
269 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
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CAPÍTULO III270 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 83.- Las personas interesadas afectadas por cualquier acto o resolución 
emitido por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, en los procedimientos de 
licitación pública e invitación a cuando menos tres participantes que contravengan 
las disposiciones que rigen la materia, y que previamente hayan agotado la 
conciliación señalada en los artículos anteriores, podrán interponer el recurso de 
inconformidad en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.271 
 
En estos casos, el recurso de inconformidad deberá presentarse ante la Secretaría 
de la Contraloría, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que la persona 
recurrente tenga conocimiento del mismo.272 
 

TRANSITORIOS 
 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  
29 DE DICIEMBRE DE 1998 

 
Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
Tercero.- En tanto se instrumenta el procedimiento de publicación de convocatorias 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, éstas se continuarán publicando 
únicamente en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Cuarto.- En tanto se instrumenta el sistema de registro de concursantes por parte 
de la Secretaría, en las bases de las licitaciones se establecerá que los participantes 
deberán presentar en sus propuestas declaración escrita bajo protesta de decir 
verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 37 de esta Ley, así como 
comprobantes para justificar la capacidad financiera y capital contable; para el caso 
de personas físicas, además acta de nacimiento y alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; para el caso de personas morales, además 
presentación de la escritura constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del 
representante legal y alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

                                                           
270 Adicionado publicada en la GODF el 15 de septiembre de 2008 
271 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
272 Reforma publicada en la GOCDMX el 30 de noviembre de 2022 
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Quinto.- El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse en un plazo de ciento 
ochenta días a partir de la entrada en vigor de la misma; entre tanto la Secretaría 
fijará los criterios a seguir según el caso. 
 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  
11 DE MARZO DE 2003 

 
PRIMERO - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y 
reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 
 
TERCERO.- Los procedimientos que a la entrada en vigor de este documento se 
encuentren en proceso, se continuarán hasta su terminación conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables en su inicio. 
 
CUARTO.- El titular del órgano ejecutivo local, deberá realizar las modificaciones 
reglamentarias correspondientes dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la 
entradavigor (sic) del presente Decreto. 
 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  
15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones, entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

 
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  

08 DE OCTUBRE DE 2014 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Remítase el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para su mayor 
difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  
17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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TERCERO.- El Jefe de Gobierno tendrá 30 días para establecer el proceso o 
mecanismo y/o condiciones adicionales para habilitar el Registro de Proveedores 
Salarialmente Responsables de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Se abrirá un plazo inicial de 90 días para los proveedores que opten por 
obtener la condición de salarialmente responsable y con ello sean potencialmente 
beneficiados en los procesos de adjudicación y contratación que ejecuta la 
administración pública. 
 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  
30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación, y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
TERCERO. Los instrumentos de planeación previstos en el artículo 16 antes de la 
entrada en vigor del presente decreto, deberán seguir siendo considerados en la 
planeación de obra pública hasta en tanto entren en vigor aquellos que los 
sustituirán; con excepción de aquellos instrumentos de planeación que prevean su 
propia vigencia. 
 

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  
15 DE MARZO DE 2024 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales posteriores 
a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
deberá actualizar y armonizar la normatividad aplicable en la Ciudad de México. 
 


