LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Ley publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
el 29 de diciembre de 1998.

Ultima reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
el 11 de marzo de 2003.

Al margen un escudo que dice: Ciudad de México, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal.

CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
a sus habitantes sabed:

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Legislatura, se ha
servido dirigirme el siguiente

DECRETO

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
| Legislatura

DECRETA

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Articulo 1°.- La presente Ley es de orden publico e interés general, y tiene por
objeto normar las acciones referentes a la planeacién, presupuestacion, gasto,
ejecucion, conservacion, mantenimiento y control de la obra publica y de los
servicios relacionados con ésta, que realicen las dependencias, o6rganos
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracion Publica del
Distrito Federal. "

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitira las politicas administrativas, bases
y lineamientos para las materias que (sic) se refiere esta Ley y su Reglamento, asi
como los acuerdos que se referiran a la creacion del Comité Central de Obras del
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Distrito Federal, los Subcomités de Obras de las areas del Sector Obras, sus
funciones, responsabilidades e integracidén de sus elementos.

I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal establecera un Comité Central de Obras
que se integrara con representantes de cada una de las dependencias de la
Administracién Publica Centralizada del Distrito Federal y dos ciudadanos que
seran designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Las delegaciones estableceran un Comité Delegacional de Obras el cual tendra
autonomia funcional respecto del Comité Central, que se integrara con un
representante de cada uno de las delegaciones, y dos ciudadanos propuestos por
los titulares de las delegaciones, quienes deberan ser ratificados por el Jefe de
Gobierno. Tratandose de obras publicas a realizarse en dos o mas delegaciones,
correspondera conocer y resolver al Comité Central.

Las entidades estableceran Comités de Obras Publicas, por aprobacion expresa
de sus 6rganos de gobierno, cuya integracion y funcionamiento quedaran sujetos
a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, debiendo considerar en su
integracion a dos ciudadanos designados por el Jefe de Gobierno.

En auxilio de sus funciones los comités estableceran subcomités en cada una de
las dependencias y delegaciones, que contaran, en el ambito de sus respectivas
competencias, con las atribuciones sefialadas en esta Ley y su reglamento para
los comités y sin perjuicio del ejercicio directo; excepto en el aspecto técnico y
normativo, que se encuentra reservado exclusivamente para el Comité Central.

Los Comités a que hace referencia este articulo, tendran cada uno, en su
respectiva competencia; las facultades que se especifican en el reglamento
correspondiente.

La Administracion Publica del Distrito Federal se abstendra de crear Fideicomisos,
otorgar mandatos o celebrar actos o Celebrar actos cualquier tipo de contratos,
cuya finalidad sea evadir lo previsto en este ordenamiento.

Los trabajos de intercambio educativo y tecnoldgico, estudios, investigaciones y en
su caso, obras especializas que la Administracion Publica del Distrito Federal lleve
a cabo con las Dependencias, Entidades o Estados de la Federacién, o con
instituciones publicas de investigacion y de ensefianza

superior, no podran ser contratados ni subcontratados por éstos con terceros y se
regiran de acuerdo con las particularidades de cada caso en concreto, no siendo
objeto de esta Ley.

No estaran sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban
ejecutarse para la infraestructura necesaria en la prestacion de servicios publicos
que los particulares tengan especificamente concesionados, salvo que ante la falta
de cumplimiento de la prestacién del servicio publico sea necesaria la realizacion



de obra publica durante la construccién u operacién de la concesion, en cuyo caso
se aplicara la presente Ley.

Articulo 2°.- Para los efectos de esta Ley, se entendera por:?

I. Administracion Publica del Distrito Federal: El conjunto de dérganos que
componen la Administracion Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal del
Distrito Federal,

Il. Secretaria: la Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal,

Ill. Contraloria: la Contraloria General de la Administracion Publica del Distrito
Federal;

IV. Dependencias: La Jefatura de Gobierno, las Secretarias, la Contraloria
General y la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, que integran la
Administracion Publica Centralizada del Distrito Federal,

V. Entidades: Organismos descentralizados, las Empresas de Participacién Estatal
y los Fideicomisos Publicos del Distrito Federal,

VI. Organos Desconcentrados: Las Organos Administrativos diferentes de los
Organos Politicos Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, que estan
subordinados al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, o bien a la dependencia que
éste determine;

VIl. Delegaciones: Los Organos Politico Administrativos en cada un de las
demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal,

VIIl. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal,

IX. Politicas administrativas, bases y lineamientos: Manual en el cual se
estableceran detalladamente procedimientos para dar cumplimiento a los aspectos
establecidos en el Reglamento;

X. Tratados: los definidos como tales en la Fraccion | del Articulo 2 de la Ley sobre
Celebracion de Tratados;

XlI. Concurso: Llamamiento a quienes estén en condiciones de encargase de
ejecutar una obra publica a fin de elegir la propuesta que ofrezca las mayores
ventajas;

XlIl. Concursante: la persona fisica o moral interesa, que adquiere bases y
participa en el proceso de concurso de una obra publica;

? Articulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003



XIII. Contratista: la persona fisica 0 moral que celebre contratos para la ejecucion,
suministros o servicios en la realizacién de la obra publica;

XIV. Comité: EI Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas del
Distrito Federal, Central, Delegacional o de las Entidades;

XV. Camara: la asociacion privada que agrupa personas fisicas o morales con
intereses comunes;

XVI. Colegio: la asociacién privada que agrupa profesionales de una misma
disciplina académica con intereses comunes;

XVII. Proyecto Ejecutivo de Obra: el conjunto de planos, memorias descriptivas y
de calculo, catdlogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la
informacién y definen los aspectos para la construccion de una obra;

XVIIl. Analisis Econdmico de Obra Publica: el estudio técnico financiero que
muestra la viabilidad de la obra; o bien, el estudio del costo/beneficio
correspondiente a la evaluacion de propuestas en licitaciones de proyectos
integrales;

XIX. Normatividad de la Administracion Publica del Distrito Federal: el conjunto de
disposiciones internas cuyo objeto es definir el marco de referencia para la
elaboracion de precios unitarios y otros conceptos relacionados con las obras
publicas;

XX. Arrendamiento: Acto juridico por el cual se obtiene el uso y goce temporal de
bienes muebles a plazo forzoso, mediante el pago de un precio cierto y
determinado; y

XXI. Arrendamiento Financiero: El acto juridico por virtud del cual la arrendadora
financiera se obliga a conceder el uso o goce temporal de determinados bienes a
plazo forzoso, a una dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacién y entidad
obligandose éstas a pagar como contraprestacion, que se liquidara en pagos
parciales, segun se convenga, una cantidad de dinero determinada o
determinable, que cubra el valor de adquisicion de los bienes, las cargas
financieras y los demas accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna
de las siguientes opciones: compra de los bienes. prorroga de contrato a precio
inferior o, participacion en el precio de venta de los bienes.

Articulo 3°.- Para los efectos de esta Ley, se considera obra publica:*

A. La obra, dentro de la cual podran estar:
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I. La excavacion, construccion, instalacion, conservacidon, mantenimiento,
reparacion y demolicion de bienes inmuebles;

Il. Los trabajos de localizacién, exploracidon geotécnica, y perforacion para estudio
y aprovechamiento del subsuelo;

lll. El despalme, desmonte y mejoramiento de suelos;

IV. El mantenimiento, conservacion, rehabilitaciéon, reacondicionamiento,
operacion, reparacion y limpieza de bienes no considerados en la Ley aplicable en
la materia relativa a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Distrito
Federal, equipos e instalaciones cuyo objetivo sea la imparticion de un servicio
publico a cargo de cualquier dependencia, 6érgano desconcentrado, delegacién o
entidad;

V. El suministro de materiales, mobiliario y equipos que se vayan a incorporar a
obras nuevas, a las de rehabilitacion o aquéllas que se construyan para su
mejoramiento, cuya adquisicion quede exceptuada de lo establecido por la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal;

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

VII. Los trabajos destinados a la preservacién, mantenimiento y restauracion del
medio ambiente, y

VIII. Todos aquellos de naturaleza analoga a las Fracciones anteriores.
B. Servicios relacionados con la obra publica, dentro de los cuales podran estar:

I. Estudios previos.- Investigaciones generales y de experimentacién, estudios de
tenencia de la tierra o de uso del suelo, topograficos, hidraulicos, hidroldgicos,
geohidrolégicos, de mecanica de suelos, sismologicos, batimétricos,
aerofotométricos, de impacto ambiental, de impacto social y de impacto urbano,
del medio ambiente, ecoldgicos, sociologicos. demograficos, urbanisticos,
arquitecténicos, otros del ambito de la ingenieria y anteproyectos diversos;

Il. Estudios técnicos.- Trabajos de investigacion especifica, interpretacion y
emision de resultados, de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica de
suelos, sismologia, geologia, geodesia, geotécnia, geofisica, geotermia,
meteorologia; asi como los pertenecientes a la rama de gestidn, incluyendo los
econdmicos y de planeacidn de preinversion, factibilidad técnico-econdmica,
ecolégica o social, de afectacion para indemnizaciones; de evaluacion,
adaptacion, financieros, de desarrollo y restitucion de la eficiencia de las
instalaciones, catalogos de conceptos, precios unitarios, presupuestos de
referencia, asi como estudios de mercado; peritajes y avaluos;



lll. Proyectos.- Planeacion y disefios de ingenieria civil, industrial, electromecanica
y de cualquier otra especialidad de la ingenieria; la planeacién, y disefios urbanos,
arquitecténicos, de restauracion, graficos, industriales y artisticos, y de cualquier
otra especialidad de la arquitectura y del disefio;

IV. Supervision de obras.- Revision de planos, especificaciones y procedimientos
de construccion; coordinacién y direccion de obras, cuantificacion o revision de
volumetria, preparacion y elaboracion de documentos para las licitaciones;
verificacion de programas propuestos por los contratistas, control de calidad de las
obras incluyendo laboratorios de analisis y control de calidad, mecanica de suelos,
resistencia de materiales, radiografias industriales, cuantificacion de volumenes
ejecutados, revision, conciliacion y aprobacidn de numeros generadores y
verificacion del cumplimiento respecto a programas; verificacion del cumplimiento
de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, asi como del contrato de
que se trate; recepcion, liquidacion y finiquito de la obra, integracién de grupos
técnico-administrativos, capacitacion, actualizacién continua, acorde con las
disposiciones de la dependencia, 6érgano desconcentrado, delegacion o entidad;

V. Coordinacion de supervision.- Actividades consistentes en el establecimiento de
criterios, procedimientos y normas de operacion con el fin de lograr la
concurrencia armonica de todos los elementos que participan en la ejecucién de
proyectos, obras y otros trabajos objeto de los contratos; dichas actividades se
basan en la concertacion interdisciplinaria para organizar y conjuntar informacion
sistematica de las diversas obras cuya supervision se coordina. Tal informacion,
proporcionada por las respectivas residencias de supervision de obra, se verificara
mediante vistas periddicas a obras y a otros sitios de trabajo, asistencia a juntas
de coordinacion y avances de obras y de actividades, corroborando que las
supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto de poder evaluar e
interpretar esta informacién se elaboraran informes del estado que guardan las
obras que se coordinan, que incluiran el desempefo de las supervisiones, para
permitir a la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacién o entidad, la
oportuna toma de decisiones y lograr que las obras se ejecuten conforme los
proyectos, especificaciones, programas y presupuestos;

VI. Gerencia de obra.- Trabajos con un enfoque integrador que propicien con
eficacia y eficiencia alcanzar los objetivos y propésitos que para un proyecto tiene
la dependencia, o6rgano desconcentrado, delegacion o entidad, y que
colateralmente incluyan los correspondientes a las Fracciones IV y VIl de este
Articulo, asimismo ejecutara las acciones pertinentes para la realizacion oportuna
de proyectos especificos;

VII. Supervision de estudios y proyectos.- Verificacion del cumplimiento de
programas propuestos por los contratistas, control de calidad de ejecucion de los
trabajos, verificacion de cumplimiento de esta ley y de las disposiciones que de
ella emanen, del contrato especifico, su recepcion, liquidacion y finiquito;



VIII. Administracion de obras.- Los trabajos relativos a la administracion de obras,
incluyendo los de registro, seguimiento y control, coordinacion y direccién de
obras, tales como gerencia de proyectos o de construccion, trabajos de
coordinacion, de organizacién, de mercadotecnia, los de administracion de
empresas u organismos, los estudios de produccion, de distribucion y transporte,
de informatica, sistemas y comunicaciones, los de desarrollo y administracion de
recursos humanos, los de inspeccion y de certificacion;

IX. Consultorias.- Los dictamenes, tercerias, opiniones profesionales y auditorias
que podran ser requeridas en cualquier etapa de la obra publica; los servicios de
apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia,
entre otros, y

X. Todos los servicios que se vinculen con las acciones y el objeto de esta Ley.

C. Proyecto integral: Las acciones que comprenden el desarrollo de un trabajo,
incluyendo investigaciones previas, estudios, disefio, elaboracion del proyecto, la
construccion hasta su terminacion total, capacitacion, pruebas e inicio de
operacion del bien construido, incluyendo, cuando se requiera, transferencia de
tecnologia.

Articulo 4°.- La aplicacion de esta Ley sera sin perjuicio de lo establecido en los
tratados.

Articulo 5.- Estara sujeta a las disposiciones de esta Ley, la obra publica que se
realice con cargo total a recursos del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal,
excepto los casos citados en el articulo I°, noveno parrafo de la misma, asi como
las obras financiadas total o parcialmente con fondos federales, conforme a los
convenios que se celebren con el Ejecutivo Federal, y distintos de los ingresos de
coordinacion fiscal, fondos de aportaciones federales y deuda publica.*

Articulo 6°.- Concluida la obra publica, o recibida parte utilizable de la misma, sera
obligacién de la dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o entidad vigilar
que el area que debe operarla reciba oportunamente, de la responsable de su
realizacion, el inmueble en condiciones de operacién, con planos actualizados,
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como
los manuales e instructivos de operacién, conservacidon y mantenimiento
correspondientes, y los certificados de garantia de calidad de los bienes
instalados.”

Sera responsabilidad de las dependencias. o6rganos desconcentrados,
delegaciones o entidades dar de alta los bienes con que cuenten en Patrimonio
del Gobierno, a fin de que sean asegurados; asimismo, las dependencias, érganos
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desconcentrados, delegaciones o entidades deberan mantener adecuada y
satisfactoriamente en condiciones de uso 6ptimo estos bienes.

Articulo 7°.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, establecera las politicas
necesarias para la adopcion e instrumentacion de las acciones que se deban
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, y para que se observen criterios que
promuevan la simplificaciéon administrativa, la descentralizacion de las funciones y
la efectiva delegacion de facultades.®

Articulo 8°.- En lo no previsto por esta Ley, sera aplicable el Cédigo Civil para el
Distrito Federal en Materia Comun y para toda la Republica en Materia Federal, el
Cddigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y la Ley del Régimen
Patrimonial y del Servicio Publico.

Articulo 9°.- Cuando en la construccion de una obra publica, una dependencia,
delegacioén, 6rgano desconcentrado o entidad sea el encargado de la planeacion,
programacion y presupuestacion, y otra dependencia, delegacion, 6rgano
desconcentrado o entidad sea el encargado de la ejecucién quedara en cada uno
la responsabilidad que le corresponda en dicha obra, de conformidad con el
ambito de su competencia.’

Articulo 10.- Las diferencias que en el ambito administrativo se susciten con
motivo de la interpretacion y aplicacion de esta ley, seran resueltas por la
Contraloria.’

En lo relativo a las controversias en la interpretacion y aplicacién de los contratos,
convenios y actos de que éstos se deriven y que hayan sido celebrados con base
en esta Ley, seran resueltas por los Tribunales competentes del Distrito Federal.

Articulo 11.- Los contratos que celebren las dependencias, dorganos
desconcentrados, delegaciones o entidades para ejecutar obra publica fuera del
territorio del Distrito Federal, se regiran en lo conducente por esta Ley, sin
perjuicio de lo dispuesto por la legislacién del lugar donde se formalice el acto.’

Articulo 12.- El gasto de la obra publica, incluyendo el de inversién que haya que
hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder del Distrito Federal,
se sujetara a las disposiciones especificas anuales de los Presupuestos de
Egresos del Distrito Federal, asi como a lo previsto en el Cédigo Financiero del
Distrito Federal y demas disposiciones aplicables.

Articulo 13.- Estaran facultados para interpretar esta Ley:"°
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a) La Secretaria en lo relativo para efectos técnicos.
b) La Contraloria en lo relativo a efectos administrativos.
c) La Consejeria Juridica y de Servicios en lo relativo a efectos juridicos.

d) La Secretaria de Finanzas en lo relativo a las acciones relativas a la
programacion, presupuestacion y gasto por concepto de obras publicas.

Dichas autoridades en el ambito de su competencia, dictaran los criterios
especificos necesarios para su aplicacién, en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados a partir del dia siguiente a la presentacion de solicitud de
interpretacion, y salvo que las mismas requieran ampliar el plazo, la autoridad hara
del conocimiento por escrito al interesado dentro del periodo inicial.

Cuando lo juzgue pertinente, la autoridad podra hacer del conocimiento al
interesado del criterio tomado, a través de su publicacion en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.

La Contraloria, a través de sus 6rganos de control interno, intervendra conforme a
lo dispuesto en esta Ley, en los procedimientos para contratar obra publica, a fin
que de manera preventiva se vigile que las dependencias, delegaciones, 6rganos
desconcentrados y entidades de la Administracion Publica del Distrito Federal,
cumplan con la contratacién y ejecucién de la obra publica.

Articulo 14.- La Secretaria, la Secretaria de Finanzas y la Contraloria, en el ambito
de sus respectivas competencias, podran contratar asesoria técnica para la
realizacion de investigaciones de mercado, de mejoramiento del sistema de
contratacion de obra publica, verificacion de precios, pruebas de calidad y otras
actividades vinculadas con el objeto de esta Ley.

Para los efectos del parrafo anterior, las citadas dependencias pondran a
disposicidn entre si, los resultados de los trabajos objeto de los respectivos
contratos de asesoria técnica.

Articulo 15.- Los actos, contratos y convenios que celebren las dependencias,
organos desconcentrados, delegaciones y entidades en contravenciéon a lo
dispuesto por esta Ley, seran nulos de pleno derecho."

~ TITULO SEGUNDO ]
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.
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CAPITULO UNICO
Articulo 16.- En la planeacion de la obra publica, incluyendo las obras
concesionadas cuando éstas han pasado a poder de la Administracion Publica del
Distrito Federal, las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades deberan sujetarse a los objetivos y prioridades de:'?
I. El Plan Nacional de Desarrollo;
II. EI Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;
lll. EI Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;
IV. Los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano, y

V. Otros planes y programas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, se escuchara y evaluara la opinion de los 6rganos de participacion
ciudadana a través de sus representantes, dentro del contexto correspondiente.

Articulo 17.- Las dependencias, organos desconcentrados, delegaciones y
entidades elaboraran sus programas y presupuestos, puestos de obra publica,
considerando: '

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en los planes
correspondientes;

Il. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios de campo que se
requieran, incluyendo los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura y de
ingenieria necesarios;

lll. Las caracteristicas ambientales, climatolégicas y geograficas del lugar en que
deba realizarse el trabajo;

IV. Los estudios técnicos, financieros, de impacto ambiental, de impacto urbano y
de impacto social que se requieran para definir la factibilidad técnica, econdmica,
ecoldgica, urbana y social en la realizacion de la obra;

V. Los anteproyectos de acuerdo con el tipo de obra de que se trate;
VI. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecucion de los trabajos,

incluyendo obras de infraestructura principales, complementarias, accesorias, asi
como de inicio de operacion de las mismas;
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VII. Los trabajos en conjunto como proyectos integrales a realizar;

VIII. La calendarizacion fisica y financiera de los recursos necesarios para su
ejecucioén, asi como los gastos de operacion;

IX. Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de
iniciacion y terminacion de cada trabajo;

X. La adquisicion, regulacién de la tenencia de la tierra, asi como la obtencién de
los dictdmenes, licencias y permisos, y demas autorizaciones que se deban
tramitar y obtener, necesarios para la ejecucidon de los trabajos que establezcan
las disposiciones juridicas aplicables; '

XI. La ejecucién de los trabajos, en donde se debera estimar lo que se vaya a
realizar por contrato, separado de lo que se vaya a realizar con personal de su
organizacién; en cuyo caso habra que desglosar los costos de los recursos
necesarios por aplicar, por concepto de suministro de materiales, maquinaria,
equipos o de accesorios, los cargos para pruebas y la asignacion de personal
tanto para la ejecucion como para la supervision. En caso de contrato deberan
preverse los precios unitarios en el mercado, de los trabajos a ejecutar;

Xll. Los trabajos de conservaciéon y mantenimiento, preventivo y correctivo de los
bienes inmuebles actuales a su cargo y los que se vayan incorporando;

Xlll. Tratandose de obra publica financiada, total o parcialmente por los
contratistas, se sujetara a lo sefalado por la Secretaria de Finanzas, y

XIV. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta, de acuerdo con la
naturaleza y caracteristicas de la obra.

Articulo 18.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades estaran obligadas a prever los efectos sobre el medio ambiente y el
medio urbano que pueda causar la ejecucion de la obra publica, con sustento en
los estudios de impacto ambiental, impacto urbano, y los referentes a la materia de
proteccidon civil, previstos en las Leyes aplicables en la materia. Los proyectos
deberan incluir las obras necesarias para que se preserven o restauren las
condiciones ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse, y se dara la
intervencion que corresponda a las dependencias, 6rganos desconcentrados,
delegaciones y entidades con atribuciones en la materia. En cuanto a impacto
urbano, se deberan prever los trabajos de restauracion de monumentos
arqueoldgicos, histéricos y artisticos, asi como que se tengan en cuenta los
aspectos basicos sobre factibilidad de dotacién de servicios, vialidad y facilidades
para los discapacitados, atendiendo las leyes y reglamentos respectivos,

" Fraccién reformada, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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debiéndose evitar las barreras arquitectdénicas que se pudieran producir con los
proyectos. '

Cuando se trate de obra publica en momentos, predios colindantes a estos o
zonas de monumentos arqueoldgicos, artisticos o historicos se dara intervencion a
las instituciones competentes en los términos de la Ley de la materia.

Articulo 19.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, primero
verificaran si en sus archivos o en los de las dependencias, o6rganos
desconcentrados, delegaciones y entidades afines dentro del Distrito Federal,
existen estudios o proyectos estrictamente aplicables, o técnica vy
econdémicamente adaptables sobre la materia. De resultar positiva la verificacion y
de comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos
de la dependencia, érgano desconcentrado, delegacién y entidad, solamente se
procedera a la contratacion de la adecuacion que haya que hacerle al proyecto.16

Articulo 20.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades de la Administracion Publica del Distrito Federal, remitiran sus
programas y presupuestos de obra publica a la Secretaria de Finanzas, en la
fecha y forma que ésta sefiale."”’

La planeacion del gasto debera ajustarse, en su caso, por las dependencias,
organos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracion Publica
del Distrito Federal, a los programas y presupuestos de obra publica remitidos a la
Secretaria de Finanzas, conforme al Presupuesto de Egresos definitivo autorizado
por la Asamblea Legislativa.

Articulo 21.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades de la Administracién Publica del Distrito Federal, a mas tardar el 31 de
marzo de cada afio, daran a conocer a través de la Gaceta Oficial del Distrito
Federal la disponibilidad de sus programas anuales de obra publica, salvo que
medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo.'®

El documento con dicha programacion sera de caracter informativo, no implicara
compromiso alguno de contrataciéon y se podra modificar, adicionar, diferir o
cancelar sin responsabilidad para la Administracion Publica del Distrito Federal.

Articulo 22.- Cuando la ejecucién de una obra publica rebase un ejercicio
presupuestal, debera elaborarse tanto el presupuesto total como los
correspondientes a cada ejercicio; los presupuestos de los ejercicios

5 Parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
15 Articulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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subsecuentes al primero, se actualizaran con los costos vigentes en el mercado al
inicio del ejercicio correspondiente.

Para efectos de este articulo, las dependencias, érganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, observaran lo dispuesto en el Cédigo Financiero del
Distrito Federal.™

TITULO TERCERO
DE LA LICITACION PUBLICA Y LOS CONTRATOS

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

Articulo 23.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades podran convocar, adjudicar o llevar a cabo obra publica, solamente
cuando se cuente con recursos para asignacion especifica en la partida autorizada
dentro del presupuesto aprobado.”

En casos excepcionales, previa autorizacion de la Secretaria de Finanzas, las
dependencias, organos desconcentrados, delegaciones y entidades podran
hacerlo sin contar con saldo disponible en su presupuesto, debiéndose iniciar de
inmediato las gestiones pertinentes para asegurar la suficiencia necesaria para
atender los compromisos presupuestales derivados.”’

Tratandose de obra se requerira, ademas de contar con los estudios y con el
proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure
que la obra se desarrollara ininterrumpidamente al contarse con las oportunas
soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes;
normas de construccion; especificaciones en su caso, especificaciones
particulares de cada proyecto; programa de ejecucion, y cuando sea necesario el
programa de suministro y un costo estimado de la obra.*

Se exceptuan de lo anterior:

a) Los casos en los que de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente soélo sean
necesarios los términos de referencia a las especificaciones de trabajo o los
planos o croquis que precisen los trabajos a realizar, independientemente de las
especificaciones técnicas y normas de construccion que emita la Secretaria y
resulten aplicables; y*

" Parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
0 Parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
I Parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
22 Pérrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que
pueden ejecutarse sin necesidad de alguno de los elementos citados en el inciso
anterior, como pueden ser el caso del bacheo, reparacion de fuga en instalaciones
hidraulicas y otras en las que tan so6lo sera necesaria su presupuestacion.

Los servidores publicos que autoricen actos en contravencion a lo dispuesto en
este Articulo, se haran acreedores a las sanciones previstas en la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Publicos.

Articulo 24.- La obra publica por regla general se adjudicara a través de
licitaciones publicas mediante convocatoria publica para que libremente se
presenten proposiciones que cumplan legal, técnica, econdmica, financiera, y
administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, 6rganos
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracion Publica del
Distrito Federal, en sobre cerrado, que seran abiertos publicamente a fin de
asegurar a la Administracion Publica del Distrito Federal las mejores condiciones
disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, 2y demas
circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.”*

Las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administracién Publica del Distrito Federal, cumpliendo los requisitos establecidos
en esta Ley y en su Reglamento, podran contratar bajo su responsabilidad, obra
publica mediante los procedimientos que a continuacion se sefialan:®

A. Por licitacion publica, y

B. Por invitacion restringida, la que comprendera:

I. La invitacion a cuando menos tres participantes, y

Il. La adjudicacion directa.

Articulo 25.- Las licitaciones publicas podran ser:

A. Tratandose de obras publicas:

I. Nacionales, cuando unicamente puedan participar personas de nacionalidad
mexicana, o

Il. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad
mexicana como extranjera.

‘7{ Parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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B. Tratandose de suministros para obra nueva, para rehabilitacion y para
reacondicionamientos:

I. Nacionales, cuando unicamente puedan participar personas de nacionalidad
mexicana, y los bienes por adquirir tengan cuando menos el 50% de contenido
nacional, o

Il. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad
mexicana como extranjera, y los bienes a adquirir sean de origen nacional o
extranjero.

Solamente se realizaran licitaciones de caracter internacional, cuando previa
investigacion de mercado que realice la dependencia, 6rgano desconcentrado,
delegaciéon y entidad convocante, no exista oferta en cantidad o calidad de los
contratistas nacionales, o no cuenten con la capacidad para la ejecucion de la
obra publica; cuando sea conveniente en términos de calidad o de precio; o bien,
cuando ello sea obligatorio en obra publica financiada con créditos externos,
otorgados a la Administracién Publica del Distrito Federal o con su aval.?®

Articulo 26.- La venta de bases comprendera un lapso de TRES a CINCO dias
habiles contados a partir de la publicacion de la convocatoria; la visita al sitio
donde se va a ejecutar la obra publica, en caso de ser necesario, sera de UNO a
SEIS dias habiles posteriores a la conclusion de la venta de bases.”’

La junta o juntas de aclaraciones quedaran comprendidas entre UNO y SIETE
dias habiles posteriores a la fecha de visita al sitio de la obra si es el caso; la
presentacion de propuestas y apertura de las propuestas técnicas, quedara
comprendida entre CINCO y DIEZ dias habiles posteriores a la fecha que se haya
establecido para la junta de aclaraciones o ultima junta de aclaraciones, en su
caso; la fecha de apertura de la propuesta econdmica se establecera entre UNO y
DIEZ dias habiles a partir de la fecha de apertura de la propuesta técnica; y la
fecha del fallo se fijara entre DOS y VEINTE dias habiles posteriores a la fecha
que se haya establecido para la apertura econdmica. y podra diferirse por una sola
vez por causas justificadas en un lapso que no excedera de DIEZ dias habiles.
Para efectos de estos plazos, debe regir como referencia la publicacion de la
convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Podra recurrirse por razones justificadas a plazos fuera de los establecidos en
este articulo, siempre y cuando no sean menores a los indicados en el parrafo
anterior, dando aviso al Comité o Subcomités de Obras de las areas del sector de
obras correspondiente.

En el caso de proyectos integrales, los plazos anteriores se estableceran en cada
caso de acuerdo con el tipo de trabajo a concursar.

2 Pérrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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Articulo 27.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades podran rescindir administrativamente los contratos en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.?®

Asimismo, las dependencias, érganos desconcentrados, delegaciones y entidades
podran anticipadamente dar por terminados los contratos cuando concurran
razones de interés general.

Las dependencias, 6érganos desconcentrados, delegaciones y entidades podran
por causa justificada suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra
contratada.

En los casos de suspensidn, rescision y terminacién anticipada por causas
imputables a la dependencia, érgano desconcentrado, delegacion y entidad, ésta
pagara los gastos no recuperables del contratista; si son imputables a éste, el
contratista pagara a la dependencia, érgano desconcentrado, delegacién y entidad
los sobrecostos correspondientes a la obra faltante de ejecutar.

CAPITULO Il ]
DE LAS CONVOCATORIAS Y LAS BASES PARA LICITACION DE OBRAS
PUBLICAS

Articulo 28.- Las convocatorias que podran referirse a una o mas obras publicas,
se publicaran en la Gaceta Oficial del Distrito Federal deberan contener:?

I. Como titulo, Administracion Publica del Distrito Federal y el nombre de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad convocante;°

II. La indicacion de los lugares, fechas y horarios, ademas de la forma en que los
interesados podran obtener las bases, estableciendo que debe ser en forma
directa o a través de medios electrénicos o sistemas informaticos y, en su caso, el
costo y forma de pago de las mismas. Cuando el documento que contenga las
bases implique un costo, éste sera fijado sélo en razén de la recuperacion de
erogaciones por publicacion de la convocatoria y de los documentos que se
entreguen; los interesados podran revisar tales documentos previamente al pago
de dicho costo, el cual sera requisito para adquirir las bases y participar en el
CONCUrso;

lll. La fecha, hora y lugar de celebracién del acto de presentacion y entrega de la
propuesta completa y apertura de la propuesta técnica;

* Articulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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IV. La indicacion de si la licitacion es nacional o internacional; idioma o idiomas
ademas del espanol, en que podran presentarse las propuestas. Para el caso de
obra publica con préstamos extranjeros, indicar referencia del préstamo;

V. La descripcion general de la obra publica, y el lugar donde ésta se llevara a
cabo, asi como, en su caso, la indicacién de que podran subcontratarse partes de
ella, o asociarse para fines de financiamiento o ejecucion de la misma;

VI. Fechas programadas de inicio y de terminacion de los trabajos;

VII. La experiencia técnica y la capacidad financiera, administrativa y de control,
ademas de otros indicadores que se requieran para participar en el concurso, de
acuerdo con las caracteristicas del trabajo, asi como el Registro de Contratistas
que debera obtenerse en la Secretaria, de acuerdo con la especialidad de que se
trate, y demas requisitos generales que tendran que cumplir los interesados. El
capital contable y los demas indicadores que determinen la capacidad financiera,
deberan calcularse de acuerdo con lo indicado en las politicas administrativas,
bases y lineamientos;

VIII. La informacién sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y
IX. Los criterios generales conforme los cuales se adjudicara el contrato.

Articulo 29.- En las bases que emitan Ilas dependencias, organos
desconcentrados, delegaciones y entidades, para las licitaciones publicas se
establecera que las propuestas, invariablemente se presenten en unidades de
moneda nacional y que contengan como minimo lo siguiente:*’

I. Como titulo, Administracion Publica del Distrito Federal y el nombre de la
dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o entidad convocante;>

Il. Garantias por constituir, fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones acerca
de las bases del concurso, indicando que si en el proceso se necesitaran mas de
una, éstas se definiran conforme se requieran, siendo obligatoria la asistencia de
personal calificado a las juntas de aclaraciones que, en su caso, se realicen;

lll. Sefalamiento de que, el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados
en las bases que afecte las condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras
o administrativas de la propuesta, sera causa de descalificacion y que el
incumplimiento de requisitos que no afecten dichas condiciones, se debera sujetar
a lo que sefalan las disposiciones juridicas aplicables;*
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IV. El idioma o idiomas, ademas del espanol en que podran presentarse las
propuestas;

V. La indicacion de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases del
concurso, asi como en las propuestas presentadas por los concursantes, podran
ser negociadas;

VI. La documentacién general que se requiera para preparar la propuesta, donde
se incluiran formatos en blanco para referencia en la presentacion en lo que
concierne a relaciones de materiales, salarios, maquinaria o equipo:

a) En el caso de obra, los proyectos urbano, arquitecténico y de ingenieria que se
requieran para preparar la propuesta, normas de construccion, especificaciones en
el caso de que las hubiera, especificaciones particulares de proyecto,
procedimientos de construccion, otras normas, leyes y reglamentos aplicables;
catalogo de conceptos por partidas, con cantidades y unidades de trabajo y
relacion de conceptos de trabajo de los cuales deberan presentar analisis, y la
relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra y maquinaria de
construccidon que intervienen en los analisis anteriores;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, las leyes, normas,
reglas, términos de referencia; en el caso de proyectos, el programa de
necesidades, los ordenamientos aplicables sobre la materia, en particular el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas
Complementarias, para el diseio seguro y estable de las obras y la Ley de
Proteccion Civil, para prevencion de siniestros, entre otros, y demas condiciones
aplicables en la realizacién del servicio; cantidades y unidades de medicion de los
conceptos del servicio, y la relacion de salarios de profesionales, de materiales a
utilizar y de quipos de apoyo;

c) En el caso del proyecto integral, el programa de necesidades, las referencias
por lo que hace a la legislacion general que se debe cumplir en la realizacion del
proyecto ejecutivo de la obra y la obra misma, normas de construccion y
especificaciones, reglamento de construcciones y normas técnicas
complementarias, con el sefialamiento de los procedimientos constructivos, las
especificaciones particulares del proyecto ejecutivo de la obra, y todo lo necesario
segun el proyecto integral de que se trate, sera responsabilidad del proponente
realizarlo.

La relacion de documentos antecedentes que proporcionara la dependencia,
o6rgano desconcentrado, delegacién o entidad como apoyo a los estudios que
deba realizar el concursante en el proyecto integral, aclarando que lo no
proporcionado en las bases, y que sea necesario, sera responsabilidad del
concursante obtenerla, con la acreditacion y el apoyo oficial que proceda para
fines de tramites.>*
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VII. El origen de los fondos para realizar la obra publica y el importe autorizado
para el primer ejercicio del contrato, en el caso de que rebase un ejercicio
presupuestal;

VIIl. La descripcidon pormenorizada de los requisitos en cuanto a la experiencia
técnica y financiera, y capacidad técnica y financiera, y demas requisitos que
deberan cumplir los interesados, quienes aportaran los documentos que asi lo
comprueben;

a) En el caso de obra, se elaborara un informe, destacando los casos en que han
contribuido con cambios en procedimientos de construccion con enfoque a
reduccion en tiempos de ejecucion y economias en los costos estimados;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, se destacaran en un
informe los datos acerca de la experiencia técnico-administrativa de apoyo en la
realizacion de servicios que haya desarrollado el concursante, orientado a mejores
soluciones técnicas, ahorros en tiempo, en recursos econdémicos y costos, mayor
calidad del servicio y demas aspectos adicionales a los pactados en contratos de
servicios realizados con anterioridad por el concursante.

Principalmente en los casos de coordinacion de supervision, gerencia de obra y
supervision, se hara énfasis en los resultados adicionales a los pactados
originalmente por los concursantes en los contratos de las obras o proyectos en
las que con anterioridad prestaron sus servicios, y a la situacion planteada en esas
obras, estudios o proyectos antes de propuestas que impliquen ahorro en tiempo,
recursos economicos y costos, asi como planteamientos especificos para un buen
desarrollo del aseguramiento de la calidad de las obras coordinadas o
supervisadas, logrando una ejecucion satisfactoria y total, con menores recursos a
los planteados originalmente, y

c) En el caso de proyecto integral, se incluira un informe en donde se destaquen
las aportaciones en cuanto a proyectos integrales desarrollados con diferentes
opciones, donde se demuestre que las propuestas manifiestan una mejora
sustancial en cuanto a sus indicadores en razén costo/beneficio, aportaciones de
la tecnologia para ejecucion y beneficios en la mejora de la productividad, y
eficiencia de la operacion del proyecto integral.

Tratandose de personas morales recientemente constituidas, o en el caso de las
que hayan modificado o ampliado su objeto social, el informe sera preparado
destacando la trayectoria profesional de sus integrantes en relacion con los
aspectos mencionados en los incisos anteriores;

IX. La forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato;

X. Los datos sobre la garantia de seriedad de la propuesta; porcentajes, forma y
términos del, o de los anticipos que se concedan, en caso de trabajos de mas de
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un ejercicio, las fechas en que se otorgaran los anticipos subsecuentes al primero,
y procedimiento de ajuste de costos en casos de contrataciéon a base de precios
unitarios;

XI. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de los trabajos, a
excepcion de los estudios que no la requieran;

XIl. La descripcion general de la obra publica que se licita, con informacion
especifica sobre las partes del trabajo que podran subcontratarse, o en las que se
podran asociar para ejecutar partes de la obra o para financiamiento;

XIll. Las fechas programadas de inicio y de terminacién de los trabajos;
XIV. El modelo de contrato;

XV. Las condiciones de precio y, tratdndose de contratos celebrados a precio
alzado, las condiciones de pago;

XVI. Otros requisitos:

a). En el caso de obra, la relacion de materiales y equipo de instalacion
permanente, que en su caso proporcione la dependencia, érgano desconcentrado,
delegacion o entidad convocante, y personal necesario para realizar el trabajo, y*°

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, relacién de salarios
profesionales, técnicos y administrativos con la aclaracién de que estos deben
corresponder al nivel profesional de técnica y experiencia que se requiera en la
ejecucion del servicio solicitado, ademas de la curricula de las personas que
participan en la organizacién del concursante y que van a realizar el servicio, asi
como el curriculum del concursante mismo;

XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos, en donde
se establecera:

a) Que en el caso de obra, no se podran utilizar criterios de puntos y porcentajes;
b) Que en el caso de servicios relacionados con la obra publica, se podran utilizar
criterios de conceptos, puntos y porcentajes, los que deberan estar debidamente

reglamentados, y

c) Que en el caso de proyecto integral, se debera utilizar el criterio de cumple o no
cumple, y

XVIIIl. Cualquier otra indicacién que se considere conveniente.

3 Parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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Tanto en las licitaciones nacionales como internacionales, los requisitos vy
condiciones que contengan las bases del concurso deberan ser los mismos para
todos los participantes, en especial en lo que se refiere a plazos para la ejecucion
de los trabajos, la normalizacion, forma y plazo de pago, penas convencionales,
anticipos y garantias.

Articulo 30.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las
bases del concurso, tendra derecho a presentar su propuesta. Para tal efecto, las
dependencias, organos desconcentrados, delegaciones y entidades no podran
exigir requisitos adicionales a los previstos por esta Ley. Asimismo,
proporcionaran a todos los interesados, igual acceso a la informacion relacionada
con el concurso, a fin de evitar favorecer a algun participante.®

Las dependencias, o¢rganos desconcentrados, delegaciones vy entidades,
debidamente fundando y motivando, previa notificacion al Comité de Obras
correspondiente, podran llevar a cabo el proceso de licitacion, aun cuando se haya
registrado la participacion de un sélo concursante que satisfaga los requisitos de la
convocatoria y las bases del concurso, previo pago de las mismas, y siempre que
el interesado no se encuentre en los supuestos que establece el articulo 37 de
esta ley.

Articulo 31.- Las dependencias, organos desconcentrados, delegaciones y
entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el numero de participantes,
podran modificar, por una sola vez, los plazos u otros aspectos establecidos en la
convocatoria o en las bases del concurso, notificandolo, cuando menos con cinco
dias habiles de anticipacion a la fecha sefialada para la presentacion y apertura de
propuestas técnicas, siempre que:*’

I. Tratdndose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de
los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicacion, y

II. En el caso de las bases del concurso, se publique un aviso en la Gaceta Oficial
del Distrito Federal, a fin de que los interesados concurran, en su caso, ante la
propia dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad para conocer,
de manera especifica, la o las modificaciones respectivas. Cuando las
modificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones, no sera necesario hacer
la publicaciéon del aviso a que se refiere esta Fraccion, siempre que con la
anticipacion senalada en este Articulo se notifique mediante circular o copia del
acta respectiva a cada uno de los interesados que hayan adquirido las bases,
obteniendo constancia de recepcion por parte de los mismos.*

9 Articulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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Las modificaciones a que se refiere este Articulo no podran consistir en la
sustitucion o variacion sustancial de las obras publicas objeto de la convocatoria
original.

Articulo 32.- La Contraloria debera intervenir en cualquier acto que contravenga
las disposiciones que rigen las materias objeto de esta ley. Si la Contraloria
declara la nulidad del procedimiento de adjudicacion sin la reposicién del mismo, o
declara su repeticion, la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o
entidad convocante reembolsara a los concursantes los gastos en que hayan
incurrido, siempre que sean comprobados, debidamente justificados, y se
relacionen directamente con el proceso suspendido.*

, CAPITULO Il ,
DE LA PRESENTACION, APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS DE
OBRAS PUBLICAS

Articulo 33.- En las licitaciones publicas, las propuestas completas se haran por
escrito y se entregaran en dos sobres cerrados y firmados de manera que
demuestren que no han sido violados antes de su apertura, los que contendran
por separado, la propuesta técnica y la propuesta econémica.

A. El sobre relativo a la propuesta técnica, con todos los documentos que la
integran firmados por el representante legal y foliados, contendra:

I. Constancia de registro de concursante ante la Secretaria, el cual para obtenerlo
requerira de declaracion escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse
en los supuestos del Articulo 37 de esta Ley, comprobantes para justificar la
capacidad financiera y el capital contable y los necesarios en cuanto a experiencia
técnica segun la especialidad en el registro; en el caso de personas fisicas se
anexara a los requisitos anteriores, acta de nacimiento y alta ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, y en el de las personas morales, presentacion de
escritura constitutiva y modificaciones en su caso, poderes del representante legal
y alta ante la Secretaria de Hacienda. Se exceptuara a los extranjeros de
presentar constancia en licitaciones internacionales, sin embargo, los
comprobantes requeridos para el Registro los entregaran en el sobre de la
propuesta técnica;

II. Manifestacion por escrito de haber asistido a las juntas de aclaraciones que se
hayan celebrado y estar enterado de las modificaciones, que en su caso se
hubiesen hecho a las bases de licitacion, ademas de conocer:

a) En el caso de obra, el sitio de los trabajos;
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b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, el objeto del servicio,
los términos de referencia para realizarlo y, en su caso, el sitio de ejecucioén; y

c) En el caso de proyecto integral, el sitio donde se realizaran los trabajos y el
programa de necesidades para llevarlo a cabo;

I1l. Datos basicos sobre:

a) En el caso de obra, los materiales y maquinaria de construccion, puestos en el
sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse; relacién del
personal profesional, técnico-administrativo y obrero; relacion de maquinaria y
equipo de construccion, los que son de su propiedad, de alguna filial o rentados,
acreditando la circunstancia correspondiente, su ubicacion fisica y vida util;

b) En el caso de servicios relacionados con obras publicas, relacion de personal
que intervenga en el servicio a nivel directivo, profesional, administrativo, técnico y
de apoyo, mismo que debera estar de acuerdo con el nivel profesional, técnico y
de experiencia que se requiera para la realizacion del servicio solicitado; asi como
relacion de equipos que utilizara para su ejecucion, y

c) En el caso de proyecto integral, materiales, mano de obra y uso de equipo y
maquinaria, asi como equipo de construccion puestos en el sitio de los trabajos,
separados por lo que hace a los estudios, realizacion del proyecto y la
construccion. De igual forma, la relacién de maquinaria y equipo de construccion
que son de su propiedad o rentados, acreditando la circunstancia correspondiente,
su ubicacion fisica en el momento de informar y su vida util;

IV. Programas calendarizados sin montos de:

a) En el caso de obra, la ejecucion de los trabajos, la utilizaciéon de la maquinaria y
equipo de construccion, la adquisicion de materiales y equipo de instalacion
permanente, asi como la participacion de personal profesional, administrativo,
técnico y del servicio responsable de la direccion, supervision, administraciéon de
los trabajos y mano de obra;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, la participacién de
personal profesional, administrativo, técnico-administrativo, técnico y mano de
obra, asi como de la utilizacion de materiales y de los equipos que se requieran
para la ejecucion del trabajo.

c) En el caso de proyecto integral, la ejecucion de los trabajos, la secuencia en los
estudios, el proyecto, la construccion de la obra, asi como de la utilizacion de la
maquinaria y equipo de construccién, adquisicion de materiales y equipo de
instalacion permanente, ademas el de la participacion del personal profesional,
administrativo, técnico y del servicio responsable de la direccion, supervision,
administracion y de mano de obra de los trabajos en las etapas mencionadas;
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V. En su caso, manifestacion escrita de las partes de la obra publica que
subcontratara, o en las que se asociaciara y de los materiales y equipo que
pretenda adquirir y que incluyan su instalacién, asi como las partes de la obra que
cada persona fisica o moral subcontratada ejecutara y la manera en que cumplira
sus obligaciones, asi como la participacion financiera y la responsabilidad
solidaria;

VI. Curriculum vitae de los trabajos realizados por la organizacién del concursante,
destacando aquellos similares a los del objeto de la licitacion.

VII. Curricula vitarum del personal directivo, profesional, administrativo y técnico
que participara en los trabajos, destacando la experiencia en actividades similares
a los del objeto de la licitacion;

VIIl. Relacion de contratos de obra publica que tenga celebrados con la
Administracion Publica o con particulares, y su estado de avance de ejecucion a la
fecha de la licitacion publica, y cualquier otro documento que acredite la
experiencia técnica requerida;

IX. Descripcion de la planeacion estratégica de la forma en que el concursante va
a realizar los trabajos, en donde se incluyan los procedimientos de construccion; y

X. Otros datos:

a) En el caso de obra, un informe segun lo previsto en el Articulo 29, Fraccién VIII,
Inciso a.

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, un informe de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 29, Fraccion VI, Inciso b. Si se trata de proyectos
de obra, el costo de la construccion del mismo a precio de mercado, atendiendo
los alcances establecidos y calculado a base de indices estadisticos.

c) En el caso de proyecto integral, un informe de acuerdo con lo sefalado en el
Articulo 29, Fraccion VI, Inciso c.

La admision de la propuesta técnica por haber cumplido con los requisitos de la
convocatoria, no implicara su aceptacion definitiva, la cual debera otorgarse una
vez que la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegaciéon o entidad lleve a
cabo la revisién detallada de las propuestas admitidas.*’

B. El sobre relativo a la propuesta econémica, con todos los documentos que la
integran firmados por representante legal y foliados, contendra:

I. Garantia de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa;
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II. Catalogo de conceptos por partidas, con unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto propuesto; el catalogo de
conceptos debera presentarse en el formato proporcionado en las bases por la
dependencia, organo desconcentrado, delegaciéon o entidad, sin modificacion
alguna, con la excepcion de que todas sus hojas deberan contener la razon social
del concursante, firma del representante legal, y, en su caso, su logotipo.
Respecto a proyectos integrales, catalogo de actividades principales separadas en
los rubros de: investigaciones, estudios, proyecto, supervision, construccion de la
obra e inicio de operacion, con sus importes parciales, y el monto propuesto;*’

IIl. Analisis de precios:

a) En el caso de obra a precios unitarios, de los conceptos solicitados,
estructurados en costo directo, con los antecedentes del factor de salario real,
costos horarios y basicos requeridos, costo indirecto, financiamiento, utilidad y
cargos adicionales, considerando el procedimiento de rendimientos.

Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el
procedimiento de recursos calendarizados, y sus precios;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios, de
los conceptos solicitados estructurados en costo directo, con los antecedentes de
factor de prestaciones, costos horarios y basicos requeridos, costo indirecto,
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, considerando el procedimiento de
rendimientos.

Si es a precio alzado, de las actividades principales, considerando el
procedimiento de recursos calendarizados y sus precios, y

c) En el caso de proyecto integral, de las actividades principales con sus precios
correspondientes;

IV. En el caso de contratos a base de precios unitarios, el analisis de costos
indirectos, el correspondiente al costo de financiamiento, asi como la utilidad y
cargos adicionales;

V. Programas de montos mensuales de ejecucion de los trabajos, de la utilizaciéon
de la maquinaria y equipo, adquisicion de materiales y equipo, asi como la
participacion del personal profesional, administrativo de servicios, responsable de
la direccidn, técnico, supervision, administracion de los trabajos, mano de obra, en
la forma y términos solicitados.

a) En el caso de obra, la maquinaria y equipo a que se refiera, seran los que se
utilizaran en la ejecucion de la obra, y los de instalacion permanente;
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b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, la maquinaria y el
equipo a que se refiera, seran los que se utilizaran para la realizacion del servicio;

c) En el caso de proyecto integral, la maquinaria y equipos relativos, seran los que
se utilizaran en las fases de estudios, investigaciones, realizacion del proyecto
ejecutivo de la obra publica, y el de la construccion de la misma, y

VI. Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requerimientos de las
bases y de aceptacion del modelo del contrato.

La admisién de la propuesta econdmica por haber cumplido con los requisitos de
las bases, no implicara su aceptacion definitiva, la cual debera otorgarse una vez
que la dependencia, organo desconcentrado, delegacion o entidad lleve a cabo la
revision detallada de las propuestas admitidas.*’

Articulo 34.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades en la Gaceta Oficial del Distrito Federal haran del conocimiento general
la identidad del participante ganador de cada licitacion publica. Esta publicacion
contendra los requisitos que determine la Contraloria, y en ella se indicara el lugar
donde se pueden consultar las razones de asignacién y de rechazo.®

Articulo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que
se refiere esta Ley, deberan garantizar:

|. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitacion;

La dependencia, o6rgano desconcentrado, delegacion o entidad convocante
conservara en custodia las garantias de que se trate hasta la fecha del fallo, en
que seran devueltas a los concursantes, salvo la de aquél a quien se hubiere
declarado ganador, la que se retendra hasta el momento en que el contratista
constituyaMIa garantia de cumplimiento del contrato correspondiente, y haya firmo
el mismo;

II. Los anticipos, que en su caso reciban. Esta garantia debera constituirse por el
monto del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y

lll. EI cumplimiento de los contratos, asi como los defectos o vicios ocultos que
llegaren a resultar y por cualquier otra responsabilidad que surja en la obra.

Para los efectos de las Fracciones | y lll, se fijaran las bases, forma y porcentajes
a los que deberan sujetarse las garantias que deban constituirse a su favor en las
politicas administrativas, bases y lineamientos. La opcion se especificara desde la
convocatoria y se ratificara en las bases.
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Las garantias previstas en las Fracciones Il y lll de este Articulo, deberan
presentarse dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que el
concursante ganador reciba copia del fallo de adjudicacion. El, o los anticipos
correspondientes, se entregaran a mas tardar, dentro de los diez dias habiles
siguientes a la presentacion de la garantia.

Articulo 36.- Las garantias que deban otorgarse conforme la presente Ley, se
constituiran a favor de la Secretaria de Finanzas en el caso de las dependencias,
organos desconcentrados, y delegaciones, y en el caso de las entidades, a favor
de éstas.”

Articulo 37.- Las dependencias, 6érganos desconcentrados, delegaciones o
entidades convocantes se abstendran de recibir propuesta o celebrar contrato
alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las siguientes personas
fisicas o morales:*°

I. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga de cualquier forma en la
adjudicacion del contrato tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algun beneficio para él, su conyuge
0 sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones laborales o de negocios, 0 para socios 0
sociedades de las que el servidor publico o las personas referidas formen o hayan
formado parte durante el ultimo ano;

Il. Las que desemperiien un empleo, cargo o comisioén en el servicio publico, o bien
las sociedades lucrativas de las que dichas personas formen parte, sin la
autorizacion previa y especifica de la Contraloria conforme la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Publicos, asi como las inhabilitadas para
desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio publico;

Ill. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubiere rescindido
administrativamente un contrato por una dependencia, 6érgano desconcentrado,
delegacion o entidad, y a quienes se les limitara la posibilidad de participar
temporalmente como minimo un afo, considerando las causas de la rescision
respectiva; limitacion que sera determinada por el Comité de Obras
correspondiente de la Administracién Publica del Distrito Federal. El impedimento
prevalecera a partir de la fecha de la rescision;*’

IV. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, se les hubieren
rescindido administrativamente dos contratos por una misma dependencia, 6rgano
desconcentrado, delegacion o entidad o un contrato por dos dependencias,
organos desconcentrados, delegaciones o entidades, y a quienes se les limitara la
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posibilidad de participar temporalmente como minimo dos afios o definitivamente,
considerando las causas de las rescisiones respectivas; limitacion que sera
determinada por el Comité de Obras correspondiente de la Administracion Publica
del Distrito Federal. El impedimento prevalecera a partir de la fecha de la ultima
rescision;*®

V. Aquéllas que, por causas imputables a ellas mismas, hayan dado motivos para
convenir la terminacion anticipada de la relacion contractual en cualquier
dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacién o entidad. Dicho impedimento
prevalecera durante un afno calendario contado a partir de la fecha en que se dé la
terminacion anticipada;*°

VI. Las que, por causas imputables a ellas mismas, en la ejecucion de las obras
publicas que estén realizando en el momento en que las dependencias, 6rganos
desconcentrados, delegaciones o entidades estén celebrando el concurso
respectivo, presenten temporalmente problemas de atrasos en programa, de
deficiencias en calidad de obra publica, de tipo administrativo referente al contrato,
0 en escasez de recursos necesarios en general. El impedimento prevalecera
durante el lapso en el que permanezcan realizando la obra publica y que presente
las condiciones que se establecen en esta Fraccion;®

VII. Aquéllas que hubieren proporcionado informacién que resulte falsa, o que
hayan actuado con dolo o mala fe en algun proceso para la adjudicacién de un
contrato en su celebraciéon, durante su vigencia o bien en la presentacién o
desahogo de una inconformidad, siempre y cuando la Contraloria haya notificado
tal situacion;

VIIl. Las que, en virtud de la informacién con que cuenta la Contraloria, hayan
celebrado contratos en contravencion a lo dispuesto por esta Ley;

IX. Aquéllas a las que se les declare en estado de quiebra o, en su caso, sujetas a
concurso de acreedores;

X. Aquéllas que estén realizando o vayan a realizar en relacion con la obra
correspondiente, por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, trabajos de coordinacién, direccién, supervision, control
administrativo, control de obra, gerencia de obra, analisis en laboratorios de
resistencia de materiales o radiografias industriales para efectos de control de
calidad;

Xl. Las que por si, o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, elaboren dictamenes, peritajes y avaluos, cuando se requieran dirimir
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controversias entre tales personas y la dependencia, 6rgano desconcentrado,
delegacion o entidad;”’

Xll. Las personas morales constituidas por socios de empresas que incurran en
los ilicitos de cualquiera de las Fracciones mencionadas en este Articulo, y

Xlll. Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello, por
disposicién de Ley.”

En los supuestos mencionados en las Fracciones de la Il a la VI, la dependencia,
organo desconcentrado, delegacion o entidad debera dar aviso a la Contraloria
para que lo haga del conocimiento del Sector Obras del Distrito Federal. Cuando
la dependencia, 6érgano desconcentrado, delegacion o entidad tenga conocimiento
de aquellas personas fisicas 0 morales que hayan incurrido en las fracciones I, Il y
de la IX a la XIlI, deberan comunicarlo a la Contraloria.”

Articulo 38.- En los procedimientos para la contratacion de obras publicas, las
dependencias, érganos desconcentrados, delegaciones y entidades optaran, en
igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del pais, y por la
utilizacion de los materiales y equipos de procedencia nacional, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones del proyec:to.54

Articulo 39.- La presentacion y apertura de propuestas en las que podran
participar los interesados que hayan pagado el costo de las bases del concurso,
se llevara acabo en tres actos, de acuerdo con lo siguiente:

I. En el primero, cada concursante entregara su propuesta en dos sobres cerrados
de manera que demuestren que no han sido violados, y se procedera a la apertura
de las propuestas técnicas exclusivamente, rechazando de inmediato las que
hubieren omitido algun documento o requisito exigido en las bases; propuestas
técnicas que seran devueltas por la dependencia, 6rgano desconcentrado,
delegacion o entidad, quince dias después del fallo;*

II. El servidor publico responsable de la licitacion o su suplente, designado por la
convocante, rubricara todas las propuestas técnicas presentadas; ademas cada
propuesta técnica sera rubricada por un concursante distinto del que la presento.
Los documentos de las propuestas técnicas que se rubricaran, seran los
sefalados en el articulo 33 A, fracciones lll, IV, V y IX de esta Ley. Los signantes
mencionados ademas rubricaran los correspondientes sobres cerrados que
contengan las propuestas econémicas de aquellos concursantes cuyas propuestas
técnicas no hubieran sido rechazadas, las que quedaran en custodia de la
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dependencia, 6rgano desconcentrado, delegaciéon o entidad. En este primer acto,
se levantara el acta correspondiente, en la que se haran constar las propuestas
técnicas recibidas y las que se hubieran desechado, incluyendo causas que lo
motivaron, asi como la fecha de la apertura de las propuestas econémicas; esta
acta se5r6é firmada por los participantes, a quienes se les entregara copia de la
misma.

En el lapso entre los dos primeros actos, la dependencia, entidad u 6rgano
desconcentrado realizara el analisis detallado de las propuestas técnicas recibidas
en principio, para determinar las que son aceptables, y emitira el dictamen técnico
correspondiente.

lll. En el segundo acto, se daran a conocer los concursantes cuyas propuestas
técnicas no resultaron aceptables en el proceso de andlisis y se hara del
conocimiento de los concursantes rechazados el resultado del dictamen técnico.
Posteriormente se procedera a la apertura de las propuestas econdmicas
correspondientes a las propuestas técnicas finalmente aceptadas, y se dara
lectura en voz alta del importe total de las que cubran los requisitos exigidos,
desechando aquéllas que no cumplieron. El servidor publico responsable de la
licitacion, o su suplente, designados por la convocante y un concursante distinto
del que presentod la propuesta rubricaran el catalogo de conceptos o actividades
en que se consignen los precios, importes parciales y total de las propuestas.®’

Se levantara acta, haciendo constar las propuestas técnicas aceptadas y
propuestas econdémicas recibidas, sus importes totales, las que fueron rechazadas
y las causas que lo motivaron, asi como la fecha del fallo; el acta sera firmada por
los participantes, a quienes se les entregara copia de la misma;

IV. Antes del fallo, deberan evaluarse las propuestas econdmicas recibidas, las
que se sujetaran a revision y evaluacion, para decidir de entre éstas las que
reunan las condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras y
administrativas fijadas por la dependencia. érgano desconcentrado, delegacion o
entidad convocante, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, y de entre las mismas elegir la ganadora, y*°

V. En junta publica se dara a conocer el fallo del concurso, acto al que podran
asistir los concursantes de los dos actos previos, asi como representantes de las
Camaras y Colegios correspondientes.

En el acto de fallo, las dependencias, érganos desconcentrados, delegaciones o
entidades daran a conocer por escrito a los concursantes no triunfadores, la
informacién acerca de las razones por las cuales no fueron seleccionadas sus

’f(’ Fraccion reformada, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
‘T7 Fraccion reformada, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
¥ Fraccion reformada, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003

30



propuestas, basadas en el dictamen elaborado como resultado del analisis de las
: 59
mismas.

Se levantara acta del fallo, misma que firmaran los participantes asistentes a
quienes se les entregaran copias de la misma. No invalidara el acto el hecho de
que algun participante se niegue a firmar.

Articulo 40.- Las dependencias, érganos desconcentrados, delegaciones o
entidades para hacer la evaluacibn de las propuestas deberan tomar en
consideracion los informes presentados por los concursantes de acuerdo con lo
sefalado en el Articulo 29, Fraccion VIII, Incisos a, b y c, las aportaciones en
trabajos anteriores y la estrategia propuesta para cumplir el compromiso del
trabajo solicitado, ademas tanto en la parte técnica como en la econdmica,
deberan verificar:*°

I. En el caso de obra, que la misma incluya la informacion, documentos y
requisitos solicitados en las bases del concurso; que los precios de los insumos
sean acordes con el mercado, que las caracteristicas, especificaciones y calidad
de materiales cumplan con lo solicitado; que el programa de ejecucion sea factible
de realizar dentro del plazo solicitado, segun los recursos considerados por el
concursante; que exista congruencia entre el programa, los rendimientos
considerados, los procedimientos constructivos, equipos y fuerza de trabajo, y los
volumenes a ejecutar.

En este caso, no sera factible introducir precalificacién alguna ni cambio del
procedimiento sefialado en los Articulos 33 y 39 de la presente Ley;

II. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, se incluya la
informacién, documentos y demas requisitos solicitados en las bases del
concurso, en la que se tomaran fundamentalmente en cuenta la presentacion
técnica de su propuesta y su experiencia. Verificaran que el programa de
realizacion del servicio sea factible de realizar con los recursos considerados por
el concursante, que la propuesta del servicio garantice el cumplimiento de los
términos de referencia, normas para la realizacion de estudios o proyectos, Leyes,
Normas y Reglamentos aplicables, programas delegacionales, limitantes
establecidas y de desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demas referencias
establecidas por la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad.®’

En el caso de proyectos, se verificara que los estudios, las memorias descriptivas
y de calculo y el anteproyecto estén debidamente desarrollados, asi como que la
relacion de la inversién estimada para la construccion del proyecto, su costo de
mantenimiento, conservacion y operacién entre el costo de la propuesta sea la
mas rentable.
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También verificaran que la integracion, analisis y calculo de los precios unitarios
de los conceptos del servicio, o de las actividades principales de su propuesta, se
encuentren conforme las disposiciones que expida la Secretaria. Se analizara
especialmente el costo del servicio con los salarios del personal propuesto, y se
revisara que esté acorde con el servicio que se vaya a prestar.

Para estos casos sera factible si se considera necesario, la introduccion de un
mecanismo de precalificacion, asi como el cambio de procedimiento sefialado en
los Articulos 33 y 39, lo cual se llevara a cabo de acuerdo con lo que
especificamente sea requerido por la dependencia, érgano desconcentrado,
delegacion o entidad, y lo establecera desde las bases, y*

lll. En el caso de proyecto integral, que las proposiciones incluyan la informacion,
documentos y demas requisitos solicitados en las bases del concurso; que el
anteproyecto cumpla con las especificaciones, legislacion existente, restricciones
establecidas, programa de necesidades planteado por la dependencia, 6rgano
desconcentrado, delegacion o entidad convocante y demas condiciones
aplicables, que los precios considerados para los insumos, tanto para la ejecucién
de la obra correspondiente al anteproyecto, como de aquéllos empleados para la
realizacion de los estudios e investigaciones sean de acuerdo con el mercado, que
el programa de ejecucion sea factible de realizar dentro del plazo solicitado segun
los recursos considerados por el concursante; que exista congruencia entre el
programa y los rendimientos considerados, los recursos técnicos, conocimientos
cientificos, procedimientos constructivos, equipos, fuerza de trabajo y actividades
a desarrollar.®

Asimismo, se verificara que los estudios, las memorias de calculo, el anteproyecto,
los analisis que sirvieron de antecedente para determinar el flujo de efectivo y la
rentabilidad del mismo, estén debidamente soportados y que la razdn
beneficio/costo sea rentable y esté optimizada.

Para estos casos sera factible, si se considera necesario, la introduccién de un
mecanismo de precalificacion, asi como el cambio de procedimiento sefalado en
los Articulos 33 y 39, lo cual se llevara a cabo de acuerdo con lo que
especificamente sea requerido por la dependencia, érgano desconcentrado,
delegacion o entidad, y lo establecera desde las bases.®

Articulo 41.- Las dependencias, organos desconcentrados, delegaciones o
entidades también verificaran los analisis, calculos e integracion de los precios
unitarios, conforme las disposiciones que sefale la normatividad de la
Administracién Publica del Distrito Federal.®
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Hecha la evaluacion de las propuestas, se elegira como ganadora aquélla que
reuna las condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras y administrativas
requeridas por la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacién o entidad
convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.®®

Si resultare que dos o mas propuestas reunen las condiciones legales, técnicas,
economicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad de
los requerimientos de la dependencia, organo desconcentrado, delegacion o
entidad convocante, se elegira como ganadora aquella que:®’

I. En el caso de la obra, presente el precio mas bajo;

II. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, presente el indicador
mas adecuado de la proporcidn segun los parametros de inversion, costo de
operacion, mantenimiento y vida util, y

lll. En el caso de proyecto integral, presente el indice mas conveniente producto
del analisis econdmico correspondiente para cada uno de los proyectos, o en su
caso el resultado mas favorable entre las propuestas. En las bases se
especificara, en el caso de los proyectos integrales de obra, que deben incluirse
los costos de inversion asi como los de operacion y mantenimiento.

La dependencia, o6rgano desconcentrado, delegacion o entidad emitira un
dictamen que servira como fundamento para el fallo, en el que se hara constar el
analisis de las propuestas admitidas y se hara mencion de las desechadas.®®

(DEROGADO)%

Articulo 42.- Para adjudicar la propuesta ganadora en el caso de proyecto integral,
el Comité de Obras realizara la evaluacion y determinara la seleccion; para el
efecto, se formara un subcomité técnico que se encargara de la verificacion y
analisis de las propuestas, presentando documentacion y elementos de toma de
decision al Comité de Obras correspondiente. Una vez definido el ganador, éste
procedera a realizar el proyecto ejecutivo y no debera modificar el monto
propuesto de su proyecto.”

Articulo 43.- Las dependencias, organos desconcentrados, delegaciones o
entidades no adjudicaran el contrato cuando las posturas presentadas no reunan
los requisitos de las bases del concurso, o:""
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I. En el caso de obra, que los precios de los conceptos mas importantes no
correspondan a los del mercado;

II. En el caso de servicios relacionados con la obra publica, que aunque exista
congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta econdmica, el servicio que
se ofrece no es la solucién al servicio relacionado con la obra publica solicitado, o
no exista congruencia entre los recursos ofrecidos en la propuesta técnica y los
costos o precios previstos en la propuesta econdémica, y

lll. En el caso de proyecto integral, que aunque exista congruencia entre la
propuesta técnica y la propuesta econdmica, el proyecto integral que se ofrece no
es la solucion al proyecto integral solicitado, o que la propuesta no resulta rentable
en términos financieros, o resulte perjuiciosa.

En todos estos casos, se declarara desierto el concurso y, en su caso, se expedira
en los dias inmediatos siguientes una nueva convocatoria.

CAPITULO IV ,
DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 44.- Los contratos de obra publica para efectos de esta Ley, podran ser de
tres tipos:

I. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracion que
deba cubrirse al contratista se hara:

a) En el caso de obra, por unidad de concepto de trabajo terminado;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, por unidad de
concepto de servicio realizado;

Il. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al
contratista sera por ministraciones que se estableceran en el contrato, en funcién
de avances o actividades terminadas. Las propuestas que presenten los
contratistas en este caso, tanto en los aspectos técnicos como econdmicos,
deberan estar desglosados por actividades principales.

Los contratos a precio alzado no podran ser modificados en monto o plazo, ni
estaran sujetos a ajustes de costos.

Los proyectos integrales, siempre deberan contratarse a base de precio alzado, y
[ll. Por administracion, en cuyo caso el importe de la remuneracién que deba

cubrirse al contratista se hara via comprobantes, facturas, ndmina pagada y un
porcentaje de indirectos sobre lo anterior.
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Articulo 45.- En el caso de trabajos que abarquen mas de un ejercicio, se
formulara un contrato por toda la obra publica licitada, comprometiéndose en él
exclusivamente el importe del primer ejercicio fiscal. Para el o los siguientes
ejercicios fiscales se comprometeran unicamente los importes respectivos
mediante revalidacién de tipo presupuestal, de acuerdo con la suficiencia de la
partida correspondiente en cada nuevo ejercicio fiscal hasta la eventual
terminacion de la obra.”?

Para cada nuevo ejercicio fiscal, las dependencias, érganos desconcentrados,
delegaciones o entidades, a través del Gobierno del Distrito Federal en el proyecto
de Presupuesto de Egresos, deberan especificarse los montos de los
requerimientos financieros que se destinaran al programa de obras
correspondiente para cada ejercicio fiscal hasta su eventual terminacion. Ademas,
en la ejecucion de las obras se otorgara prioridad a aquellos proyectos y obras
que presenten mayores avances fisicos.

Articulo 46.- Los contratos de obra publica contendran como minimo, las
declaraciones y clausulas referentes a:

I. El oficio de autorizacion de la inversion para cubrir el compromiso derivado del
contrato;

II. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato;

lll. Las fechas de inicio y de terminacion de los trabajos; en el caso de proyecto
integral, las fechas de inicio y terminacion de: los estudios que hayan de
realizarse, el proyecto, la obra, las pruebas de equipos e instalaciones y las fechas
especificas del inicio de operaciones y la entrega;

IV. El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de
los trabajos, y para compra o produccion de los materiales;

V. La forma y términos de garantizar la correcta inversion del, o de los anticipos, y
el cumplimiento del contrato;

VI. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados,
asi como de los ajustes de costos, en su caso;

VII. El establecimiento de penas convencionales;

VIIl. La forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que de
cualquier manera hubiera recibido en exceso;

2 Articulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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IX. Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que deberan ser
determinados desde las bases del concurso por la dependencia, érgano
desconcentrado, delegacion o entidad, los cuales regiran durante la vigencia del
contrato, excepto si se trata de precio alzado;”

X. La descripcion pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo
acompanfar, como parte integrante del contrato;

a) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos correspondientes;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si se trata de
coordinacion de supervisidn, gerencia de obra y supervision de obras, los
proyectos, especificaciones, programas y presupuestos de la obra a supervisar,
ademas de los programas y presupuestos del servicio mismo; si se trata de otro
tipo de servicios, las referencias respecto a normas y especificaciones para
realizar los estudios o proyectos, asi como las Leyes, Normas técnicas y
Reglamentos aplicables, los programas de desarrollo y de uso del suelo, en su
caso, Yy

c) En el caso de proyecto integral, la descripcion pormenorizada de estudios,
proyectos y las principales actividades de la obra, estableciendo que son también
parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, incluida la
supervision propia del contratista en la ejecucion del proyecto integral,
independientemente de la que establezca la dependencia, &rgano
desconcentrado, delegacién o entidad;”

XlI. El sefalamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la
bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan las partes en sus derechos
y obligaciones;

XIl. Los plazos para la verificacién de terminacién y recepcién de la obra;

Xlll. Los procedimientos mediante los cuales las partes entre si resolveran
controversias futuras que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico o administrativo.

Articulo 47.- La adjudicacion del contrato obligara a la dependencia, érgano
desconcentrado, delegacion o entidad y al concursante en quien hubiera recaido
dicha adjudicacion, a formalizar el documento respectivo, dentro de los diez dias
habiles siguientes al de la adjudicacién.”
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Si el interesado no firmara el contrato, perdera en favor de la dependencia, érgano
desconcentrado, delegacion o entidad convocante la garantia que hubiera
otorgado y la dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o entidad podra,
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al concursante que
haya resultado en segundo lugar, y asi sucesivamente en caso de no aceptacion,
siempre que:

I. En el caso de obra, la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera
resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento;

. En el caso de servicios relacionados con obra publica, la diferencia por
evaluacion respecto a la postura que hubiera resultado ganadora, no sea superior
a quince por ciento, segun el indice utilizado, y

lll. En el caso de proyecto integral, se adjudicara a aquel que también cumpla las
condiciones legales, técnicas, econdmicas, financieras y administrativas
requeridas y habiéndose sometido a la consideracion del Comité de Obras
correspondiente.

La dependencia, 6érgano desconcentrado, delegacion o entidad sélo podra dejar de
firmar el contrato en el plazo sefialado por causas justificadas

El concursante, sin incurrir en responsabilidad, podra determinar no ejecutar la
obra publica si la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad no
firmase en el plazo sefialado por causas imputables a éstos. En este supuesto, la
dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad liberara la garantia
otorgada para el sostenimiento de su proposicion y cubrird los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido el concursante para preparar y elaborar su
propuesta, siempre que estén debidamente comprobados, se justifiquen y se
relacionen directamente con el concurso de que se trate.

El contratista no podra hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con
autorizacion previa de la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o
entidad de que se trate, entonces podra hacerlo en cuanto a partes de la obra
publica, o cuando adquiere materiales o equipos que incluyan su instalacion para
el caso de obra o de proyecto integral. Esta autorizacién previa no se requerira
cuando la dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o entidad sefale
especificamente en las bases del concurso, las partes del trabajo que podran ser
objeto de subcontratacion o asociacion. En estos casos, el contratista seguira
siendo el unico responsable de la ejecucion de los trabajos ante la dependencia,
organo desconcentrado, delegacion o entidad.

Los concursantes con los cuales se contrate la ejecucion de la obra publica podran
presentar conjuntamente propuestas en los correspondientes concursos para fines
financieros, técnicos o de cualquier otra indole, sin necesidad de constituir una
nueva sociedad, siempre que para tales efectos al celebrar el contrato respectivo,
se establezcan con precision, a satisfaccion de la dependencia, oérgano
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desconcentrado, delegacién o entidad, la proporcion de participacion financiera y
las partes de la obra publica que cada persona fisica o moral se obligara a
realizar, asi como la manera en que, en su caso, se exigira el cumplimiento de las
obligaciones. En caso de asociacion, el representante contratista ante la
Administracion Publica del Distrito Federal, sera el de mayor capacidad financiera.

Los contratistas estan obligados a presentar la pdliza y el contrato de seguro de
responsabilidad civil por dafios a terceros, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de la firma del contrato, por el monto que se establezca en
las bases correspondientes.

Articulo 48.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra
no podran cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la conformidad previa
de |a76dependencia, organo desconcentrado, delegacién o entidad de que se
trate.

, CAPITULO V ,
DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

Articulo 49.- El otorgamiento de los anticipos se debera pactar en los contratos
conforme lo siguiente:

I. Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicién del
contratista con antelacién a la fecha programada para el inicio de los trabajos; el
atraso en la entrega del anticipo, sera motivo para diferir:

a) En el caso de obra, en igual plazo el programa de ejecucion pactado; el
contratista podra iniciarla segun la fecha de inicio programada, por su voluntad y
riesgo;

b) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, en igual plazo el
programa de ejecucion pactado; el contratista podra iniciar los servicios en la
fecha de inicio programada por su voluntad y riesgo, excepto servicios de
supervision en que se ajustara al programa de obra a supervisar y, si por este
motivo incurre en gastos financieros, le seran cubiertos por la dependencia,
organo desconcentrado, delegacion o entidad contratante, los cuales sefalaran el
procedimiento para la cobertura del pago;’’

c) En el caso de proyecto integral, se aplicara lo sefialado en el Inciso a de esta
Fraccion;

"® Articulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
" Péarrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003

38



Cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
senalado en el Articulo 35, no procedera el diferimiento; por tanto, debera iniciar la
obra en la fecha establecida originalmente;

Los concursantes deberan considerar en su propuesta, la repercusion que tienen
los importes de los anticipos en el costo de financiamiento de los trabajos a favor
de la Administracién Publica del Distrito Federal;’®

Il. Se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del
articulo 56 hasta por el veinte por ciento para compra o adquisicion de materiales
en caso de obra o proyecto, excepto para los importes resultantes de los ajustes
de costos del contrato o convenios que se generen durante el ejercicio
presupuestal de que se trate. En casos especiales, y después de la justificacion
adecuada por parte de la contratante, este porcentaje podra ser mayor, siempre
que el Jefe de Gobierno lo autorice especificamente, y’°

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 11 DE MARZO DE 2003)

lll. Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el
saldo por amortizar se reintegrara a la dependencia, érgano desconcentrado,
delegaciéon o entidad, en efectivo o en especie, segun para lo que hayan sido
asignados éstos, en un plazo no mayor de veinte dias habiles contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada la rescision al contratista.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefhalado en esta
Fraccion, cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de
calculo establecidos en el segundo parrafo del Articulo 55.

Articulo 50.- Las dependencias, organos desconcentrados, delegaciones o
entidades estableceran la residencia de supervisién con anterioridad a la fecha de
iniciacion de la obra o del proyecto integral, y esta residencia sera la responsable
directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por los contratistas, de acuerdo con
los alcances especificos del trabajo solicitado.*

Cuando la supervision sea realizada por contrato, la aprobacién de las
estimaciones presentadas por la supervisora para tramite de pago, debera ser
autorizada por la residencia de la obra de la dependencia. érgano desconcentrado,
delegacion o entidad, previa verificacion de la existencia fisica de la obra o de los
servicios contratados, asi como de la presentaciéon de la documentaciéon que
acredite la procedencia del pago. Lo anterior sin perjuicio de las demas funciones
que para la residencia de la obra se establezcan en el Reglamento de la Ley.
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Articulo 51.- La obra publica debera iniciarse en la fecha pactada; para este
efecto, la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad contratante
pondra oportunamente a disposicion del contratista él o los inmuebles en que deba
llevarse a cabo. El incumplimiento prorrogara en igual plazo:®’

I. En el caso de obra, el inicio y la terminacion de la obra publica;

II. En caso de servicios relacionados con la obra publica, si es un inmueble donde
deba llevarse a cabo el servicio, el inicio y la terminacién del servicio, de lo
contrario el servicio debera iniciarse en el plazo pactado, y

lll. En el caso de proyecto integral, se aplicara lo sefialado en la Fraccion | de este
Articulo.

Articulo 52.- Las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaran por el
contratista a la dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o entidad por
periodos maximos mensuales, acompanadas de la documentacidon que acredite la
procedencia de su pago. Para este efecto, las dependencias, O6rganos
desconcentrados, delegaciones o entidades deberan fijar la fecha de corte.®?

Las estimaciones de los trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la
dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad, bajo su
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles, contados a
partir de la fecha en que las hubiere autorizado la residencia de supervisiéon de la
obra publica de que se trate.®

Las diferencias técnicas o numéricas surgidas en la revision de una estimacion, no
resueltas, se incorporaran una vez conciliadas en el periodo de la estimacion
siguiente o siguientes, haciendo referencia al periodo de su ejecucion. Entre tanto,
quedara pendiente el pago de los valores en proceso de conciliacion.

Articulo 53.- Cuando durante la ejecucion de los trabajos concurran circunstancias
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos no ejecutados conforme el programa
pactado, dichos costos podran ser revisados, atendiendo lo acordado por las
partes en el respectivo contrato. El aumento o reduccién correspondiente debera
constar por escrito.

No daran lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme la
Ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la
realizacion de una obra.

Articulo 54.- El ajuste de costos se sujetara a lo siguiente:
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I. Los ajustes se calcularan para el incremento o decremento del costo de los
insumos, a partir de la fecha de apertura de la propuesta técnica correspondiente,
conforme lo sefalado en las publicaciones de los indices relativos, respecto de la
obra faltante de ejecutar, conforme el programa de ejecucién pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa vigente;

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista se procedera con el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme el programa originalmente pactado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados
segun las variaciones autorizadas en los indices que determine la Secretaria de
Contraloria y Desarrollo Administrativo, o en su defecto con base en los
publicados por el Banco de México, considerando las restricciones establecidas en
los pactos econdmicos que el Gobierno Federal formalice con los sectores
sociales. Cuando no se encuentren dentro de los publicados, la dependencia,
organo desconcentrado, delegacién o entidad procedera a calcularlos con base en
los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida la
Secretaria;*

lll. Los precios de los conceptos permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
de interés propuesta, y

IV. Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Administracion Publica del
Distrito Federal.®

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de la dependencia,
organo desconcentrado, delegacion o entidad, a solicitud del contratista, a mas
tardar dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha en que la
dependencia, 6érgano desconcentrado, delegacién o entidad resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento
se haréa directamente en la estimacién inmediata siguiente.®

Articulo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes
de costos, la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad, a
solicitud del contratista, debera pagar gastos financieros de acuerdo con una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Distrito Federal en los
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casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, y se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion del contratista.®’

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste debera
reintegrarlos, mas los intereses correspondientes, conforme una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de ingresos del Distrito Federal en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computaran por dias calendario
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o
entidad.

Articulo 56.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones o
entidades, podran, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar los contratos de
obra publica mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta
0 separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original.®®

Si los cambios exceden el porcentaje indicado, o varia sustancialmente el
proyecto, se debera celebrar, ademas y por una sola vez, un convenio especial
entre las partes respecto a las nuevas condiciones. No sera impedimento el no
haber celebrado los convenios sefialados en el parrafo anterior para la celebracion
del convenio especial. Este convenio especial sera firmado bajo la responsabilidad
del titular de la Unidad administrativa, o equivalente, si en éstos se ha delegado tal
facultad, o por el titular de la dependencia, érgano desconcentrado, delegacién o
entidad correspondiente. Dichas modificaciones no podran en modo alguno afectar
las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la
obra, objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de esta Ley.*’

No seran aplicables los limites que se establecen en este Articulo cuando se trate
de contratos cuyos trabajos se refieran a la conservacién, mantenimiento o
restauracion de los inmuebles a que se refiere el Articulo 5° de la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticos e Histéricos, o en obras de
mantenimiento correctivo en los que no sea posible determinar el catalogo de
conceptos, las cantidades de trabajo, especificaciones correspondientes o el
programa de ejecucion.
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De las autorizaciones en monto y plazo de los convenios especiales a que se
refiere este Articulo, el titular de las dependencias 6rganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, de manera indelegable, informara a la Secretaria de
Finanzas y a la Contraloria. Al efecto, a mas tardar el ultimo dia habil de cada
mes, debera presentarse un informe que se referira a las autorizaciones otorgadas
en el mes calendario inmediato anterior.”

En casos necesarios debidamente justificados se elaborarda un convenio de
liquidacién a fin de ajustar numeros.

Articulo 57.- El contratista comunicara por escrito a la dependencia, 6rgano
desconcentrado, delegacién o entidad, la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados, y ésta verificara que los trabajos estén debidamente concluidos
dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato.””

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del
parrafo anterior, la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad,
procedera a su recepcion dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido
en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia, érgano
desconcentrado, delegacion o entidad, haya recibido los trabajos, éstos se tendran
por recibidos.

La dependencia, érgano desconcentrado, delegacién o entidad, comunicara a la
Contraloria la terminaciéon de los trabajos e informara la fecha sefalada para su
recepcion a fin de que, si lo estima conveniente, nombre representantes que
asistan al acto.

En la fecha sefalada, la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o
entidad, recibira bajo su responsabilidad los trabajos y levantara el acta
correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidacion y
finiquito del contrato.

La liquidacion de la obra publica debera efectuarse en un periodo que no excedera
de cien dias habiles posteriores a la fecha de recepcion de los trabajos, para lo
cual la dependencia, 6érgano desconcentrado, delegacién o entidad, notificara con
la debida anticipacion al contratista para los efectos procedentes. De no llegar a
una liquidacion acordada entre las partes, la dependencia, 6rgano
desconcentrado, delegacion o entidad, procedera a realizarla unilateralmente.

El finiquito de la obra publica se realizara a mas tardar a los veinte dias habiles
posteriores a la fecha de la liquidacion; si para este término no se ha presentado a
finiquitar el contratista, la dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o
entidad debera requerir por escrito al contratista que se presente a finiquitar. Una
vez notificado debidamente el contratista, se tendran veinte dias habiles para que
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se presente vy finiquite; transcurrido el plazo, la dependencia, &rgano
desconcentrado, delegacion o entidad finiquitara la obra publica unilateralmente.

En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar una obra, la dependencia,
organo desconcentrado, delegacion o entidad podra establecerlo en el contrato de
acuerdo con las caracteristicas particulares de la obra publica a realizar; de no ser
especificado en el mismo, se sujetara al plazo sefialado en este Articulo.

Articulo 58.- Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, el
contratista quedara obligado a responder de los efectos que resultaren, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los
términos sefalados en el contrato respectivo y conforme a lo dispuesto en él.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el
contratista constituira garantia por el equivalente del diez por ciento del monto total
ejercido en la obra. En el lugar de esta garantia, podra conservar la de
cumplimiento de contrato ajustada al diez por ciento del monto total ejercido,
siempre y cuando se haya obligado a responder ademas, por los defectos o vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el
afo posterior a su recepcion. En el caso de proyecto integral, plantas industriales y
equipos especializados, el plazo de garantia debera cubrir por lo menos el
veinticinco por ciento de la vida util de los mismos, en un monto y forma que se
establezca en las politicas administrativas, bases y lineamientos.

Los contratistas podran retirar sus garantias, transcurrido el plazo establecido a
partir de la fecha de recepcion de los trabajos, siempre que a peticion de los
mismos lo apruebe por escrito la dependencia, érgano desconcentrado o
delegacion correspondiente, quienes lo notificaran a la Secretaria de Finanzas
para los efectos procedentes, y en el caso de las entidades, cuando éstas asi lo
autoricen.”

Quedaran a salvo los derechos de las dependencias 6rganos desconcentrados,
delegaciones o entidades para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme este Articulo.®

Articulo 59.- El contratista sera el unico responsable de la ejecucion de los
trabajos en los términos del contrato respectivo, y debera sujetarse a todos los
reglamentos, normas técnicas y ordenamientos de las autoridades competentes
en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, asi como a las
disposiciones establecidas al efecto por la dependencia, érgano desconcentrado,
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delegaciéon o entidad contratante. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resulten a terceros por su inobservancia, seran a cargo del contratista.”

Articulo 60.- Las dependencias, organos desconcentrados, delegaciones o
entidades podran realizar obra publica con personal de la estructura de su
organizacion, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos
necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria, equipo de construccion y
personal técnico que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos, y
se cumplan los requisitos establecidos en el Articulo 23, segun el caso, se
permitira;®

I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera;
II. Alquilar el equipo y maquinaria de construccion complementaria;

lll. Utilizar preferentemente los materiales de la region, siempre y cuando cumplan
con las especificaciones del proyecto ejecutivo de la obra, y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se necesiten.

Se entiende como complementario, no mas de veinte por ciento del total
requerido, salvo casos especiales, los cuales deberan ser autorizados por el titular
de la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad.”

En la ejecucion de la obra publica con personal de la estructura de su
organizacion, no podran participar terceros como contratistas.

TITULO CUARTO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA

CAPITULO UNICO

Articulo 61.- En los supuestos, y con sujecion a las formalidades que prevén los
Articulos 62 y 63, las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones o
entidades, bajo su responsabilidad, cuando los procesos de las licitaciones a que
hace referencia el Articulo 24, Apartado A, no sean idoneos, podran optar por no
llevar a cabo el procedimiento de licitacion publica y celebrar contratos de obra
publica, a través de un procedimiento de invitacion restringida.®”’

En estos casos se debera dar aviso a la Contraloria para su intervencion.
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La opcion que las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones o
entidades ejerzan, debera fundamentarse segun las circunstancias que concurran
en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y
honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la
Administracién Publica del Distrito Federal. En el dictamen a que se refiere el
Articulo 41 debera acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que
se funda el ejercicio de la opcidn, y contendra ademas:*®

I. El valor del contrato;
Il. La nacionalidad del contratista;
Ill. Una descripcidén general de la obra publica, y

IV. En forma explicita, las razones sociales, técnicas, legales, econdmicas,
financieras, asi como administrativas que den lugar al ejercicio de la opcion.

De las operaciones que se realicen conforme lo sefalado en el Articulo 63, los
titulares de las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones vy
entidades, a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes, enviaran a la Secretaria
de Finanzas y a la Contraloria el informe de las operaciones autorizadas en el mes
calendario inmediato anterior, acompafando copia de su dictamen
correspondiente.”

Articulo 62.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades podran bajo su responsabilidad contratar obra publica mediante el
procedimiento de invitacion a cuando menos tres concursantes, o por adjudicacion
directa cuando el impone de cada operacion no exceda de los montos maximos
que para cada procedimiento se estableceran en el Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar
comprendidas en este supuesto.'”

En este caso, se convocara a la persona o personas con capacidad de respuesta
inmediata y con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, y con
experiencia en la obra publica por desarrollar.

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este Articulo, y por
concepto de adjudicacion directa, no podran exceder del veinte por ciento de la
inversion total autorizada a la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o
entidad para cada ejercicio fiscal.'”"
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En casos excepcionales se podra exceder el porcentaje sefalado en el parrafo
anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera
indelegable por los titulares de las dependencias 6rganos desconcentrados,
delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a
que s1e02refiere el Articulo 61. La aprobacién del titular sera especifica para cada
caso.

Articulo 63.- Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades, también podran bajo su responsabilidad contratar obra publica
mediante el procedimiento de invitacion restringida, cuando la licitacién publica no
sea idoénea para asegurar a la Administracion Publica del Distrito Federal las
mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento,
precio y demas circunstancias pertinentes, siempre que:'*

I. El contrato, sélo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de
obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor y otros derechos
exclusivos;

Il. Peligre la integridad fisica de personas o se altere el orden social, la economia,
los servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona del
Distrito Federal o area afectada por la posibilidad de ocurrencia o como
consecuencia de desastres producidos por fendmenos naturales, por casos
fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar
pérdidas o costos adicionales importantes por una contratacion normal,

lll. Se hubiere rescindido el contrato originalmente adjudicado por causas
imputables al contratista. En este caso, la dependencia, érgano desconcentrado,
delegacién o entidad, podra adjudicar el contrato al concursante que haya
presentado la propuesta legal, técnica, economica, financiera vy
administrativamente aceptable, inmediata superior en importe, siempre que la
diferencia respecto al rescindido no sea mayor del diez por ciento en obra y en dos
por ciento del indicador correspondiente en el caso de servicios, o en su defecto
volver a licitar;'*

IV. Se realicen dos licitaciones publicas, sin que en ambos casos se hubieran
recibido propuestas legal, técnica, econdmica, financiera y administrativamente
aceptables, o sus precios no estuviesen conforme los del mercado;

V. Se trate de obra publica, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitacion
publica pudiera afectar el interés publico, o comprometer informacion de
naturaleza confidencial para la Administracion Publica del Distrito Federal o para la
Nacién;'%°
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VI. Se trate de obra publica, cuya contratacién se realice con campesinos o grupos
urbanos marginados, y que la dependencia, érgano desconcentrado, delegacion o
entidad contrate directamente con los mismos o con las personas morales
constituidas por ellos;'*®

VII. Se trate de obras o servicios de mantenimiento, conservacion, restauracion,
demolicion o reparacion de bienes inmuebles, incluyendo los de infraestructura
urbana en los que no sea posible precisar previamente su alcance, establecer los
conceptos, catalogos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones
correspondientes, o elaborar el programa de ejecucion;

VIIl. Se trate de bienes o servicios con tecnologia avanzada fehacientemente
comprobados en su uso por su eficacia y eficiencia, en donde solo se encuentre
en el mercado ofertante unico;

IX. No existan en el mercado de trabajo de obra publica mas de tres ofertantes;

X. Existan razones técnicas justificadas para un suministro de bienes de marca
determinada;

XI. Se trate de estudios, servicios o proyectos similares a otros que habiendo sido
ejecutados sean aprovechables parcialmente y, por tanto, la asignacién de los
trabajos complementarios resulte conveniente econdmicamente a la dependencia,
érgano desconcentrado, delegacion o entidad; "’

XIl. Se trate de proyectos urbanos, arquitectonicos, estructurales o artisticos en los
que no se puedan establecer los parametros para evaluar las propuestas en el
proceso de adjudicacién, como aquéllos en que no es factible establecer la
relacion costo de proyecto contra costo de ejecucion de la obra proyectada, entre
otros;

XIll. Se trate de servicios relacionados con la obra publica, cuya ejecucion deba ir
acompafada de medidas de seguridad especiales;

XIV. Se trate de investigaciones, consultorias, proyectos u otro tipo de apoyos
técnicos que por su elevado nivel de especialidad y grado de complejidad, el
proceso de licitacion publica, a juicio de la dependencia, 6rgano desconcentrado,
delegacioén o entidad no sea idoneo para garantizar a la Administracion Publica del
Distrito Federal las mejores condiciones.’®

En este caso, el procedimiento de adjudicacion se sujetara a lo establecido en el
Reglamento;
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XV. Se hayan realizado dos licitaciones para la misma obra, mediante el
procedimiento de invitacién a cuando menos tres proponentes, sin que en ambas
se hubieren recibido proposiciones aceptables, en cuyo caso se procedera a la
adjudicacion directa, y

XVI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal autorice la contratacion directa de
obra publica, incluido el gasto correspondiente, y establezca los medios de control
que estime pertinentes para salvaguardar la seguridad publica, la integridad de los
ciudadanos del Distrito Federal, sus bienes o los de la Administracion Publica del
Distrito Federal ante situaciones de emergencia o especiales. '

Las dependencias, 6érganos desconcentrados, delegaciones y entidades invitaran
preferentemente a cuando menos tres concursantes segun corresponda, salvo
que ello a su juicio no resulte conveniente, en cuyo caso se recurrira al
procedimiento de adjudicacion directa. En esta circunstancia, también se
convocara a la persona o personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata y con los recursos técnicos, financieros, humanos y demas que sean
necesarios.' "

Articulo 64 - EI procedimiento de invitacion restringida a cuando menos tres
concursantes, se sujetara a lo siguiente:""

I. Los interesados que acepten participar, lo manifestaran por escrito;

II. Se les solicitara un cheque cruzado como garantia de obligacion de
presentacion de propuesta, junto con su carta compromiso del concurso;

lll. La apertura de los sobres se hara en presencia de los correspondientes
concursantes e invariablemente se invitara a un representante de la Contraloria;

IV. Para llevar a cabo la evaluacion econdmica, se debera contar con un minimo
de tres propuestas con los requisitos completos;' '

V. Las disposiciones de la licitacion publica de los Capitulos I, Il, excepto lo
referente a convocatoria, y Il de este Titulo y modificaciones que al respecto el
Comité respectivo de Obras del Distrito Federal o Subcomités de Obras de la

dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad, aprueben;’ "
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VI. Los plazos para la presentacion de propuestas se fijaran para cada caso
atendiendo el monto, caracteristicas, especialidad, condiciones y complejidad de
los trabajos.

TiITULO QUINTO ]
DE LA INFORMACION Y DE LA VERIFICACION

CAPITULO UNICO

Articulo 65.- La Secretaria de Finanzas y la Contraloria emitiran los lineamientos
generales por medio de los cuales las dependencias, 6rganos desconcentrados,
delegaciones y entidades deberan remitirles la informacion relativa a los actos y
contratos materia de esta Ley.'™

Las dependencias, o6rganos desconcentrados, delegaciones y entidades
conservaran toda la documentacion comprobatoria de dichos actos y contratos por
un lapso de cinco anos, contados a partir de la fecha de su recepcion. En la misma
forma los contratistas deberan conservar por igual lapso la documentacion a que
se hace referencia en este Articulo.

Articulo 66.- La Contraloria debera verificar en cualquier tiempo que la obra
publica se ejecute conforme lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones
aplicables.

La Contraloria, en el ejercicio de sus facultades, podra realizar las visitas e
inspecciones que estime pertinentes a las dependencias, Organos
desconcentrados, delegaciones y entidades que contraten obra. Igualmente podra
solicitar de los servidores publicos y de los contratistas que participen en ellas,
todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate, quienes
estaran obligados a proporcionarsela.'"

TITULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES

CAPITULO UNICO

Articulo 67.- Los servidores publicos que infrinjan las disposiciones contenidas en
esta ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, seran sancionados
de conformidad con el régimen de responsabilidades de los servidores publicos.""®
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La responsabilidad a que se refiere la presente ley, sera independiente de la de
orden civil o penal que pudieran derivar de los actos irregulares.

Los concursantes o contratistas que se encuentren en los supuestos del articulo
37 de esta Ley, no podran presentar propuestas ni celebrar contratos sobre las
materias objeto de esta ley, durante el plazo que establezca la Contraloria, el cual
no sera menor de seis meses ni mayor de dos afos contados a partir de la fecha
en que la Contraloria lo notifique a las dependencias, érganos desconcentrados,
delegaciones y entidades, dicha notificacion se publicara en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal.

Para la declaratoria de impedimento para participar en licitaciones publicas,
invitaciones restringidas a cuando menos tres contratistas, adjudicaciones directas
y celebracién de contratos, la Contraloria debera iniciar el procedimiento
administrativo respectivo, otorgando el derecho de audiencia al interesado para
que exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que
estime pertinentes.

El procedimiento para emitir la declaratoria de impedimento a que se refiere este
capitulo, se desarrollara conforme a lo siguiente:

I. Se citara a la persona fisica o moral a una audiencia, haciéndole saber la
presunta irregularidad que se le impute, el lugar, dia y hora en que tendra
verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo
que a su derecho convenga, por si o por medio de un apoderado.

Entre la fecha de la notificacién y la de la audiencia debera mediar un plazo de
diez dias habiles, durante el cual estara a disposicién de la persona fisica o moral
el expediente para su revision y consulta en dias y horas habiles;

IIl. En la audiencia se recibiran por escrito, 0 por comparecencia personal, las
manifestaciones que a su derecho convenga, se presentaran, admitiran y, en su
caso, se desahogaran las pruebas que se hubieren admitido y se formularan
alegatos; una vez concluida la audiencia, la Contraloria resolvera dentro de los
diez dias habiles siguientes, sobre la presunta irregularidad, determinando, en su
caso, el plazo de impedimento que se encuentra previsto en esta ley,
notificAndose a la persona fisica o moral la resolucién que se emita;

lll. Si en la audiencia la Contraloria encontrara que no cuenta con los elementos
suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nuevas presuntas
irregularidades a cargo de la persona fisica o moral, podra requerir mayor
informacién y documentacion, asi como disponer la practica de investigaciones y
citar para otra u otras audiencias, difiriéndose los plazos previstos para la emision
de la resolucion; y
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IV. La resolucién que emita la Contraloria debera estar debidamente fundada y
motivada, para lo cual tomara en consideracion para su individualizacion:

a) La afectacién que hubiere producido o pueda producir el acto irregular a la
dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad;

b) El caracter intencional de la accion u omisién constitutiva de la irregularidad;
c) La gravedad de la irregularidad;

d) La reincidencia de la persona fisica o moral; y

e) Las condiciones econémicas de la persona fisica o moral.

Emitida la resolucion, debera publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
asi como en medios electrénicos, la circular respectiva en la que se haga del
conocimiento general, el plazo de impedimento decretado y el nombre o
denominacién de la persona fisica o0 moral.

Los contratos que se hayan formalizado antes de la publicacion de la declaratoria
de impedimento correspondiente, no quedan comprendidos dentro de los efectos
de la misma.

Articulo 68.- Las dependencias, 6rganos desconcentrados, delegaciones y
entidades, informaran, y en su caso remitiran la documentacion comprobatoria al
Comité de Obras correspondiente del Distrito Federal, sobre el contratista que se
encuentre en alguno de los supuestos del articulo 37 a mas tardar dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha en que le sea requerido.""’

Articulo 69.- No se impondran sanciones cuando se haya incurrido en la infraccion
por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma
espontanea el precepto que se hubiese dejado de cumplir.

No se considerara que el cumplimiento es espontaneo, cuando la omision sea
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o
cualquier otra gestion efectuada por las mismas.

Articulo 70.- Los servidores publicos de las dependencias, organos
desconcentrados, delegaciones y entidad, que en el ejercicio de sus funciones
tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella
deriven, deberan comunicarlo a las autoridades que resulten competentes
conforme la Ley. La omision a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada
en los t(;a1rgninos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Publicos.

" drticulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
"8 drticulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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Articulo 71.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley, son
independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comision de
los mismos hechos.

TITULO SEPTIMO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

CAPITULO |
DE LAS ACLARACIONES DE LOS ACTOS

Articulo 72.- Cualquier concursante o contratista que se considere afectado por
actos que deriven de la aplicacion de la presente Ley, podra presentar por escrito
ante el 6rgano interno de control correspondiente de la dependencia, érgano
desconcentrado, delegacion o entidad. solicitud de aclaracion respectiva, dentro
de un término de tres dias habiles siguientes a partir de que se le haga de su
conocimiento el acto por el que se considera afectado.’"®

Lo anterior, sin perjuicio de que quienes se consideren afectados, previamente
manifiesten a la dependencia, érgano desconcentrado, delegaciéon o entidad, las
irregularidades que a su juicio se hayan cometido, a fin de que las mismas se
corrijan en su caso.'?

Al escrito de aclaracion podra acompanarse, en su caso, la manifestacion aludida
en el parrafo precedente, la cual sera valorada por el érgano interno de control
correspondiente, durante el periodo de investigacion.

En el escrito de aclaracién se debera manifestar bajo protesta de decir verdad, los
hechos que le consten al solicitante relativos al acto o actos por los cuales solicita
aclaracion, y acompafar la documentacion que sustente su peticion. La
manifestacion de hechos falsos se sancionara de acuerdo con las disposiciones
legales aplicables.

Articulo 73.- El escrito de aclaracion debera ser valorado por el 6rgano interno de
control correspondiente y en un plazo de quince dias habiles determinara su
admision o improcedencia.

En caso de ser admitido el escrito de aclaracion, el 6rgano interno de control
correspondiente, en el plazo de un dia habil siguiente a la admision, lo comunicara
a la dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacién o entidad y a los terceros
perjudicados en su caso, a efecto de que en un término de tres dias habiles
manifiesten lo que a su derecho convenga.'*'

Y9 Péarrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
20 parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
2! Parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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Articulo 74.- El escrito de aclaracion sera improcedente cuando se trate de los
casos sefalados en las siguientes Fracciones:

I. Contra los actos que no afecten los intereses del solicitante;

II. Cuando se presente fuera de término y sin la forma y requisitos establecidos en
el Articulo 72, y

lll. Contra actos consumados de modo irreparable.

Articulo 75.- El solicitante podra pedir la suspension exclusivamente en el escrito
inicial de aclaracién, siempre y cuando garantice los dafios y perjuicios que se
pudieran generar con dicha suspension por concepto de costo de oportunidad en
el retraso del inicio de operaciones de los trabajos, variacion en los costos y
posible cambio en la contratacién; garantia que se hara efectiva en caso de no
resultar procedente la aclaracion.

El 6rgano interno de control correspondiente acordara conjuntamente con la
admision en su caso, el otorgamiento o la improcedencia de la suspension.

Articulo 76.- El 6rgano interno de control correspondiente fijara el monto de la
garantia, tomando en cuenta lo siguiente:

I. Las caracteristicas de los trabajos a realizar, y
Il. Los dafios y perjuicios que se pudieran producir.

Articulo 77.- La suspension no procedera cuando con ello se pueda causar
perjuicio al interés publico o se contravengan disposiciones de orden publico.

Articulo 78.- El 6érgano interno de control correspondiente, de oficio o en atencion a
las solicitudes de aclaracion que se le presenten, realizara las investigaciones
necesarias y resolvera lo conducente.

La dependencia, 6rgano desconcentrado, delegacion o entidad y los terceros
perjudicados en su caso, proporcionaran al o6rgano interno de control
correspondiente la informacion requerida para sus investigaciones.'??

En el caso de investigaciones iniciadas de oficio, el 6rgano interno de control
podra suspender los procedimientos cuando:

|. Se advierta que existen o pudieran existir actos contrarios a las disposiciones de
esta Ley o de las que de ella deriven, y

122 Parrafo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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II. Con la suspension no se cause perjuicio al interés publico y no se contravengan
disposiciones de orden publico; o bien, si de continuarse el procedimiento
correspondiente, pudieran producirse dafios o perjuicios a la dependencia, érgano
desconcentrado, delegacién o entidad de que se trate.'*

Articulo 79.- La resolucion que emita el drgano interno de control correspondiente,
sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto a los servidores publicos
que hayan intervenido, tendra los siguientes efectos:

I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos regulares, estableciendo
las directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la Ley;

Il. La nulidad total del procedimiento, o

lll. La declaracién de improcedencia de la aclaracion.

CAPITULO I
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Articulo 80.- Los interesados afectados por cualquier acto o resolucién emitido por
las dependencias, organos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
Administracién Publica del Distrito Federal, en los procedimientos de licitacion
publica e invitacion restringida a cuando menos tres contratistas que contravengan
las disposiciones que rigen la materia, podran interponer el recurso de
inconformidad en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal.'*

En estos casos, el recurso de inconformidad debera presentarse ante la
Contraloria General, dentro del término de 5 dias habiles, contados a partir del dia
siguiente a la notificacién del acto o resolucion que se recurra, o de que el
recurrente tenga conocimiento del mismo.

TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Segundo.- Publiquese en el Diario Oficial de la Federacion para su mayor difusion.
Tercero.- En tanto se instrumenta el procedimiento de publicacion de

convocatorias en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, éstas se continuaran
publicando unicamente en el Diario Oficial de la Federacion.

'3 Fraccién reformada, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
122 Articulo reformado, publicado en GODF el 11 de Marzo de 2003
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Cuarto.- En tanto se instrumenta el sistema de registro de concursantes por parte
de la Secretaria, en las bases de las licitaciones se establecera que los
participantes deberan presentar en sus propuestas declaracion escrita bajo
protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Articulo 37 de
esta Ley, asi como comprobantes para justificar la capacidad financiera y capital
contable; para el caso de personas fisicas, ademas acta de nacimiento y alta ante
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; para el caso de personas morales,
ademas presentacion de la escritura constitutiva y modificaciones en su caso,
poderes del representante legal y alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico.

Quinto.- EI Reglamento de la presente Ley debera expedirse en un plazo de
ciento ochenta dias a partir de la entrada en vigor de la misma; entre tanto la
Secretaria fijara los criterios a seguir segun el caso.

Salén de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, | Legislatura a
veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho.- POR LA MESA
DIRECTIVA.- DIP. JESUS GALVAN MUNOZ, PRESIDENTE.- DIP. JOSE LUIS
BENITES GIL, SECRETARIO.- RUBRICAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 122, apartado C, Base Segunda,
fraccion 1, inciso b) de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
48, 49 y 67 fraccién Il, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su
debida publicacién y observancia, expido el presente Decreto promulgatorio en la
Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a
los dieciocho dias del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.- EL
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO.- RUBRICA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSARIO
ROBLES BERLANGA.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, ROBERTO EIBENSCHUTZ HARTMAN.- RUBRICA.- EL
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO, FRANCISCO CANO
ESCALANTE.- RUBRICA- EL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE,
ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE OBRAS
Y SERVICIOS, CESAR BUENROSTRO HERNANDEZ.- RUBRICA.- LA
SECRETARIA DE EDUCACION, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL, CLARA
JUSIDMAN RAPOPORT.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS,
ANTONIO ORTIZ SALINAS.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DE TRANSPORTES
Y VIALIDAD, JORGE MARTINEZ Y ALMARAZ.- RUBRICA - EL SECRETARIO DE
SEGURIDAD PUBLICA, ALEJANDRO GERTZ MANERO.- RUBRICA.- EL
SECRETARIO DE TURISMO, AGUSTIN ARROYO LEGASPI.- RUBRICA.
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ARTICULOS TRANSITORIOS
DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL 11 DE MARZO DE 2003.

PRIMERO - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y
reglamentarias que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

TERCERO.- Los procedimientos que a la entrada en vigor de este documento se
encuentren en proceso, se continuaran hasta su terminacion conforme a las
disposiciones juridicas aplicables en su inicio.

CUARTO.- El titular del 6rgano ejecutivo local, debera realizar las modificaciones

reglamentarias correspondientes dentro de los sesenta dias habiles siguientes a la
entradavigor (sic) del presente Decreto.
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